



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД НОВОРОССИЙСК

РАСПОРЯЖЕНИЕ

06.06.2022

№ 61-р

г. Новороссийск

**О принятии решения об изменении существенных условий по
муниципальному контракту от 8 апреля 2022 года
№ 0118300013322000242 «Монтаж спортивной площадки
для сдачи нормативов ГТО по адресу: г. Новороссийск, п.
Верхнебаканский, ул. Титан, стадион Титан»,
в части изменения срока выполнения работ**

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:

1. Допустить изменение существенных условий по муниципальному контракту от 8 апреля 2022 года № 0118300013322000242 заключенному между Муниципальным бюджетным учреждением Спортивная школа «Факел» муниципального образования город Новороссийск и Обществом с ограниченной ответственностью «ЭКО СЕРВИС ЮГ», в части срока выполнения работ:

1.1. Изложить пункт 3.1. муниципального контракта в новой редакции:

«3.1. Выполнение работ осуществляется с момента заключения контракта по 15 июня 2022 года.»

1.2. Утвердить Приложение №2 «График выполнения работ» в новой редакции (прилагается).

2. Муниципальному бюджетному учреждению Спортивная школа «Факел» муниципального образования город Новороссийск и Обществу с ограниченной ответственностью «ЭКО СЕРВИС ЮГ» при заключении дополнительного соглашения руководствоваться настоящим распоряжением.

3. Отделу информационной политики и средств массовой информации опубликовать настоящее распоряжение в печатном бюллетене «Вестник муниципального образования город Новороссийск» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования город Новороссийск.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы муниципального образования Бреуса Р.А.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава
муниципального образования



А.В. Кравченко

Приложение
УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации
муниципального образования
город Новороссийск
« 06 » 06 2022 № 61-р

Приложение №2 к
муниципальному контракту
от «8» апреля 2022 года
№ 0118300013322000242

График выполнения работ

№ п/п	Вид работ	Срок выполнения работ
1.	Монтаж спортивной площадки для сдачи нормативов ГТО по адресу: г. Новороссийск, п. Верхнебаканский, ул. Титан, стадион Титан	с момента заключения контракта по 15 июня 2022г.

Начальник управления
муниципального заказа



Ю.В. Пермяков