Информация о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск на 2023 - 2025 годы» 
за 1 квартал 2024 года. 

В соответствии с утвержденной муниципальной программой от 29.12.2023 № 6348 «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании г. Новороссийск на 2023-2025 годы» лимиты финансирования на 2024 год составляют – 6 134 189,7 тыс. рублей, в том числе: местный бюджет –883 456,0 тыс. рублей, краевой – 5 238 709,2 тыс. рублей, федеральный – 12 024,5 тыс. рублей. По итогам 1 квартала освоено средств из местного бюджета – 51 639,5 тыс. руб.
В рамках муниципальной программы ведется строительство 5 социально значимых объектов, муниципальные контракты на строительство 6 объектов находятся в стадии заключения, по 3 объектам выполняются мероприятия по устранению замечаний заказчика.
      
Строительство канализационных очистных сооружений ст. Натухаевская (производительностью 3500 м3/сут.). 
Подрядчик СМР – ООО «Тракт-строй Юг».
МК на выполнение СМР – от 13.04.2022. 
Строительная готовность – 85%.
Стоимость строительства – 1 040 235,8 тыс. руб. 
Всего профинансировано – 826 950,90 тыс. руб.
Завершение СМР согласно контракту – 30.05.2024.

Внеплощадочные сети водопровода к объекту: «Детский сад на 240 мест в с. Борисовка, г. Новороссийск»
Подрядчик СМР – ООО «Партнер»
МК на выполнение СМР – от 30.06.2023 
Строительная готовность – 99%.  
Стоимость строительства – 56 868, 70 тыс. руб. 
Всего профинансировано – 56 868, 70 тыс. руб.
Завершение СМР согласно контракту – 25.12.2023.
     
Канализационная сеть по ул. Горпищенко г. Новороссийска.
Подрядчик СМР – ООО «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ».
МК на выполнение СМР – от 21.11.2023
Строительная готовность – 38 %.
Стоимость строительства – 22 621,69 тыс. руб.
Всего профинансировано – 8 839, 29 тыс. руб. (аванс).
Завершение СМР согласно контракту – 30.04.2024.
	
Газоснабжение с. Южная Озереевка г. Новороссийск. Уличные сети газоснабжения (ул. Аральская, ул. Азовская, ул. Каспийская, ул. Ильича, пер. Торпедный, пер. Катерный).
Протяженность трассы – 3,517 км.
Срок строительства – 5 месяцев.
Заключен муниципальный контракт на ведение СМР с ООО «ТПН». 
В связи с отрицательным опытом работы с ООО «ТПН», 27.03.2024 заключено дополнительное соглашение о расторжении контракта.
Закупка размещена, подведение итогов – 06.05.2024.
          
Газоснабжение с. Борисовка г. Новороссийск. Уличные сети газоснабжения (ул. Рудниковская, ул. Овражная, ул. Нефтяников).
Начальная цена контракта – 17 946,25 тыс. руб. 
Общая протяженность трассы – 1,29 км. 
Срок строительства – июль 2024
Определение поставщика завершено, победитель – ООО РТЗ «СПЕЦСТРОЙ» (г.Ростов-на-Дону). Муниципальный  контракт заключен 01.04.2024 на сумму 13 435, 52 тыс. руб.

Газоснабжение с. Борисовка г. Новороссийск. Уличные сети газоснабжения (ул. Алмазная, Малахитовая, Жемчужная, Агатовая, Вербовая, Есаульская, Александра Невского, Антона Головатого, Атамана Вячеслава Науменко, 4 кавалерийского корпуса, генерала Андрея Шкурко, Захара Чепиги, Сидора Белого).
Начальная цена контракта – 35 963,01 тыс. руб. 
Протяженность трассы – 9,294 км.
Сроки строительства – ноябрь 2024
Определение поставщика завершено, победитель – ООО РТЗ «СПЕЦСТРОЙ» (г. Ростов-на-Дону). Муниципальный  контракт будет заключен не позднее 19.04.2024 на сумму 13 435, 52 тыс. руб.

Инженерное обеспечение района г. Великая г. Новороссийск. Уличные сети газоснабжения.
Стоимость строительства – 66 456,53 тыс. руб. 
Протяженность трассы – 9,445 км. 
Сроки строительства – апрель 2025
Определение поставщика завершено, победитель – ООО «Газмонтаж» (г. Георгиевск). Муниципальный  контракт будет заключен не позднее 22.04.2024 на сумму 66 456,53 тыс. руб.

Блочно-модульная котельная ул. Плавневая в г. Новороссийск.
Стоимость строительства – 101 752,05 тыс. руб. 
Мощность – 3,4 мВт. 
Сроки строительства – 8 месяцев.
30.01.2024 получено положительное заключение государственной экспертизы проектно-сметной документации.
30.01.2024 заключено соглашение с МинТЭК и ЖКХ КК о предоставлении субсидии из краевого бюджета на выполнение СМР по объекту. В настоящее время объект выставлен на торги, планируемый срок заключения МК – 17.05.2024.

Дворец олимпийских видов спорта «Черноморский» в г. Новороссийске
Подрядчик СМР – ООО «Агротранс» (МК на стадии расторжения).
Строительная готовность объекта составляет – 56% с учетом ранее выполненных работ. 
Всего выделено - 1 600 434 800,0 тыс. руб.        
Общая стоимость работ по контракту - 1 441 000 тыс. рублей. 
Срок завершения работ по контракту – 01.06.2024.
Подготовлено соглашение о расторжении муниципального контракта с подрядной организацией ООО «Агротранс».
Разработана дорожная карта по реализации мероприятий, направленных на завершение строительства данного объекта в срок до 01.06.2025. Так же разработана дорожная карта по устройству кровли на блоках № 1 (универсальный спортивный зал) и № 3 (ледовая арена). В настоящее время заключен договор на изготовление и поставку материалов кровли с заводом-изготовителем ООО «Астрон Билдингс». Срок завершения строительно-монтажных работ по устройству кровли на блоках № 1 и № 3 - 25.08.2024.
Проектная организация АО ТИЖГП «Краснодаргражданпроект» выполняет работы по корректировке проектно-сметной документации на основании заключений по обследованию технического состояния объекта экспертной организации ООО «БАУ Проект». Срок получения заключения государственной экспертизы по откорректированной проектно-сметной документации – 16.09.2024, срок разработки рабочей документации – 05.12.2024.
В рамках соглашения на ремонтно-восстановительные работы для сохранности и улучшения конструкций строительной компанией «Семья» выполнены работы по демонтажу фасада, вентиляционных систем на блоке № 1, № 2, № 3, № 4. 
По разработанной проектной документации АО ТИЖГП «Краснодаргражданпроект» «Гидроизоляционная защита конструкций здания» ведутся демонтажные работы штукатурного слоя стен и стяжки пола в подвале блоков № 4 (бассейн) и №3 (автостоянка) для последующих работ по устройству гидроизоляции фундаментных плит и стен здания.
В настоящее время ведутся подготовительные работы по заделке отверстий для гидравлического испытания чаши бассейна блока №4 по разработанной ООО «БАУ ПРОЕКТ» программе испытаний. 
Завершение строительно-монтажных работ по объекту – 01.06.2025.

Клуб железнодорожником им. С.Д. Маркова, 1913 г., восстановление 1949 г., реконструкция 1952 г. Здесь был проведен первый сбор пионеров                        г. Новороссийска, май 1923 г., ул. Михайлова д. 22 в г. Новороссийске.
Подрядчик СМР – ООО «ОБЕЛИСК»
Стоимость работ – 31 859,88 тыс. руб.
Срок выполнения работ по контракту – 15.08.2024.
14.03.2024 получено временное разрешение на выполнение противоаварийных работ.
25.03.2024 согласован проект производства работ на аварийно-восстановительные работы.
03.04.2024 приказом администрации Краснодарского края утверждён предмет охраны объекта культурного наследия.
10.04.2024 будет размещена конкурсная документация для заключения муниципального контракта на корректировку проекта и разработку рабочей документации. Ориентировочный срок заключения контракта – 25.05.2024.

Для решения глобальной проблемы по улучшению качества водоснабжения населения города Новороссийска в рамках муниципальной программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск» ежегодно проводится капитальный ремонт сетей водоснабжения. За отчетный период 2024 года выполнен капитальный ремонт водоводов по ул. Волгоградская от ул. Мысхакское шоссе до ул. Малоземельской  (1этап). Заключен м/к на проведение капитального ремонта водопровода ст. Раевская ул. Новороссийская от ж.д. 80 до ж.д 129.
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