Информация о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск на 2023 - 2025 годы» 
за 2023 год и планы на 2024 год

В 2023 году в работе МКУ «Управление строительства» находятся                        7 объектов капитального строительства:

1. Организация пешеходной зоны и Набережной на участке Карусель – Петит кафе – Парусная школа с.Абрау-Дюрсо, участок в районе Абрау Делюкс Клаб

Строительство объекта выполнялось в рамках государственной программы КК, начато в сентябре 2022 года. В настоящее время строительство объекта завершено, получено заключение о соответствии строительства проектной документации. 
Сумма контракта – 96 111,68 тыс. руб.

2. Здание офиса врача общей практики (ВОП) в с. Глебовское,                         г. Новороссийск.

Строительство объекта выполняется в рамках благотворительной помощи АО «КТК-Р», начато в августе 2023 года. Завершение работ планируется в марте                  2024 года. 
Сумма контракта – 34 513,02 тыс. руб.

3. Внеплощадочные сети (канализация дождевая, водопровод) к объекту: «Детский сад на 240 мест в с. Борисовка, г. Новороссийск».

[bookmark: _Hlk148436054]Строительство выполняется в рамках реализации объектов газо-, тепло, водоснабжения и водоотведения в 2023 году за счет средств субсидий из бюджета Краснодарского края. Строительная готовность объекта на сегодняшний день - 63%.
Сумма контракта – 56 868, 69 тыс. руб.

4. Газоснабжение жилого района «Птичка» в с. Абрау-Дюрсо                             г. Новороссийска.

Строительство выполняется в рамках реализации объектов газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения в 2023 году за счет средств субсидий из бюджета Краснодарского края. Строительная готовность объекта на сегодняшний день – 85%.
Сумма контракта – 14 611, 38 тыс. руб.


5. Инженерное обеспечение с. Федотовка, г. Новороссийск. Уличные сети газоснабжения (район ул. Новая, Виноградная, Черноморская).

Строительство выполняется в рамках реализации объектов газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения в 2023 году за счет средств субсидий из бюджета Краснодарского края. Строительная готовность объекта на сегодняшний день –             85 %.
Сумма контракта – 14 450,79 тыс. руб.

6. Строительство канализационных очистных сооружений                              ст. Натухаевская (производительностью 3500 м3/сут).

Строительство объекта выполнялось в рамках государственной программы  «Жильё и городская среда», федеральный проект «Жильё», начато в апреле 2022 года. В настоящее время строительная готовность объекта составляет 73%. 
	Сумма контракта – 1 016 298, 81 тыс.руб.

7. «Водоснабжение ул. Джакобия от ул. Старочеркесской до жилого дома №59 по ул. Джакобия, г. Новороссийск».

	Строительство выполняется в рамках реализации объектов газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения в 2023 году за счет средств субсидий из бюджета Краснодарского края. Начало работ намечено на середину ноября 2023 года. Завершение работ середина декабря 2023 года. 
 Сумма контракта – 2 163, 36 тыс. руб.

План на 2024 год.

В 2024 году запланировано строительство 4 объектов капитального строительства (из них переходящие - 4 объекта, новые – 3 объекта).
1. Здание офиса врача общей практики (ВОП) в с. Глебовское,                             г. Новороссийск.

Объект переходящий с 2023 года, срок окончания работ - март 2024 года.

2. Здание МБУ «Культурно-эстетический центр детей и молодежи» по адресу: г. Новороссийск, с. Южная Озереевка, ул. Мира, 42.

	Строительство объекта планируется начать в январе 2024 года в рамках благотворительной помощи АО «КТК-Р». В настоящее время проводятся конкурсные процедуры по определению подрядчика. Срок строительства –                      17 месяцев (июнь 2025 года).
Начальная сумма контракта – 354 003,25 тыс. руб.


3. Инженерное обеспечение с. Борисовка, г. Новороссийск. Уличные сети газоснабжения. (улиц Алмазная, Малахитовая, Жемчужная, Агатовая, Вербовая, Есаульская, Александра Невского, Антона Головатого, Атамана Вячеслава Науменко, 4 Кавалерийского корпуса, Генерала Андрея Шкурко, Захара Чепеги, Сидора Белого).

	Строительство объекта планируется в 2024 году. Общая протяженность газопровода  - 9 297,1 м. В результате реализации данного мероприятия будет газифицировано порядка 400 домовладений. Стоимость данного объекта составляет 31 691,00 тыс. руб. Ожидается подтверждение вхождения в программу МинТЭК КК.

4. Инженерное обеспечение Газоснабжение с. Южная Озереевка. (ул. Аральская, ул. Азовская, ул. Каспийская, ул. Ильича, пер. Торпедный, пер. Катерный).

Строительство объекта планируется в 2024 году. Общая протяженность газопровода  - 3 517 м. В результате реализации данного мероприятия будет газифицировано порядка 75 домовладений. Стоимость данного объекта составляет 15 102,10 тыс. руб. Подтверждено вхождение в программу МинТЭК КК.

5. Инженерное обеспечение с. Борисовка, г. Новороссийск. Уличные сети газоснабжения. (ул.Рудниковская, ул.Овражная, ул.Нефтяников).

	Строительство объекта планируется в 2024 году. Общая протяженность газопровода  – 1 293 м. В результате реализации данного мероприятия будет газифицировано порядка 90 домовладении. Стоимость данного объекта составляет 17 742,33 тыс. руб. Ожидается подтверждение вхождения в программу МинТЭК КК. 

6. Канализационная сеть по ул. Горпищенко г. Новороссийска.

	Строительство объекта начато в ноябрь 2023 года, планируется завершить в мае 2024 года. Данный объект позволит канализировать порядка 100 домовладений находящихся в центральном районе МО г. Новороссийска, протяжённость магистральной сети составляет 1 066 м.
	Стоимость работ - 22 621, 68 тыс. руб., из них 2023 год – 8 839,29 тыс. руб., 2024 год – 13 782, 39 тыс. руб.

7. Строительство канализационных очистных сооружений                                   ст. Натухаевская (производительностью 3500 м3/сут).

	Строительство объекта выполнялось в рамках государственной программы  «Жильё и городская среда», федеральный проект «Жильё», начато в апреле 2022 года и является переходящим на 2024 год. В настоящее время строительная готовность объекта составляет 69%, строительство объекта продолжается.  
	Сумма контракта – 1 016 298, 81 тыс. руб.

8. Центральная сеть канализации по ул. Элеваторной от ул. Терской до ул. М. Борисова г. Новороссийск.

	Стоимость объекта составляет 300 000,00 тыс. руб. Протяженность - 1320 м. По объекту разработана проектно-сметная документация, планируемый срок проведения государственной экспертизы: ноябрь 2023 года – январь 2024 года. После получения положительного заключения экспертизы данный объект будет подаваться в программу МинТЭК КК. Объект необходим для обеспечения услугой водоотведения жителей района ул. Элеваторной.

9. Прокладка канализационной системы по адресу: ул. Фисанова от                  ул. Смоленской до пер. Октябрьского.

	Стоимость объекта составляет 8 515,00 тыс. руб. Протяженность - 296,8 м. Необходим для обеспечения услугой водоотведения жителей частного сектора по ул. Фисанова. По объекту разработана проектная документация, планируемый срок проведения государственной экспертизы: ноябрь 2023 года – январь 2024 года.После получения положительного заключения экспертизы данный объект будет подаваться в программу МинТЭК КК.

10.  Центральная сеть канализации по ул. Шевченко в с. Гайдук,                           г. Новороссийск.

	Стоимость объекта составляет уточняется. Протяженность - 1300 м. Объект необходим для обеспечения услугой водоотведения жителей частного сектора по ул. Шевченко в с. Гайдук. Срок разработки проектно-сметной документации по объекту: сентябрь 2023 года – март 2024 года. Планируемый срок проведения государственной экспертизы проектно-сметной документации: январь-март 2024 года. После получения положительного заключения экспертизы данный объект будет подаваться в программу МинТЭК КК.

11.  Канализование домов частного сектора ул. Прямая от д.26 до                         ул. Корницкого, г. Новороссийск.

	Стоимость объекта уточняется. Протяженность - 830 м. Необходим для обеспечения услугой водоотведения жителей частного сектора Центрального внутригородского района муниципального образования город Новороссийск.
Срок разработки проектно-сметной документации по объекту: сентябрь 2023 года – февраль 2024 года. Планируемый срок проведения государственной экспертизы проектно-сметной документации: ноябрь 2023 года – январь 2024 года. После получения положительного заключения экспертизы данный объект будет подаваться в программу МинТЭК КК.


12. Канализование улиц Раевского, Фабричная, Планеристов,                              г. Новороссийск.

	Стоимость объекта составляет уточняется. Протяженность - 2280 м. Планируемый срок проектирования объекта: ноябрь 2023 года – июнь 2024 года. Планируемый срок проведения государственной экспертизы проектно-сметной документации: апрель – июнь 2024 года. После получения положительного заключения экспертизы данный объект будет подаваться в программу МинТЭК КК.

13. Реконструкция самотечного канализационного коллектора от                       ул. Советов по ул. Новороссийской республики, по ул. Губернского, по                    ул. Революции 1905 года, по ул. Мира до Набережной им. Адмирала Серебрякова, 25.

	Стоимость объекта уточняется. Протяженность - 1100 м. Необходим для исключения риска дренажирования хозяйственно-бытовой канализации в акваторию Черного моря в районе памятника «Жена моряка». Сроки проектирования: август 2023 года – апрель 2024 года. Планируемый срок получения положительного заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации – февраль 2024 года. После получения положительного заключения экспертизы данный объект будет подаваться в программу МинТЭК КК.

14. Реконструкция участков Троицкого группового трубопровода I и II очереди по ул. Магистральная, г. Новороссийск.

	Заключен муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ – ноябрь 2023 года. Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации: июнь – август 2024 года. Протяженность - 1100 м в 2 нитки. После получения положительного заключения экспертизы данный объект будет подаваться в программу МинТЭК КК.


15. Реконструкция ТГВ I и II очереди по ул. Магистральная от № 2 до                 ул. Кутузовская, 3.

	Стоимость объекта уточняется. Протяженность - 400 м в 2 нитки. Реализация объекта необходима в целях улучшения качества водоснабжения в муниципальном образовании город Новороссийск в связи с тем, что участок проектирования является одним из наиболее аварийных участков Троицкого группового водопровода. Сроки проектирования объекта: август 2023 года – апрель 2024 года. Планируемый срок получения положительного заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации – февраль 2024 года. После получения положительного заключения экспертизы данный объект будет подаваться в программу МинТЭК КК.

СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫЕ ОБЪЕКТЫ:

	Реконструкция МАОУ СОШ № 28, расположенная по адресу:                   с. Цемдолина, ул. Школьная 33.

Генеральный подрядчик – ООО «Специализированный застройщик «ВИТА-Строй».
Общая стоимость работ по муниципальному контракту составляет – 386 916,14  тыс. руб.
Стоимость оборудования составляет – 91 150,20 тыс. руб.
Объект введен в эксплуатацию в феврале 2023 года.

Блок начального образования предназначен для обучения детей 1-4 классов в четырех параллелях (16 классов по 25 человек). В здании школы предусмотрен пищеблок полного цикла с обеденным залом на 200 мест, актовый зал на 100 посадочных мест с кабинетами для развития детей по интересам, студия танцев, спортивный зал с гимнастическим оборудованием. На территории обустроено спортивное ядро с площадками для мини-футбола, баскетбола, волейбола, а также детские игровые площадки.

 «Дворец олимпийских видов спорта «Черноморский» в г. Новороссийске».
Генеральный подрядчик ООО «Агротранс»
          Общая стоимость работ по контракту - 1 441 000,00 тыс. руб. 
Срок завершения работ по контракту – 20.12.2024.
Сдача объекта в эксплуатацию планируется в 2025 году.

Подрядной организации в соответствии с контрактом перечислен аванс в размере 160 000,00 тыс. руб.
Подрядной организацией ООО «Агротранс» выполнены следующие работы в рамках выданного аванса:
- завершены работы по пескоструйной очистке и огрунтовке металлоконструкций блоков №1 (универсальный спортивный зал), 
- ведутся работы по пескоструйной очистке и огрунтовке металлоконструкций №3 (ледовая арена)
- завершены работы по монтажу перегородок из ГВЛ на отм. +8.400 блока №2 (административно-бытовые помещения)
- завершены работы по прокладке электрических трасс электроосвещения и розеточной сети на отм. +8.400, +4.800, +0.000 блока №2 (административно-бытовые помещения)
- завершены работы по монтажу оборудования и трубопроводов водоподготовки бассейна блока №4
- ведутся отделочные работы (шпатлевка потолков в автостоянке, помещение ИТП, помещение 2-х трансформаторов, помещение вентиляционная камера, машинное отделение, электрощитовая, помещение венткамеры дымоудаления) на блоке №5 отм. -4.800 и отм. -8.550
По итогам состоявшегося аукциона 07.11.2023 определена проектная организация АО ТИЖГП «Краснодаргражданпроект» на корректировку проектно-сметной документации с поэтапным заходом в Крайгосэкспертизу на основании заключения экспертной организации «БАУ Проект» в части внесения изменений в конструктивные решения кровель блоков №1 (универсальный спортивный зал, №3 (ледовая арена), №4 (бассейн), водоотведение с подвальной части здания, гидроизоляция фундаментов, архитектурно-планировочные решения блока №2 (административно-бытовые помещения), ограждение территории и благоустройство.
  В связи с низкими темпами строительства было принято решение расторгнуть контракт с ООО «Агротранс»
        Также прорабатывается вопрос с определением новой подрядной организацией на завершение строительно-монтажных работ по объекту.

 «Спортивный зал единоборств в г. Новороссийске. II этап. (Строительство)».
Подрядная организация - ООО «Стандарт Групп»
Сумма контракта – 158 269,04 тыс. руб.
Стоимость не монтируемого оборудования – 13 185, 56 тыс. руб.
	
	Увеличения контракта по удорожанию материалов составляет 28 763,50 тыс. руб.
Дополнительные работы в рамках 10% от стоимости контракта составляют – 29 314,00 тыс. руб. Сметная документация на дополнительные работы находится в Краснодаркрайгосэкспертизе на проверке для определения сметной стоимости.
	Срок исполнения контракта – 20.12.2023.
	Строительная готовность объекта - 97%.	
Завершение строительно - монтажных работ и ввод объекта в эксплуатацию будет выполнен до конца 2023 года. Это позволит дополнительно обеспечить занятие физической культурой  и спортом около 500 человек.

«Здание врача общей практики (ВОП)
в х. Семигорский г. Новороссийск». 

В 2022 году завершены строительно-монтажные работы по объекту: «Здание врача общей практики (ВОП) в х. Семигорский г. Новороссийск». 
Стоимость работ по контракту составила 24 808,07 тыс. руб.
В 2023 году выполнялось доукомплектование объекта недостающим технологическим оборудованием. 
В настоящее время ведётся устранение замечаний эксплуатации.
Планируемое на конец декабря 2023 года открытие объекта позволит организовать функционирование кабинета врача общей практики (семейного врача) с количеством посещений 25 человек в смену.

В настоящее время в отделе сопровождения и согласования проектов находится 98 объектов, из них:
- переходящие с 2022 года 18 (в основном это линейные объекты по проектированию сетей газоснабжения и сетей водоснабжения).
Основные причины переноса объектов с 2022 года: внесение изменений в документацию по планировке территории, в связи с изменением текущей ситуации на местности, что влечет за собой проведение дополнительных инженерных изысканий и внесение изменений проектную документацию. 
- объекты, включенные в муниципальную программу на 2023 год: 21 объект, в том числе наиболее крупные объекты, как «Реконструкция очистных сооружений Алексино», три проекта на строительство глубоководных водовыпусков и очистных сооружений ливневых стоков, берегоукрепление набережной. 
- объекты, проектирование которых ведется в рамках концессионных соглашений общеобразовательные школы по ул. Котанова и в районе ул. Красина, с. Цемдолина. 
- объекты, по которым ведутся предпроектные работы: 48.
- объекты, по которым получены положительные заключения, но требуется корректировка проектной документации и проведение государственной экспертизы (экспертного сопровождения): 7;
- объекты по сносу аварийных многоквартирных домов: 2.
В настоящее время проходят государственную экспертизу проектно-сметной документации проходят 10 объектов, в том числе 2 объекта в рамках экспертного сопровождения.
За 2023 год получено 12 положительных заключений и 1 отрицательное заключение государственной экспертизы, расторгнуто 3 договора на проведение государственной экспертизы.
До конца 2023 года планируется получить 7 заключений.
В 2024 году планируется продолжить деятельность, направленную на подготовку проектно-сметной документации, получения положительных заключений государственной экспертизы, привлечения средств из краевого и федерального бюджета.
Планируется завершить проектно-изыскательские работы по 26 объектам.
Получить 23 положительных заключений государственной экспертизы (3 объекта переходящих на 2025 год).
Начать проектно-изыскательские работы по 8 объектам.
Наиболее важные и перспективные объекты 2024 года:
- Глубоководный выпуск, коллектор ливневых вод с устройством КНС и локальных очистных сооружений в районе яхт-клуба «Новошип» (выпуск 9);
- Глубоководный выпуск, коллектор ливневых вод с устройством КНС и локальных очистных сооружений в с.Мысхако» (выпуск 10);
- Глубоководный выпуск, коллектор ливневых вод с устройством КНС и локальных очистных сооружений по ул.Черняховского» (выпуск 6,7,8);
- Реконструкция очистных сооружений канализации «Алексино»;
- Реконструкция Дома Культуры с. Гайдук, расположенного по адресу: с. Гайдук, ул. Ленина, д.1;
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