

УТВЕРЖДЕН  
 протоколом заседания  
 регионального проектного комитета  
 от 6 декабря 2018 г. № 6  
 (в редакции протоколов регионального комитета  
 от 18 сентября 2019 г. № 11,  
 от 26 марта 2020 г. № 2,  
 от 17 апреля 2020 г. № 3,  
 от 28 августа 2020 г. №6,

с изменениями, утвержденными куратором регионального проекта  
 от 16 мая 2020 г., от 26 мая 2020 г., 15 июня 2020 г., 7 июля 2020 г.)

## П А С П О Р Т регионального проекта

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Краснодарский край)

### 1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда			
Краткое наименование регионального проекта	Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Краснодарский край)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Алексеев А.А.	Первый заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края		
Руководитель регионального проекта	Трембицкий А.А.	Министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края		
Администратор регионального проекта	Акутин Е.О.	Заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Краснодарского края "Развитие жилищно-коммунального хозяйства"	
		Подпрограмма	Улучшение жилищных условий населения Краснодарского края	

## 2. Цель и показатели регионального проекта

Сократить непригодный для проживания жилищный фонд до конца 2024 года не меньше чем на 43,17 тыс.кв.метров, с расселением не менее 2,4 тыс.человек (Краснодарский край)										
№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Расселен непригодный для проживания жилищный фонд, тыс. кв. м нарастающим итогом	Тысяча квадратных метров общей площади	0,0000	31.12.2017	0,6400	4,5300	4,5200	5,8800	13,8000	13,8000
2	Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, тыс. человек нарастающим итогом	Тысяча человек	0,0000	31.12.2017	0,0400	0,2500	0,2500	0,3300	0,7800	0,7700

## 3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации										
1	Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда	Тысяча квадратных метров общей площади	0.64	5.17	9.69	15.57	29.37	43.17	Реализация мероприятий, направленных на решение основной задачи в части устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, указанной в положениях Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 "О национальных и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)



## 5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование целевого, дополнительного показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя				
			Вид документа	Утвердивший орган	Дата	Номер	Наименование
1	Основной показатель: Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, тыс. человек нарастающим итогом	Тысяча человек	Приказ	МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	18.04.2019	228/пр	Об утверждении официальной статистической методологии мониторинга достижения целей национального проекта "Жилье и городская среда"
2	Основной показатель: Расселен непригодный для проживания жилищный фонд, тыс. кв. м нарастающим итогом	Тысяча квадратных метров общей площади	Приказ	МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	18.04.2019	228/пр	Об утверждении официальной статистической методологии мониторинга достижения целей национального проекта "Жилье и городская среда"

## 6. Дополнительная информация

Реализация мероприятий, направленных на решение основной задачи в части устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, указанной в положениях Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 "О национальных и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". По состоянию на 1 января 2018 года на территориях 15 городов и районов края имеется 132 многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу, суммарной общей площадью 52,24 тысяч кв. метров, в которых проживает около 3,9 тыс. человек.

Реализация проекта необходима так как аварийный жилищный фонд не только представляет собой угрозу жизни и здоровью граждан, но и их ухудшает внешний облик населенных пунктов в Краснодарском крае, сдерживает развитие городской инфраструктуры, снижает инвестиционную привлекательность муниципальных образований.

В целях обеспечения безопасных условий проживания граждан одной из основных задач власти является решение вопроса переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда и его сноса.

В период 2009-2017 годов в Краснодарском крае из 640 многоквартирных домов общей площадью 135 тыс. кв. метров, признанных до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу, переселено свыше 12 тысяч человек в 4600 благоустроенные квартиры в домах-новостройках. На эти цели за указанный период времени направлено 7 млрд. 150 млн. рублей, в том числе 3 млрд. 700 млн. рублей - финансовая поддержка Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства и почти 3 млрд. 450 млн. рублей средств краевого бюджета и местных бюджетов. 3

а 2015-2017 годы для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в край привлечено средств в размере 531, 65 млн. рублей, на софинансирования мероприятий из консолидированного бюджета края направлено 566,91 млн. рублей. За указанный период переселено 1,5 тыс. человек из 573 жилых помещений общей площадью почти 21 тыс. кв. метров.

Достижение цели и целевых показателей возможно за счет формирования адресной программы Краснодарского края по расселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда на 2019-2024 годы.

В рамках реализации Программы должны быть решены следующие основные задачи: создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, переселяемых из аварийных многоквартирных домов, находящихся на территории муниципальных образований - участников Программы, путём переселения их в пригодные для проживания, благоустроенные применительно к условиям соответствующих населенных пунктов жилые помещения; привлечение и эффективное использование финансовых ресурсов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда; предоставление в установленном законодательством порядке жилья гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда; поэтапное сокращение аварийного жилищного фонда.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального проекта  
Обеспечение устойчивого сокращения  
непригодного для проживания  
жилищного фонда (Краснодарский край)

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	Результат "Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда"	-	31.12.2024	Трембицкий А. А., Министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	Реализация мероприятий, направленных на решение основной задачи в части устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, указанной в положениях Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 "О национальных и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".
1.1	Контрольная точка "Утверждение региональной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы""	-	29.03.2019	Акутин Е. О., Заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	Постановление постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края
1.1.1	Мероприятие "Сбор и анализ документов о непригодности для проживания жилищного"	10.01.2019	20.01.2019	Пимоненко Е. Г., начальник отдела жилищной политики	Прочий тип документа Сформирован реестр многоквартирных домов для включения в региональную программу

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	фонда"				"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы"
1.1.2	Мероприятие "Проведение мероприятий с главами муниципальных образований по привлечению внебюджетных средств в целях реализации мероприятий по сокращению непригодного для проживания жилищного фонда"	10.01.2019	31.01.2019	Пимоненко Е. Г., начальник отдела жилищной политики	Отчет мониторинга
1.1.3	Мероприятие "Разработка проекта региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы»"	21.01.2019	20.03.2019	Пимоненко Е. Г., начальник отдела жилищной политики	Прочий тип документа Разработан проект региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы»
1.1.4	Мероприятие "Согласование проекта региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы»"	15.03.2019	29.03.2019	Акутин Е. О., Заместитель министра топливно- энергетического комплекса и жилищно- коммунального хозяйства Краснодарского края	Прочий тип документа Проект региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.2	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	01.07.2019	Акутин Е. О., Заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	Постановление
1.2.1	Мероприятие "Подготовка заявки Краснодарского края на получение в 2019 году финансовой поддержки за счет средств Государственной корпорации-Фонда содействия реформированию ЖКХ"	15.05.2019	15.05.2019	Акутин Е. О., Заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	Заявка Краснодарского края на получение финансовой поддержки, утвержденная главой администрации (губернатором) Краснодарского края
1.2.2	Мероприятие "Утверждение заявки Краснодарского края на получение в 2019 году финансовой поддержки за счет средств Государственной корпорации-Фонда содействия реформированию ЖКХ"	15.05.2019	20.05.2019	Акутин Е. О., Заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	Решение правления Государственной корпорации-Фонда содействия реформированию ЖКХ



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.2.3	Мероприятие "Согласование договора между администрацией Краснодарского края и Государственной корпорацией - Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства о долевом финансировании региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года»"	01.04.2019	20.05.2019	Акутин Е. О., Заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	Прочий тип документа Проект договора между администрацией Краснодарского края и Государственной корпорацией - Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства о долевом финансировании региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года»
1.2.4	Мероприятие "Заключение договора между администрацией Краснодарского края и Государственной корпорацией -Фондом	20.05.2019	10.06.2019	Акутин Е. О., Заместитель министра топливно-	Прочий тип документа Договор между администрацией Краснодарского края и Государственной корпорацией -
	содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства о долевом финансировании региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года»"			энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства о долевом финансировании региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.2.5	Мероприятие "Подписание министерством ТЭК и ЖКХ Краснодарского края с муниципальными образованиями соглашения «О предоставлении в 2019 году субсидии из краевого бюджета бюджету муниципального образования на софинансирование мероприятий региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года»"	11.06.2019	25.06.2019	Пимоненко Е. Г., начальник отдела жилищной политики	Соглашение о предоставлении в 2019 году субсидии из краевого бюджета бюджету муниципального образования на софинансирование мероприятий региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года»
1.3	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок МО Кропоткинское городское поселение Кавказского района"	-	08.07.2019	Акутин Е. О., Заместитель министра топливно- энергетического комплекса и жилищно- коммунального хозяйства Краснодарского края	Прочий тип документа Реестр контрактов
1.3.1	Мероприятие "Включение МО Кропоткинское городское поселение Кавказского района в план закупок приобретение жилых помещений"	28.06.2019	08.07.2019	Очкаласов В. Н., Глава муниципального образования Кавказский район	Прочий тип документа Муниципальные контракты
1.4	Контрольная точка "Закупка включена в план	-	11.07.2019	Акутин Е. О.,	Прочий тип документа Реестр

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	закупок МО г.Краснодар"			Заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	контрактов
1.4.1	Мероприятие "Включение МО г.Краснодар в план закупок приобретение жилых помещений"	01.07.2019	11.07.2019	Первышов Е. А., Глава муниципального образования город Краснодар	Прочий тип документа Муниципальные контракты
1.5	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок МО Крымский район"	-	11.07.2019	Акутин Е. О., Заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	Прочий тип документа Реестр контрактов
1.5.1	Мероприятие "Включение МО Крымский район в план закупок приобретение жилых помещений"	01.07.2019	11.07.2019	Лесь С. О., Глава муниципального образования Крымский район	Прочий тип документа Муниципальные контракты

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.6	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок МО Крымский район"	-	12.08.2019	Акутин Е. О., Заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства	Прочий тип документа Реестр контрактов
				Краснодарского края	
1.6.1	Мероприятие "Проведение конкурсных процедур МО Крымский район по приобретению жилых помещений, заключение муниципальных контрактов "	11.07.2019	12.08.2019	Лесь С. О., Глава муниципального образования Крымский район	Прочий тип документа Муниципальные контракты
1.7	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок МО г.Краснодар"	-	12.08.2019	Акутин Е. О., Заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	Прочий тип документа Реестр контрактов
1.7.1	Мероприятие "Проведение конкурсных процедур МО г. Краснодар по приобретению жилых помещений, заключение муниципальных контрактов"	11.07.2019	12.08.2019	Первышов Е. А., Глава муниципального образования город Краснодар	Прочий тип документа Муниципальные контракты

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.8	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок МО Кропоткинское городское поселение Кавказского района"	-	12.08.2019	Акутин Е. О., Заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	Прочий тип документа Реестр контрактов
1.8.1	Мероприятие "Проведение конкурсных процедур МО Кропоткинское городское поселение Кавказского района по приобретению жилых помещений, заключение муниципальных контрактов"	08.07.2019	12.08.2019	Очкаласов В. Н., Глава муниципального образования Кавказский район	Прочий тип документа Муниципальные контракты
1.9	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок МО г.Горячий Ключ"	-	14.08.2019	Акутин Е. О., Заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	Прочий тип документа Реестр контрактов
1.9.1	Мероприятие "Включение МО г.Горячий Ключ в план закупок приобретение жилых помещений"	01.08.2019	14.08.2019	Кильганкин А. Н., Глава муниципального образования город Горячий Ключ	Прочий тип документа Муниципальные контракты

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.10	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг МО г.Краснодар"	-	19.08.2019	Акутин Е. О., Заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	Прочий тип документа Реестр контрактов
1.10.1	Мероприятие "МО г. Краснодар приёмка квартир, регистрация права муниципальной собственности на приобретенные квартиры"	12.08.2019	19.08.2019	Первышов Е. А., Глава муниципального образования город Краснодар	Прочий тип документа Свидетельство о праве муниципальной собственности
1.11	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг МО Крымский район"	-	19.08.2019	Акутин Е. О., Заместитель министра топливно-энергетического	Прочий тип документа Реестр контрактов
				комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	
1.11.1	Мероприятие "МО Крымский район приёмка квартир, регистрация права муниципальной собственности на приобретенные квартиры"	12.08.2019	19.08.2019	Лесь С. О., Глава муниципального образования Крымский район	Прочий тип документа Свидетельство о праве муниципальной собственности

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.12	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг МО Кропоткинское городское поселение Кавказского района"	-	19.08.2019	Акутин Е. О., Заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	Прочий тип документа Реестр контрактов
1.12.1	Мероприятие "МО Кропоткинское городское поселение Кавказского района приемка квартир, регистрация права муниципальной собственности на приобретенные квартиры"	12.08.2019	19.08.2019	Очкаласов В. Н., Глава муниципального образования Кавказский район	Прочий тип документа Свидетельство о праве муниципальной собственности
1.13	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок МО г.Горячий Ключ"	-	20.09.2019	Акутин Е. О., Заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	Прочий тип документа Реестр контрактов
1.13.	Мероприятие "Проведение конкурсных процедур"	14.08.2019	20.09.2019	Кильганкин А. Н.,	Прочий тип документа
1	МО г. Горячий Ключ по приобретению жилых помещений, заключение муниципальных контрактов "			Глава муниципального образования город Горячий Ключ	Муниципальные контракты

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.14	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок МО Тихорецкий район"	-	09.10.2019	Акутин Е. О., Заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	Прочий тип документа Реестр контрактов
1.14.1	Мероприятие "Включение МО Тихорецкий район в план закупок приобретение жилых помещений"	12.08.2019	09.10.2019	Перепелин А. А., Глава администрации муниципального образования Тихорецкий район	Прочий тип документа Муниципальные контракты
1.15	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок МО Тихорецкий район"	-	12.11.2019	Акутин Е. О., Заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	Прочий тип документа Реестр контрактов
1.15.1	Мероприятие "Проведение конкурсных процедур МО Тихорецкий район по приобретению жилых помещений, заключение муниципальных контрактов"	09.10.2019	12.11.2019	Кильганкин А. Н., Глава муниципального образования город Горячий Ключ	Прочий тип документа Муниципальные контракты
1.16	Контрольная точка "Произведена приемка"	-	19.11.2019	Акутин Е. О.,	Прочий тип документа Реестр



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг МО Тихорецкий район"			Заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	контрактов
1.16.1	Мероприятие "МО Тихорецкий район приёмка квартир, регистрация права муниципальной собственности на приобретенные квартиры"	12.11.2019	19.11.2019	Перепелин А. А., Глава администрации муниципального образования Тихорецкий район	Прочий тип документа Свидетельство о праве муниципальной собственности
1.17	Контрольная точка "Обеспечено расселение граждан из аварийного жилищного фонда посредством приобретения готового жилья МО Кропоткинское городское поселение Кавказского района"	-	28.11.2019	Акутин Е. О., Заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	Прочий тип документа Реестр контрактов
1.17.1	Мероприятие "Предоставление МО Кропоткинское городское поселение Кавказского района гражданам новых квартир"	19.08.2019	28.11.2019	Очкаласов В. Н., Глава муниципального образования Кавказский район	Постановление о предоставлении жилого помещения

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.18	Контрольная точка "Обеспечено расселение граждан из аварийного жилищного фонда посредством приобретения готового жилья МО Крымский район"	-	15.12.2019	Акутин Е. О., Заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	Прочий тип документа Реестра контрактов
1.18.1	Мероприятие "Предоставление МО Крымский район гражданам новых квартир"	19.08.2019	15.12.2019	Лесь С. О., Глава муниципального образования Крымский район	Постановление о предоставлении жилого помещения
1.19	Контрольная точка "Обеспечено расселение граждан из аварийного жилищного фонда посредством приобретения готового жилья МО г.Краснодар"	-	23.12.2019	Акутин Е. О., Заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	Прочий тип документа Реестр контрактов
1.19.1	Мероприятие "Предоставление МО г.Краснодар гражданам новых квартир"	01.10.2019	23.12.2019	Первышов Е. А., Глава муниципального образования город Краснодар	Постановление о предоставлении жилого помещения
1.20	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и	-	31.12.2019	Акутин Е. О., Заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-	Прочий тип документа Проведение мониторинга исполнения соглашений

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"			коммунального хозяйства Краснодарского края	
1.20.1	Мероприятие "Доведение до муниципальных образований - участников региональной программы предельных объемов финансирования"	26.06.2019	15.07.2019	Пимоненко Е. Г., начальник отдела жилищной политики	Прочий тип документа Расходное расписание
1.20.2	Мероприятие "Проведение мониторинга исполнения соглашений субъектов РФ на предоставление финансовой поддержки на расселение аварийного жилищного фонда"	01.07.2019	31.12.2019	Зименко Е. В., Министр топливно-энергетического комплекса и жилищно- коммунального хозяйства Краснодарского края	Отчет о реализации мероприятий, предусмотренных региональными программами в 2019 году
1.21	Контрольная точка "Обеспечено расселение граждан из аварийного жилищного фонда посредством приобретения готового жилья МО Тихорецкий район"	-	31.12.2019	Акутин Е. О., Заместитель министра топливно- энергетического комплекса и жилищно- коммунального хозяйства Краснодарского края	Прочий тип документа Реестр контрактов

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.21.1	Мероприятие "Предоставление МО Тихорецкий район гражданам новых квартир"	19.11.2019	31.12.2019	Перепелин А. А., Глава администрации муниципального образования Тихорецкий район	Постановление о предоставлении жилого помещения
1.22	Контрольная точка "Обеспечено расселение граждан из аварийного жилищного фонда посредством выплаты стоимости возмещения МО г.Краснодар"	-	31.12.2019	Акутин Е. О., Заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	Прочий тип документа Реестр контрактов
1.22.1	Мероприятие "Выплачена МО г.Краснодар стоимость возмещения"	25.06.2019	31.12.2019	Первышов Е. А., Глава муниципального образования город Краснодар	Соглашение с собственниками жилых помещений
1.23	Контрольная точка "Обеспечено расселение граждан из аварийного жилищного фонда посредством выплаты стоимости возмещения МО Крымский район"	-	31.12.2019	Акутин Е. О., Заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	Прочий тип документа Реестр контрактов

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.23.1	Мероприятие "Выплачена МО Крымский район стоимость возмещения"	25.06.2019	31.12.2019	Лесь С. О., Глава муниципального образования Крымский район	Соглашение с собственниками жилых помещений
1.24	Контрольная точка "Обеспечено расселение граждан из аварийного жилищного фонда посредством выплаты стоимости возмещения МО Кропоткинское городское поселение Кавказского района"	-	31.12.2019	Акутин Е. О., Заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	Прочий тип документа Реестр контрактов
1.24.1	Мероприятие "Выплачена МО Кропоткинское городское поселение Кавказского района стоимость возмещения"	25.06.2019	31.12.2019	Очкаласов В. Н., Глава муниципального образования	Соглашение с собственниками жилых помещений
				Кавказский район	
1.25	Контрольная точка "Обеспечено расселение граждан из аварийного жилищного фонда посредством выплаты стоимости возмещения МО Тихорецкий район"	-	31.12.2019	Акутин Е. О., Заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	Прочий тип документа Реестр контрактов

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.25.1	Мероприятие "Выплатена МО Тихорецкий район стоимость возмещения"	25.06.2019	31.12.2019	Перепелин А. А., Глава администрации муниципального образования Тихорецкий район	Соглашение с собственниками жилых помещений
1.26	Контрольная точка "Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)"	-	20.02.2020	Акутин Е. О., Заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	Прочий тип документа Протокол РПК; изменения, вносимые в региональный проект
1.26.1	Мероприятие "Ежегодная актуализация регионального паспорта (по необходимости)"	20.01.2020	20.02.2020	Акутин Е. О., Заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	Протокол Протокол РПК; изменения, вносимые в региональный проект
1.27	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок МО город-курорт Сочи"	-	31.07.2020	Акутин Е. О., Заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	Прочий тип документа План-график закупок

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.27.1	Мероприятие "Включение МО город-курорт Сочи в план закупок приобретение жилых помещений"	20.06.2020	31.07.2020	Копайгородский А. С., Глава города Сочи	Прочий тип документа План-график закупок
1.28	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок МО Ленинградский район"	-	31.07.2020	Акутин Е. О., Заместитель министра топливно- энергетического комплекса и жилищно- коммунального хозяйства Краснодарского края	Прочий тип документа План-график закупок
1.28.1	Мероприятие "Включение МО Ленинградский район в план закупок приобретение жилых помещений"	20.06.2020	31.07.2020	Гукалов В. Н., Глава муниципального образования Ленинградский район	Прочий тип документа План-график закупок
1.29	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок МО Черноморское городское поселение Северского района"	-	31.07.2020	Акутин Е. О., Заместитель министра топливно- энергетического комплекса и жилищно- коммунального хозяйства	Прочий тип документа План-график закупок
				Краснодарского края	
1.29.1	Мероприятие "Включение МО Черноморское городское поселение Северского района в план закупок приобретение жилых помещений"	20.06.2020	31.07.2020	Левагин Д. С., Глава Черноморского городского поселения Северского района	Прочий тип документа План-график закупок

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.30	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок МО город-курорт Сочи"	-	30.09.2020	Акутин Е. О., Заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	Прочий тип документа Реестр контрактов
1.30.1	Мероприятие "Проведение конкурсных процедур МО город-курорт Сочи по приобретению жилых помещений, заключение муниципальных контрактов"	01.07.2020	30.09.2020	Копайгородский А. С., Глава города Сочи	Прочий тип документа Муниципальные контракты
1.31	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок МО Ленинградский район"	-	30.09.2020	Акутин Е. О., Заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	Прочий тип документа Реестр контрактов
1.31.1	Мероприятие "Проведение конкурсных процедур МО Ленинградский район по приобретению жилых помещений, заключение муниципальных контрактов"	01.07.2020	30.09.2020	Гукалов В. Н., Глава муниципального образования Ленинградский район	Прочий тип документа Муниципальные контракты



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.32	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок МО Черноморское городское поселение Северского района"	-	30.09.2020	Акутин Е. О., Заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	Прочий тип документа Реестр контрактов
1.32.1	Мероприятие "Проведение конкурсных процедур МО Черноморское городское поселение Северского района по приобретению жилых помещений, заключение муниципальных контрактов"	01.07.2020	30.09.2020	Левагин Д. С., Глава Черноморского городского поселения Северского района	Прочий тип документа Муниципальные контракты
1.33	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг МО город-курорт Сочи"	-	31.10.2020	Акутин Е. О., Заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	Прочий тип документа Реестр контрактов
1.33.1	Мероприятие "МО город-курорт Сочи приёмка квартир, регистрация права муниципальной собственности на приобретенные квартиры"	10.08.2020	31.10.2020	Копайгородский А. С., Глава города Сочи	Прочий тип документа Свидетельство о праве муниципальной собственности

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.34	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг МО Ленинградский район"	-	31.10.2020	Акутин Е. О., Заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	Прочий тип документа Реестр контрактов
1.34.1	Мероприятие "МО Ленинградский район приёмка квартир, регистрация права муниципальной собственности на приобретенные квартиры"	10.08.2020	31.10.2020	Гукалов В. Н., Глава муниципального образования Ленинградский район	Прочий тип документа Свидетельство о праве муниципальной собственности
1.35	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг МО Черноморское городское поселение Северского района"	-	31.10.2020	Акутин Е. О., Заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	Прочий тип документа Реестр контрактов
1.35.1	Мероприятие "МО Черноморское городское поселение приёмка квартир, регистрация права муниципальной собственности на приобретенные квартиры"	10.08.2020	31.10.2020	Левагин Д. С., Глава Черноморского городского поселения Северского района	Прочий тип документа Свидетельство о праве муниципальной собственности

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.36	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2020	Акутин Е. О., Заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	
1.36.1	Мероприятие "Сбор документов от муниципальных образований для формирования заявки на предоставление финансовой поддержки на период 2020-2021 годов"	10.01.2020	10.02.2020	Пимоненко Е. Г., начальник отдела жилищной политики	Прочий тип документа Сформирован комплект документов
1.36.2	Мероприятие "Подготовлена заявка Краснодарского края на получение в 2020 году финансовой поддержки за счет средств Государственной корпорации-Фонда содействия реформированию ЖКХ"	20.03.2020	25.03.2020	Акутин Е. О., Заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	Прочий тип документа Сформирована заявка Краснодарского края на получение в 2020 году финансовой поддержки, утвержденная главой администрации (губернатором) Краснодарского края
1.36.3	Мероприятие "Утверждение заявки Краснодарского края на получение в 2020 году финансовой поддержки за счет средств Государственной корпорации-Фонда содействия реформированию ЖКХ"	26.03.2020	29.04.2020	Акутин Е. О., Заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	Прочий тип документа Решение правления Государственной корпорации-Фонда содействия реформированию ЖКХ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.36.4	Мероприятие "Подписание министерством ТЭК и ЖКХ Краснодарского края с муниципальными образованиями соглашения "О предоставлении в 2020 году субсидии из краевого бюджета бюджету муниципального образования на софинансирование мероприятий региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы»"	01.05.2020	15.05.2020	Пимоненко Е. Г., начальник отдела жилищной политики	Соглашение о предоставлении в 2020 году субсидии из краевого бюджета бюджету муниципального образования на софинансирование мероприятий региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы»
1.37	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего	-	31.12.2020	Акутин Е. О., Заместитель министра топливно- энергетического	Отчет мониторинга
	достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"			комплекса и жилищно- коммунального хозяйства Краснодарского края	
1.37.1	Мероприятие "Мониторинг значений целевых показателей за 2019 год"	01.02.2020	01.02.2020	Акутин Е. О., Заместитель министра топливно- энергетического комплекса и жилищно- коммунального хозяйства Краснодарского края	Отчет за подписью главы администрации (губернатора) Краснодарского края

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.37.2	Мероприятие "Доведение до муниципальных образований - участников региональной программы предельных объемов финансирования"	16.05.2020	15.06.2020	Пимоненко Е. Г., начальник отдела жилищной политики	Прочий тип документа Расходное расписание
1.37.3	Мероприятие "Проведение мониторинга исполнения соглашений с субъектами РФ на предоставление финансовой поддержки на расселение аварийного жилищного фонда"	01.01.2020	31.12.2020	Зименко Е. В., Министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	Прочий тип документа Отчет о реализации мероприятий региональных программ по расселению аварийного жилищного фонда в 2020 году
1.38	Контрольная точка "Обеспечено расселение граждан из аварийного жилищного фонда посредством приобретения готового жилья МО город-курорт Сочи"	-	31.12.2020	Акутин Е. О., Заместитель министра топливно-энергетического	Прочий тип документа Реестр контрактов
				комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	
1.38.1	Мероприятие "Предоставление МО город-курорт Сочи собственникам новых квартир"	20.08.2020	31.12.2020	Копайгородский А. С., Глава города Сочи	Постановление о предоставлении жилого помещения

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.39	Контрольная точка "Обеспечено расселение граждан из аварийного жилищного фонда посредством приобретения готового жилья МО Ленинградский район"	-	31.12.2020	Акутин Е. О., Заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	Прочий тип документа Реестр контрактов
1.39.1	Мероприятие "Предоставление МО Ленинградский район собственникам новых квартир"	20.08.2020	31.12.2020	Гукалов В. Н., Глава муниципального образования Ленинградский район	Постановление о предоставлении жилого помещения
1.40	Контрольная точка "Обеспечено расселение граждан из аварийного жилищного фонда посредством приобретения готового жилья МО Черноморское городское поселение Северского района"	-	31.12.2020	Акутин Е. О., Заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	Прочий тип документа Реестр контрактов
1.40.1	Мероприятие "Предоставление МО Черноморское городское поселение Северского района собственникам новых квартир"	20.08.2020	31.12.2020	Левагин Д. С., Глава Черноморского городского поселения Северского района	Постановление о предоставлении жилого помещения
				Северского района	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.41	Контрольная точка "Обеспечено расселение граждан из аварийного жилищного фонда посредством выплаты стоимости возмещения МО Ленинградский район"	-	31.12.2020	Акутин Е. О., Заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	Прочий тип документа Реестр контрактов
1.41.1	Мероприятие "Выплачена МО Ленинградский район стоимость возмещения"	20.07.2020	31.12.2020	Гукалов В. Н., Глава муниципального образования Ленинградский район	Соглашение с собственниками жилых помещений
1.42	Контрольная точка "Обеспечено расселение граждан из аварийного жилищного фонда посредством выплаты стоимости возмещения МО город-курорт Сочи"	-	31.12.2020	Акутин Е. О., Заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	Прочий тип документа Реестр контрактов
1.42.1	Мероприятие "Выплачена МО город-курорт Сочи стоимость возмещения "	20.07.2020	31.12.2020	Копайгородский А. С., Глава города Сочи	Соглашение с собственниками жилых помещений
1.43	Контрольная точка "Обеспечено расселение граждан из аварийного жилищного фонда посредством выплаты стоимости возмещения МО Черноморское городское поселение Северского района"	-	31.12.2020	Акутин Е. О., Заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального	Прочий тип документа Реестр контрактов

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
				хозяйства Краснодарского края	
1.43.1	Мероприятие "Выплачена МО Черноморское городское поселение Северского района стоимость возмещения"	20.07.2020	31.12.2020	Левагин Д. С., Глава Черноморского городского поселения Северского района	Соглашение с собственниками жилых помещений
1.44	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок МО за 2019 год"	-	31.12.2020	Акутин Е. О., Заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	Прочий тип документа Реестр контрактов
1.44.1	Мероприятие "Проведение конкурсных процедур МО г по приобретению жилых помещений, заключение муниципальных контрактов (за 2019 год)"	08.07.2019	31.12.2020	Климов Н. Н., Начальник отдела	Прочий тип документа Муниципальные контракты
1.45	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг МО (за 2019 год)"	-	31.12.2020	Акутин Е. О., Заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	Прочий тип документа Реестр контрактов



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.45.1	Мероприятие "Приёмка квартир МО, регистрация права муниципальной собственности на приобретенные квартиры"	12.08.2019	31.12.2020	Климов Н. Н., Начальник отдела	Прочий тип документа Свидетельство о праве муниципальной собственности
1.46	Контрольная точка "Обеспечено расселение граждан из аварийного жилищного фонда посредством приобретения готового жилья МО за 2019 год"	-	31.12.2020	Акутин Е. О., Заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	Прочий тип документа Реестр контрактов
1.46.1	Мероприятие "Предоставление МО гражданам новых квартир"	19.08.2019	31.12.2020	Климов Н. Н., Начальник отдела	Постановление о предоставлении жилого помещения
1.47	Контрольная точка "Обеспечено расселение граждан из аварийного жилищного фонда посредством выплаты стоимости возмещения за 2019 год"	-	31.12.2020	Акутин Е. О., Заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	Прочий тип документа Реестр контрактов
1.47.1	Мероприятие "Выплачена МО стоимость возмещения "	26.08.2019	31.12.2020	Климов Н. Н., Начальник отдела	Соглашение с собственниками жилых помещений

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.48	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок МО Афипское городское поселение Северского района"	-	31.07.2021	Акутин Е. О., Заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	Прочий тип документа План-график закупок
1.48.	Мероприятие "Включение МО Афипское	20.06.2021	31.07.2021	Джарим А. Ш., Глава	Прочий тип документа План-график
1	городское поселение Северского района в план закупок приобретение жилых помещений"			муниципального образования Северский район	закупок
1.49	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок МО Ленинградский район"	-	31.07.2021	Акутин Е. О., Заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	Прочий тип документа План-график закупок
1.49.1	Мероприятие "Включение МО Ленинградский район в план закупок приобретение жилых помещений"	20.06.2021	31.07.2021	Гукалов В. Н., Глава муниципального образования Ленинградский район	Прочий тип документа План-график закупок

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.50	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок МО Черноморское городское поселение Северского района"	-	31.07.2021	Акутин Е. О., Заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	Прочий тип документа План-график закупок
1.50.1	Мероприятие "Включение МО Черноморское городское поселение Северского района в план закупок приобретение жилых помещений"	20.06.2021	31.07.2021	Левагин Д. С., Глава Черноморского городского поселения Северского района	Прочий тип документа План-график закупок
1.51	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте	-	30.09.2021	Акутин Е. О., Заместитель министра	Прочий тип документа Реестр контрактов
	внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок МО Афипское городское поселение Северского района"			топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	
1.51.1	Мероприятие "Проведение конкурсных процедур МО Афипское городское поселение Северского района по приобретению жилых помещений, заключение муниципальных контрактов"	01.07.2021	30.09.2021	Джарим А. Ш., Глава муниципального образования Северский район	Прочий тип документа Муниципальные контракты

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.52	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок МО Ленинградский район"	-	30.09.2021	Акутин Е. О., Заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	Прочий тип документа Реестр контрактов
1.52.1	Мероприятие "Проведение конкурсных процедур МО Ленинградский район по приобретению жилых помещений, заключение муниципальных контрактов"	01.07.2021	30.09.2021	Гукалов В. Н., Глава муниципального образования Ленинградский район	Прочий тип документа Муниципальные контракты
1.53	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок МО Черноморское городское поселение Северского района"	-	30.09.2021	Акутин Е. О., Заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	Прочий тип документа Реестр контрактов
1.53.1	Мероприятие "Проведение конкурсных процедур МО Черноморское городское поселение Северского района по приобретению жилых помещений, заключение муниципальных контрактов"	01.07.2021	30.09.2021	Левагин Д. С., Глава Черноморского городского поселения Северского района	Прочий тип документа Муниципальные контракты

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.54	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг МО Афипское городское поселение Северского района"	-	31.10.2021	Акутин Е. О., Заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	Прочий тип документа Реестр контрактов
1.54.1	Мероприятие "МО Афипское городское поселение приёмка квартир, регистрация права муниципальной собственности на приобретенные квартиры"	10.08.2021	31.10.2021	Джарим А. Ш., Глава муниципального образования Северский район	Прочий тип документа Свидетельство о праве муниципальной собственности
1.55	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг МО Ленинградский район"	-	31.10.2021	Акутин Е. О., Заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	Прочий тип документа Реестр контрактов
1.55.1	Мероприятие "МО Ленинградский район приёмка квартир, регистрация права муниципальной собственности на приобретенные квартиры"	10.08.2021	31.10.2021	Гукалов В. Н., Глава муниципального образования Ленинградский район	Прочий тип документа Свидетельство о праве муниципальной собственности

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.56	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг МО Черноморское городское поселение Северского района"	-	31.10.2021	Акутин Е. О., Заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	Прочий тип документа Реестр контрактов
1.56.1	Мероприятие "МО Черноморское городское поселение приёмка квартир, регистрация права муниципальной собственности на приобретенные квартиры"	10.08.2021	31.10.2021	Левагин Д. С., Глава Черноморского городского поселения Северского района	Прочий тип документа Свидетельство о праве муниципальной собственности
1.57	Контрольная точка "Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2021	Акутин Е. О., Заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	Прочий тип документа Протокол РПК; изменения, вносимые в региональный проект
1.57.1	Мероприятие "Ежегодная актуализация регионального паспорта (по необходимости)"	01.02.2021	01.02.2021	Климов Н. Н., Начальник отдела	Прочий тип документа Протокол РПК; изменения, вносимые в региональный проект

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.58	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2021	Акутин Е. О., Заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства	Соглашение о долевом финансировании
				Краснодарского края	
1.58.1	Мероприятие "Сбор документов от муниципальных образований для формирование заявки на предоставление финансовой поддержки на период 2021-2022 годов"	10.01.2021	10.03.2021	Климов Н. Н., Начальник отдела	Прочий тип документа Сформирован комплект документов
1.58.2	Мероприятие "Подготовлена заявка Краснодарского края на получение в 2021 году финансовой поддержки за счет средств Государственной корпорации-Фонда содействия реформированию ЖКХ"	20.03.2021	25.03.2021	Акутин Е. О., Заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	Прочий тип документа Сформирована заявка Краснодарского края на получение в 2021 году финансовой поддержки, утвержденная главой администрации (губернатором) Краснодарского края
1.58.3	Мероприятие "Утверждение заявки Краснодарского края на получение в 2021 году финансовой поддержки за счет средств Государственной корпорации-Фонда содействия реформированию ЖКХ"	26.03.2021	29.03.2021	Акутин Е. О., Заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	Прочий тип документа Решение правления государственной корпорации-Фонда содействия реформированию ЖКХ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.58.4	Мероприятие "Подписание министерством ТЭК и ЖКХ Краснодарского края с муниципальными образованиями соглашения "О предоставлении в 2021 году субсидии из краевого бюджета бюджету муниципального образования на софинансирование мероприятий региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» "	01.05.2021	15.05.2021	Климов Н. Н., Начальник отдела	Соглашение о предоставлении в 2021 году субсидии из краевого бюджета бюджету муниципального образования на софинансирование мероприятий региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»
1.59	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	31.12.2021	Акутин Е. О., Заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	Прочий тип документа Отчет мониторинга
1.59.1	Мероприятие "Мониторинг значений целевых показателей за 2020 год"	01.02.2021	01.02.2021	Акутин Е. О., Заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	Отчет годовой отчет за подписью главы администрации (губернатора) Краснодарского края



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.59.2	Мероприятие "Доведение до муниципальных образований - участников региональной программы предельных объемов финансирования"	15.05.2021	15.06.2021	Климов Н. Н., Начальник отдела	Прочий тип документа Расходное расписание
1.59.3	Мероприятие "Проведение мониторинга исполнения соглашений с субъектами РФ на предоставление финансовой поддержки на расселение аварийного жилищного фонда"	01.01.2021	31.12.2021	Трембицкий А. А., Министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	Отчет Отчет о реализации мероприятий региональных программ по расселению аварийного жилищного фонда в 2021 году
1.60	Контрольная точка "Обеспечено расселение граждан из аварийного жилищного фонда посредством приобретения готового жилья МО Афипское городское поселение Северского района"	-	31.12.2021	Акутин Е. О., Заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	Прочий тип документа Реестр контрактов
1.60.1	Мероприятие "Предоставление МО Афипское городское поселение Северского района собственникам новых квартир"	20.08.2021	31.12.2021	Джарим А. Ш., Глава муниципального образования Северский район	Постановление о предоставлении жилого помещения

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.61	Контрольная точка "Обеспечено расселение граждан из аварийного жилищного фонда посредством приобретения готового жилья МО Ленинградский район"	-	31.12.2021	Акутин Е. О., Заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	Прочий тип документа Реестр контрактов
1.61.1	Мероприятие "Предоставление МО Ленинградский район собственникам новых квартир"	20.08.2021	31.12.2021	Гукалов В. Н., Глава муниципального образования Ленинградский район	Постановление о предоставлении жилого помещения
1.62	Контрольная точка "Обеспечено расселение граждан из аварийного жилищного фонда посредством приобретения готового жилья МО Черноморское городское поселение Северского района"	-	31.12.2021	Акутин Е. О., Заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального	Прочий тип документа Реестр контрактов
				хозяйства Краснодарского края	
1.62.1	Мероприятие "Предоставление МО Черноморское городское поселение Северского района собственникам новых квартир"	20.08.2021	31.12.2021	Левагин Д. С., Глава Черноморского городского поселения Северского района	Постановление о предоставлении жилого помещения

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.63	Контрольная точка "Обеспечено расселение граждан из аварийного жилищного фонда посредством выплаты стоимости возмещения МО Афипское городское поселение Северского района"	-	31.12.2021	Акутин Е. О., Заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	Прочий тип документа Реестр контрактов
1.63.1	Мероприятие "Выплатена МО Афипское городское поселение Северского района стоимость возмещения"	20.07.2021	31.12.2021	Джарим А. Ш., Глава муниципального образования Северский район	Соглашение с собственниками жилых помещений
1.64	Контрольная точка "Обеспечено расселение граждан из аварийного жилищного фонда посредством выплаты стоимости возмещения МО Ленинградский район"	-	31.12.2021	Акутин Е. О., Заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	Прочий тип документа Реестр контрактов
1.64.1	Мероприятие "Выплатена МО Ленинградский район стоимость возмещения"	20.07.2021	31.12.2021	Гукалов В. Н., Глава муниципального образования	Соглашение с собственниками жилых помещений
				Ленинградский район	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.65	Контрольная точка "Обеспечено расселение граждан из аварийного жилищного фонда посредством выплаты стоимости возмещения МО Черноморское городское поселение Северского района"	-	31.12.2021	Акутин Е. О., Заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	Прочий тип документа Реестр контрактов
1.65.1	Мероприятие "Выплачена МО Черноморское городское поселение Северского района стоимость возмещения"	20.07.2021	31.12.2021	Левагин Д. С., Глава Черноморского городского поселения Северского района	Соглашение с собственниками жилых помещений
1.66	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок МО за 2020 год"	-	31.12.2021	Акутин Е. О., Заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	Прочий тип документа Реестр контрактов
1.66.1	Мероприятие "Проведение конкурсных процедур МО г по приобретению жилых помещений, заключение муниципальных контрактов (за 2020 год)"	08.07.2020	31.12.2021	Климов Н. Н., Начальник отдела	Прочий тип документа Муниципальные контракты
1.67	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг МО (за 2020 год)"	-	31.12.2021	Акутин Е. О., Заместитель министра топливно-энергетического	Прочий тип документа Реестр контрактов

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
				комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	
1.67.1	Мероприятие "Приёмка квартир МО, регистрация права муниципальной собственности на приобретенные квартиры (за 2020 год)"	12.08.2020	31.12.2021	Климов Н. Н., Начальник отдела	Прочий тип документа Свидетельство о праве муниципальной собственности
1.68	Контрольная точка "Обеспечено расселение граждан из аварийного жилищного фонда посредством приобретения готового жилья МО за 2020 год"	-	31.12.2021	Акутин Е. О., Заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	Прочий тип документа Реестр контрактов
1.68.1	Мероприятие "Предоставление МО гражданам новых квартир (2020 год)"	19.08.2020	31.12.2021	Климов Н. Н., Начальник отдела	Постановление о предоставлении жилого помещения
1.69	Контрольная точка "Обеспечено расселение граждан из аварийного жилищного фонда посредством выплаты стоимости возмещения за 2020 год"	-	31.12.2021	Акутин Е. О., Заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	Прочий тип документа Реестр контрактов
1.69.1	Мероприятие "Выплачена МО стоимость возмещения (2020 год)"	26.08.2020	31.12.2021	Климов Н. Н., Начальник отдела	Соглашение с собственниками жилых помещений

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
		-			
1.70	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок МО город Армавир"		31.07.2022	Акутин Е. О., Заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	Прочий тип документа План-график закупок
1.70.1	Мероприятие "Включение МО город Армавир в план закупок приобретение жилых помещений"	20.06.2022	31.07.2022	Харченко А. Ю., Глава муниципального образования город Армавир	Прочий тип документа План-график закупок
1.71	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок МО город Краснодар"	-	31.07.2022	Акутин Е. О., Заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	Прочий тип документа План-график закупок
1.71.1	Мероприятие "Включение МО город Краснодар в план закупок приобретение жилых помещений"	20.06.2022	31.07.2022	Первышов Е. А., Глава муниципального образования город Краснодар	Прочий тип документа План-график закупок

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.72	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок МО город-курорт Сочи"	-	31.07.2022	Акутин Е. О., Заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	Прочий тип документа План-график закупок
1.72.1	Мероприятие "Включение МО город-курорт Сочи в план закупок приобретение жилых помещений"	20.06.2022	31.07.2022	Копайгородский А. С., Глава города Сочи	Прочий тип документа План-график закупок
1.73	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок МО Новокубанский район"	-	31.07.2022	Акутин Е. О., Заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	Прочий тип документа План-график закупок
1.73.1	Мероприятие "Включение МО Новокубанский район в план закупок приобретение жилых помещений"	20.06.2022	31.07.2022	Гомодин А. В., Глава муниципального образования Новокубанский район	Прочий тип документа План-график закупок

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.74	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок МО Нефтегорское городское поселение Апшеронского района"	-	31.07.2022	Акутин Е. О., Заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	Прочий тип документа План-график закупок
1.74.1	Мероприятие "Включение МО Нефтегорское городское поселение Апшеронского района в план закупок приобретение жилых помещений"	20.06.2022	31.07.2022	Варельджан А. С., Глава Нефтегорского городского поселения Апшеронского района	Прочий тип документа План-график закупок
1.75	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок МО Хадыженское городское поселение Апшеронского района"	-	31.07.2022	Акутин Е. О., Заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	Прочий тип документа План-график закупок
1.75.1	Мероприятие "Включение МО Хадыженское городское поселение Апшеронского района в план закупок приобретение жилых помещений"	20.06.2022	31.07.2022	Захарова Ю. Н., Глава Хадыженского городского поселения Апшеронского района	Прочий тип документа План-график закупок



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.76	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок МО Афипское городское поселение Северского района"	-	31.07.2022	Акутин Е. О., Заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	Прочий тип документа План-график закупок
1.76.1	Мероприятие "Включение МО Афипское городское поселение Северского района в план закупок приобретение жилых помещений"	20.06.2022	31.07.2022	Джарим А. Ш., Глава муниципального образования Северский район	Прочий тип документа План-график закупок
1.77	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок МО Ильское городское поселение Северского района"	-	31.07.2022	Акутин Е. О., Заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального	Прочий тип документа План-график закупок
				хозяйства Краснодарского края	
1.77.1	Мероприятие "Включение МО Ильское городское поселение Северского района в план закупок приобретение жилых помещений"	20.06.2022	31.07.2022	Джарим А. Ш., Глава муниципального образования Северский район	Прочий тип документа План-график закупок

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.78	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок МО Черноморское городское поселение Северского района"	-	31.07.2022	Акутин Е. О., Заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	Прочий тип документа План-график закупок
1.78.1	Мероприятие "Включение МО Черноморское городское поселение Северского района в план закупок приобретение жилых помещений"	20.06.2022	31.07.2022	Левагин Д. С., Глава Черноморского городского поселения Северского района	Прочий тип документа План-график закупок
1.79	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок МО Тихорецкое городское поселение Тихорецкого района"	-	31.07.2022	Акутин Е. О., Заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	Прочий тип документа План-график закупок
1.79.1	Мероприятие "Включение МО Тихорецкое городское поселение Тихорецкого района в план закупок приобретение жилых помещений"	20.06.2022	31.07.2022	Перепелин А. А., Глава администрации муниципального образования Тихорецкий район	Прочий тип документа План-график закупок
				образования Тихорецкий район	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.80	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок МО город Армавир"	-	30.09.2022	Акутин Е. О., Заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	Прочий тип документа Реестр контрактов
1.80.1	Мероприятие "Проведение конкурсных процедур МО город Армавир по приобретению жилых помещений, заключение муниципальных контрактов"	01.07.2022	30.09.2022	Харченко А. Ю., Глава муниципального образования город Армавир	Прочий тип документа Муниципальные контракты
1.81	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок МО город Краснодар"	-	30.09.2022	Акутин Е. О., Заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	Прочий тип документа Реестр контрактов
1.81.1	Мероприятие "Проведение конкурсных процедур МО город Краснодар по приобретению жилых помещений, заключение муниципальных контрактов"	01.07.2022	30.09.2022	Первышов Е. А., Глава муниципального образования город Краснодар	Прочий тип документа Муниципальные контракты
1.82	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных"	-	30.09.2022	Акутин Е. О., Заместитель министра топливно-	Прочий тип документа Реестр контрактов

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	заказчиками по результатам закупок МО город-курорт Сочи"			энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	
1.82.1	Мероприятие "Проведение конкурсных процедур МО город-курорт Сочи по приобретению жилых помещений, заключение муниципальных контрактов"	01.07.2022	30.09.2022	Копайгородский А. С., Глава города Сочи	Прочий тип документа Муниципальные контракты
1.83	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок МО Новокубанский район"	-	30.09.2022	Акутин Е. О., Заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	Прочий тип документа Реестр контрактов
1.83.1	Мероприятие "Проведение конкурсных процедур МО Новокубанский район по приобретению жилых помещений, заключение муниципальных контрактов"	01.07.2022	30.09.2022	Гомодин А. В., Глава муниципального образования Новокубанский район	Прочий тип документа Муниципальные контракты
1.84	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок МО Нефтегорское городское поселение Апшеронского района"	-	30.09.2022	Акутин Е. О., Заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	Прочий тип документа Реестр контрактов

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.84.1	Мероприятие "Проведение конкурсных процедур МО Нефтегорское городское поселение Апшеронского района по приобретению жилых помещений, заключение муниципальных контрактов"	01.07.2022	30.09.2022	Варельджан А. С., Глава Нефтегорского городского поселения Апшеронского района	Прочий тип документа Муниципальные контракты
1.85	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок МО Хадзыженское городское поселение Апшеронского района"	-	30.09.2022	Акутин Е. О., Заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	Прочий тип документа Реестр контрактов
1.85.1	Мероприятие "Проведение конкурсных процедур МО Хадзыженское городское поселение Апшеронского района по приобретению жилых помещений, заключение муниципальных контрактов"	01.07.2022	30.09.2022	Захарова Ю. Н., Глава Хадзыженского городского поселения Апшеронского района	Прочий тип документа Муниципальные контракты
1.86	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок МО Афипское городское поселение Северского района"	-	30.09.2022	Акутин Е. О., Заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	Прочий тип документа Реестр контрактов

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.86.1	Мероприятие "Проведение конкурсных процедур МО Афипское городское поселение Северского района по приобретению жилых помещений, заключение муниципальных контрактов"	01.07.2022	30.09.2022	Джарим А. Ш., Глава муниципального образования Северский район	Прочий тип документа Муниципальные контракты
1.87	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок МО Ильское городское поселение Северского района"	-	30.09.2022	Акутин Е. О., Заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	Прочий тип документа Реестр контрактов
1.87.1	Мероприятие "Проведение конкурсных процедур МО Ильское городское поселение Северского района по приобретению жилых помещений, заключение муниципальных контрактов"	01.07.2022	30.09.2022	Джарим А. Ш., Глава муниципального образования Северский район	Прочий тип документа Муниципальные контракты
1.88	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок МО Черноморское городское поселение Северского района"	-	30.09.2022	Акутин Е. О., Заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	Прочий тип документа Реестр контрактов

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.88.1	Мероприятие "Проведение конкурсных процедур МО Черноморское городское поселение Северского района по приобретению жилых помещений, заключение муниципальных контрактов"	01.07.2022	30.09.2022	Левагин Д. С., Глава Черноморского городского поселения Северского района	Прочий тип документа Муниципальные контракты
1.89	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок МО Тихорецкое городское поселение Тихорецкого района"	-	30.09.2022	Акутин Е. О., Заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	Прочий тип документа Реестр контрактов
1.89.1	Мероприятие "Проведение конкурсных процедур МО Тихорецкое городское поселение Тихорецкого района по приобретению жилых помещений, заключение муниципальных контрактов"	01.07.2022	30.09.2022	Перепелин А. А., Глава администрации муниципального образования Тихорецкий район	Прочий тип документа Муниципальные контракты
1.90	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг МО город Армавир"	-	31.10.2022	Акутин Е. О., Заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	Прочий тип документа Реестр контрактов

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.90.1	Мероприятие "МО город Армавир приёмка квартир, регистрация права муниципальной собственности на приобретенные квартиры"	10.08.2022	31.10.2022	Харченко А. Ю., Глава муниципального образования город Армавир	Прочий тип документа Свидетельство о праве муниципальной собственности
1.91	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг МО город Краснодар"	-	31.10.2022	Акутин Е. О., Заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	Прочий тип документа Реестр контрактов
1.91.	Мероприятие "МО город Краснодар Сочи	10.08.2022	31.10.2022	Первышов Е. А., Глава	Прочий тип документа Свидетельство
1	приёмка квартир, регистрация права муниципальной собственности на приобретенные квартиры"			муниципального образования город Краснодар	о праве муниципальной собственности
1.92	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг МО город-курорт Сочи"	-	31.10.2022	Акутин Е. О., Заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	Прочий тип документа Реестр контрактов
1.92.1	Мероприятие "МО город-курорт Сочи приёмка квартир, регистрация права муниципальной собственности на приобретенные квартиры"	10.08.2022	31.10.2022	Копайгородский А. С., Глава города Сочи	Прочий тип документа Свидетельство о праве муниципальной собственности



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.93	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг МО Новокубанский район"	-	31.10.2022	Акутин Е. О., Заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	Прочий тип документа Реестр контрактов
1.93.1	Мероприятие "МО Новокубанский район приёмка квартир, регистрация права муниципальной собственности на приобретенные квартиры"	10.08.2022	31.10.2022	Гомодин А. В., Глава муниципального образования Новокубанский район	Прочий тип документа Свидетельство о праве муниципальной собственности
1.94	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг МО Нефтегорское городское поселение Апшеронского района"	-	31.10.2022	Акутин Е. О., Заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	Прочий тип документа Реестр контрактов
1.94.1	Мероприятие "МО Нефтегорское городское поселение приёмка квартир, регистрация права муниципальной собственности на приобретенные квартиры"	10.08.2022	31.10.2022	Варельджан А. С., Глава Нефтегорского городского поселения Апшеронского района	Прочий тип документа Свидетельство о праве муниципальной собственности

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.95	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг МО Хадьженское городское поселение Апшеронского района"	-	31.10.2022	Акутин Е. О., Заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	Прочий тип документа Реестр контрактов
1.95.1	Мероприятие "МО Хадьженское городское поселение приёмка квартир, регистрация права муниципальной собственности на приобретенные квартиры"	10.08.2022	31.10.2022	Захарова Ю. Н., Глава Хадьженского городского поселения Апшеронского района	Прочий тип документа Свидетельство о праве муниципальной собственности
1.96	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг МО Афипское городское поселение Северского района"	-	31.10.2022	Акутин Е. О., Заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	Прочий тип документа Реестр контрактов
1.96.1	Мероприятие "МО Афипское городское поселение приёмка квартир, регистрация права муниципальной собственности на приобретенные квартиры"	10.08.2022	31.10.2022	Джарим А. Ш., Глава муниципального образования Северский район	Прочий тип документа Свидетельство о праве муниципальной собственности

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.97	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг МО Ильское городское поселение Северского района"	-	31.10.2022	Акутин Е. О., Заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	Прочий тип документа Реестр контрактов
1.97.1	Мероприятие "МО Ильское городское поселение приёмка квартир, регистрация права муниципальной собственности на приобретенные квартиры"	10.08.2022	31.10.2022	Джарим А. Ш., Глава муниципального образования Северский район	Прочий тип документа Свидетельство о праве муниципальной собственности
1.98	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг МО Черноморское городское поселение Северского района"	-	31.10.2022	Акутин Е. О., Заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	Прочий тип документа Реестр контрактов
1.98.1	Мероприятие "МО Черноморское городское поселение приёмка квартир, регистрация права муниципальной собственности на приобретенные квартиры"	10.08.2022	31.10.2022	Левагин Д. С., Глава Черноморского городского поселения Северского района	Прочий тип документа Свидетельство о праве муниципальной собственности
1.99	Контрольная точка "Произведена приемка	-	31.10.2022	Акутин Е. О.,	Прочий тип документа Реестр

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг МО Тихорецкое городское поселение Тихорецкого района"			Заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	контрактов
1.99.1	Мероприятие "МО Тихорецкое городское поселение приёмка квартир, регистрация права муниципальной собственности на приобретенные квартиры"	10.08.2022	31.10.2022	Джарим А. Ш., Глава муниципального образования Северский район	Прочий тип документа Свидетельство о праве муниципальной собственности
1.100	Контрольная точка "Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2022	Акутин Е. О., Заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	Прочий тип документа Региональный паспорт
1.100.1	Мероприятие "Ежегодная актуализация регионального паспорта (по необходимости)"	01.02.2022	01.02.2022	Климов Н. Н., Начальник отдела	Прочий тип документа Протокол РПК
1.101	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2022	Акутин Е. О., Заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	Прочий тип документа Заключены соглашения.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.101.1	Мероприятие "Сбор документов от муниципальных образований для формирование заявки на предоставление финансовой поддержки на период 2022-2023 годов"	10.01.2022	10.03.2022	Климов Н. Н., Начальник отдела	Прочий тип документа Сформирован комплект документов
1.101.2	Мероприятие "Подготовлена заявка Краснодарского края на получение в 2022 году финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации-Фонда содействия реформированию ЖКХ"	21.03.2022	25.03.2022	Акутин Е. О., Заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	Прочий тип документа Сформирована заявка Краснодарского края на получение в 2022 году финансовой поддержки, утвержденная главой администрации (губернатором) Краснодарского края
1.101.3	Мероприятие "Утверждение заявки Краснодарского края на получение в 2022 году финансовой поддержки за счет средств Государственной корпорации-Фонда содействия реформированию ЖКХ"	26.03.2022	29.03.2022	Акутин Е. О., Заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	Прочий тип документа Решение правления государственной корпорации-Фонда содействия реформированию ЖКХ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.101.4	Мероприятие "Подписание министерством ТЭК и ЖКХ Краснодарского края с муниципальными образованиями соглашения "О предоставлении в 2022 году субсидии из краевого бюджета бюджету муниципального образования на софинансирование мероприятий региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года»"	01.05.2022	15.05.2022	Климов Н. Н., Начальник отдела	Соглашение о предоставлении в 2022 году субсидии из краевого бюджета бюджету муниципального образования на софинансирование мероприятий региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года»
1.102	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	31.12.2022	Акутин Е. О., Заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	Прочий тип документа Отчет мониторинга
1.102.1	Мероприятие "Мониторинг значений целевых показателей за 2021 год"	01.02.2022	01.02.2022	Акутин Е. О., Заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	Отчет годовой отчет за подписью главы администрации (губернатора) Краснодарского края

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.102.2	Мероприятие "Доведение до муниципальных образований - участников региональной программы предельных объемов финансирования"	15.05.2022	15.06.2022	Климов Н. Н., Начальник отдела	Прочий тип документа Расходное расписание
1.102.3	Мероприятие "Проведение мониторинга исполнения соглашений с субъектами РФ на предоставление финансовой поддержки на расселение аварийного жилищного фонда"	01.01.2022	31.12.2022	Трембицкий А. А., Министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	Отчет Отчет о реализации мероприятий региональных программ по расселению аварийного жилищного фонда в 2022 году
1.103	Контрольная точка "Обеспечено расселение граждан из аварийного жилищного фонда посредством приобретения готового жилья МО город Армавир"	-	31.12.2022	Акутин Е. О., Заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	Прочий тип документа Реестр контрактов
1.103.1	Мероприятие "Предоставление МО город Армавир собственникам новых квартир"	20.08.2022	31.12.2022	Харченко А. Ю., Глава муниципального образования город Армавир	Постановление о предоставлении жилого помещения

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.104	Контрольная точка "Обеспечено расселение граждан из аварийного жилищного фонда посредством приобретения готового жилья МО город Краснодар"	-	31.12.2022	Акутин Е. О., Заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	Прочий тип документа Реестр контрактов
1.104.1	Мероприятие "Предоставление МО город Краснодар собственникам новых квартир"	20.08.2022	31.12.2022	Первышов Е. А., Глава муниципального образования город Краснодар	Постановление о предоставлении жилого помещения
1.105	Контрольная точка "Обеспечено расселение граждан из аварийного жилищного фонда посредством приобретения готового жилья МО город-курорт Сочи"	-	31.12.2022	Акутин Е. О., Заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального	Прочий тип документа Реестр контрактов
				хозяйства Краснодарского края	
1.105.1	Мероприятие "Предоставление МО город-курорт Сочи собственникам новых квартир"	20.08.2022	31.12.2022	Копайгородский А. С., Глава города Сочи	Постановление о предоставлении жилого помещения



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.106	Контрольная точка "Обеспечено расселение граждан из аварийного жилищного фонда посредством приобретения готового жилья МО Новокубанский район"	-	31.12.2022	Акутин Е. О., Заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	Прочий тип документа Реестр контрактов
1.106.1	Мероприятие "Предоставление МО Новокубанский район собственникам новых квартир"	20.08.2022	31.12.2022	Гомодин А. В., Глава муниципального образования Новокубанский район	Постановление о предоставлении жилого помещения
1.107	Контрольная точка "Обеспечено расселение граждан из аварийного жилищного фонда посредством приобретения готового жилья МО Нефтегорское городское поселение Апшеронского района"	-	31.12.2022	Акутин Е. О., Заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	Прочий тип документа Реестр контрактов
1.107.1	Мероприятие "Предоставление МО Нефтегорское городское поселение Апшеронского района собственникам новых квартир"	20.08.2022	31.12.2022	Варельджан А. С., Глава Нефтегорского городского поселения Апшеронского района	Постановление о предоставлении жилого помещения
		-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.108	Контрольная точка "Обеспечено расселение граждан из аварийного жилищного фонда посредством приобретения готового жилья МО Хадыженское городское поселение Апшеронского района"		31.12.2022	Акутин Е. О., Заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	Прочий тип документа Реестр контрактов
1.108.1	Мероприятие "Предоставление МО Хадыженское городское поселение Апшеронского района собственникам новых квартир"	20.08.2022	31.12.2022	Захарова Ю. Н., Глава Хадыженского городского поселения Апшеронского района	Постановление о предоставлении жилого помещения
1.109	Контрольная точка "Обеспечено расселение граждан из аварийного жилищного фонда посредством приобретения готового жилья МО Афипское городское поселение Северского района"	-	31.12.2022	Акутин Е. О., Заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	Прочий тип документа Реестр контрактов
1.109.1	Мероприятие "Предоставление МО Афипское городское поселение Северского района собственникам новых квартир"	20.08.2022	31.12.2022	Джарим А. Ш., Глава муниципального образования Северский район	Постановление о предоставлении жилого помещения

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.110	Контрольная точка "Обеспечено расселение граждан из аварийного жилищного фонда посредством приобретения готового жилья МО Ильское городское поселение Северского района"	-	31.12.2022	Акутин Е. О., Заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	Прочий тип документа Реестр контрактов
1.110.1	Мероприятие "Предоставление МО Ильское городское поселение Северского района собственникам новых квартир"	20.08.2022	31.12.2022	Джарим А. Ш., Глава муниципального образования Северский район	Постановление о предоставлении жилого помещения
1.111	Контрольная точка "Обеспечено расселение граждан из аварийного жилищного фонда посредством приобретения готового жилья МО Черноморское городское поселение Северского района"	-	31.12.2022	Акутин Е. О., Заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	Прочий тип документа Реестр контрактов
1.111.1	Мероприятие "Предоставление МО Черноморское городское поселение Северского района собственникам новых квартир"	20.08.2022	31.12.2022	Левагин Д. С., Глава Черноморского городского поселения Северского района	Постановление о предоставлении жилого помещения

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.112	Контрольная точка "Обеспечено расселение граждан из аварийного жилищного фонда посредством приобретения готового жилья МО Тихорецкое городское поселение Тихорецкого района"	-	31.12.2022	Акутин Е. О., Заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	Прочий тип документа Реестр контрактов
1.112.1	Мероприятие "Предоставление МО Тихорецкое городское поселение Тихорецкого района собственникам новых квартир"	20.08.2022	31.12.2022	Перепелин А. А., Глава администрации муниципального образования Тихорецкий район	Постановление о предоставлении жилого помещения
1.113	Контрольная точка "Обеспечено расселение граждан из аварийного жилищного фонда посредством выплаты стоимости возмещения МО город Армавир"	-	31.12.2022	Акутин Е. О., Заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	Прочий тип документа Реестр контрактов
1.113.1	Мероприятие "Выплачена МО город Армавир стоимость возмещения "	20.07.2022	31.12.2022	Харченко А. Ю., Глава муниципального образования город Армавир	Соглашение с собственниками жилых помещений

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.114	Контрольная точка "Обеспечено расселение граждан из аварийного жилищного фонда посредством выплаты стоимости возмещения МО город Краснодар"	-	31.12.2022	Акутин Е. О., Заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	Прочий тип документа Реестр контрактов
1.114.1	Мероприятие "Выплачена МО город Краснодар стоимость возмещения "	20.07.2022	31.12.2022	Первышов Е. А., Глава муниципального образования город Краснодар	Соглашение с собственниками жилых помещений
1.115	Контрольная точка "Обеспечено расселение граждан из аварийного жилищного фонда посредством выплаты стоимости возмещения	-	31.12.2022	Акутин Е. О., Заместитель министра топливно-	Прочий тип документа Реестр контрактов
	МО город-курорт Сочи"			энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	
1.115.1	Мероприятие "Выплачена МО город-курорт Сочи стоимость возмещения "	20.07.2022	31.12.2022	Копайгородский А. С., Глава города Сочи	Соглашение с собственниками жилых помещений

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.116	Контрольная точка "Обеспечено расселение граждан из аварийного жилищного фонда посредством выплаты стоимости возмещения МО Новокубанский район"	-	31.12.2022	Акутин Е. О., Заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	Прочий тип документа Реестр контрактов
1.116.1	Мероприятие "Выплачена МО Новокубанский район стоимость возмещения"	20.07.2022	31.12.2022	Гомодин А. В., Глава муниципального образования Новокубанский район	Соглашение с собственниками жилых помещений
1.117	Контрольная точка "Обеспечено расселение граждан из аварийного жилищного фонда посредством выплаты стоимости возмещения МО Нефтегорское городское поселение Апшеронского района"	-	31.12.2022	Акутин Е. О., Заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	Прочий тип документа Реестр контрактов
1.117.1	Мероприятие "Выплачена МО Нефтегорское городское поселение Апшеронского района стоимость возмещения"	20.07.2022	31.12.2022	Варельджан А. С., Глава Нефтегорского городского поселения Апшеронского района	Соглашение с собственниками жилых помещений

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.118	Контрольная точка "Обеспечено расселение граждан из аварийного жилищного фонда посредством выплаты стоимости возмещения МО Хадзыженское городское поселение Апшеронского района"	-	31.12.2022	Акутин Е. О., Заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	Прочий тип документа Реестр контрактов
1.118.1	Мероприятие "Выплачена МО Хадзыженское городское поселение Апшеронского района стоимость возмещения"	20.07.2022	31.12.2022	Захарова Ю. Н., Глава Хадзыженского городского поселения Апшеронского района	Соглашение с собственниками жилых помещений
1.119	Контрольная точка "Обеспечено расселение граждан из аварийного жилищного фонда посредством выплаты стоимости возмещения МО Афипское городское поселение Северского района"	-	31.12.2022	Акутин Е. О., Заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	Прочий тип документа Реестр контрактов
1.119.1	Мероприятие "Выплачена МО Афипское городское поселение Северского района стоимость возмещения"	20.07.2022	31.12.2022	Джарим А. Ш., Глава муниципального образования Северский район	Соглашение с собственниками жилых помещений
1.120	Контрольная точка "Обеспечено расселение граждан из аварийного жилищного фонда посредством выплаты стоимости возмещения"	-	31.12.2022	Акутин Е. О., Заместитель министра топливно-	Прочий тип документа Реестр контрактов

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	МО Ильское городское поселение Северского района"			энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	
1.120.1	Мероприятие "Выплачена МО Ильское городское поселение Северского района стоимость возмещения"	20.07.2022	31.12.2022	Джарим А. Ш., Глава муниципального образования Северский район	Соглашение с собственниками жилых помещений
1.121	Контрольная точка "Обеспечено расселение граждан из аварийного жилищного фонда посредством выплаты стоимости возмещения МО Черноморское городское поселение Северского района"	-	31.12.2022	Акутин Е. О., Заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	Прочий тип документа Реестр контрактов
1.121.1	Мероприятие "Выплачена МО Черноморское городское поселение Северского района стоимость возмещения"	20.07.2022	31.12.2022	Левагин Д. С., Глава Черноморского городского поселения Северского района	Соглашение с собственниками жилых помещений
1.122	Контрольная точка "Обеспечено расселение граждан из аварийного жилищного фонда посредством выплаты стоимости возмещения МО Тихорецкое городское поселение Тихорецкого района"	-	31.12.2022	Акутин Е. О., Заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	Прочий тип документа Реестр контрактов



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.122.1	Мероприятие "Выплатена МО Тихорецкое городское поселение Тихорецкого района стоимость возмещения"	20.07.2022	31.12.2022	Перепелин А. А., Глава администрации муниципального образования Тихорецкий район	Соглашение с собственниками жилых помещений
1.123	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок МО за 2021 год"	-	31.12.2022	Акутин Е. О., Заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	Прочий тип документа Реестр контрактов
1.123.1	Мероприятие "Проведение конкурсных процедур МО г по приобретению жилых помещений, заключение муниципальных контрактов (за 2021 год)"	08.07.2021	31.12.2022	Климов Н. Н., Начальник отдела	Прочий тип документа Муниципальные контракты
1.124	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг МО (за 2021 год)"	-	31.12.2022	Акутин Е. О., Заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	Прочий тип документа Реестр контрактов

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.124.1	Мероприятие "Приёмка квартир МО, регистрация права муниципальной собственности на приобретенные квартиры (за 2021 год)"	12.08.2021	31.12.2022	Климов Н. Н., Начальник отдела	Прочий тип документа Свидетельство о праве муниципальной собственности
		-			
1.125	Контрольная точка "Обеспечено расселение граждан из аварийного жилищного фонда посредством приобретения готового жилья МО за 2021 год"		31.12.2022	Акутин Е. О., Заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	Прочий тип документа Реестр контрактов
1.125.1	Мероприятие "Предоставление МО гражданам новых квартир (за 2021 год)"	19.08.2021	31.12.2022	Климов Н. Н., Начальник отдела	Постановление о предоставлении жилого помещения
1.126	Контрольная точка "Обеспечено расселение граждан из аварийного жилищного фонда посредством выплаты стоимости возмещения за 2020 год"	-	31.12.2022	Акутин Е. О., Заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	Прочий тип документа Реестр контрактов
1.126.1	Мероприятие "Выплачена МО стоимость возмещения (за 2021 год)"	26.08.2021	31.12.2022	Климов Н. Н., Начальник отдела	Соглашение с собственниками жилых помещений

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.127	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	01.05.2023	Акутин Е. О., Заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	Отчет Отчет мониторинга
1.12	Мероприятие "Мониторинг возможностей для	31.01.2023	31.01.2023	Климов Н. Н.,	Отчет Отчет мониторинга
7.1	привлечения внебюджетных средств в целях реализации мероприятий по сокращению непригодного для проживания жилищного фонда"			Начальник отдела	
1.127.2	Мероприятие "Представление в Минстрой России отчета о реализации региональных программ субъектами РФ в 2022 году"	01.01.2023	01.05.2023	Зименко Е. В., Министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	Входящее письмо Представление Фондом ЖКХ в Минстрой России отчета о реализации региональных программ субъектами РФ в 2022 году
1.128	Контрольная точка "Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2023	Акутин Е. О., Заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	Прочий тип документа Региональный паспорт

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.128.1	Мероприятие "Ежегодная актуализация регионального паспорта (по необходимости)"	01.02.2023	01.02.2023	Климов Н. Н., Начальник отдела	Прочий тип документа Протокол РПК
1.129	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2023	Акутин Е. О., Заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	Соглашение Соглашение о долевом финансировании
1.129.1	Мероприятие "Сбор документов от муниципальных образований для формирование заявки на предоставление финансовой поддержки на период 2023-2024 годов"	10.01.2023	10.03.2023	Климов Н. Н., Начальник отдела	Прочий тип документа Сформирован комплект документов
1.129.2	Мероприятие "Подготовлена заявка Краснодарского края на получение в 2023 году финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации-Фонда содействия реформированию ЖКХ"	21.03.2023	25.03.2023	Акутин Е. О., Заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	Прочий тип документа Сформирована заявка Краснодарского края на получение в 2023 году финансовой поддержки, утвержденная главой администрации (губернатором) Краснодарского края

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.129.3	Мероприятие "Утверждение заявки Краснодарского края на получение в 2023 году финансовой поддержки за счет средств Государственной корпорации-Фонда содействия реформированию ЖКХ"	27.03.2023	29.04.2023	Акутин Е. О., Заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	Решение правления государственной корпорации-Фонда содействия реформированию ЖКХ
1.129.4	Мероприятие "Подписание министерством ТЭК и ЖКХ Краснодарского края с государственной корпорацией-Фондом содействия реформированию ЖКХ соглашения "О долевом финансировании на период 2023-2024 годов региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года»"	30.04.2023	30.04.2023	Акутин Е. О., Заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	Соглашение соглашения "О долевом финансировании на 2023-2024 годы региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года»"
1.12	Мероприятие "Подписание министерством ТЭК	01.05.2023	15.05.2023	Климов Н. Н.,	Соглашение
9.5	и ЖКХ Краснодарского края с муниципальными образованиями соглашения "О предоставлении в 2023 году субсидии из краевого бюджета бюджету муниципального образования на софинансирование мероприятий региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года»"			Начальник отдела	предоставлении в 2023 году субсидии из краевого бюджета бюджету муниципального образования на софинансирование мероприятий региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года»"

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.129.6	Мероприятие "Доведение до муниципальных образований - участников региональной программы предельных объемов финансирования"	16.05.2023	15.06.2023	Климов Н. Н., Начальник отдела	Прочий тип документа Расходное расписание
1.130	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	31.12.2023	Акутин Е. О., Заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	Прочий тип документа Отчет мониторинга
1.130.1	Мероприятие "Проведение мероприятий с главами муниципальных образований по привлечению внебюджетных средств в целях реализации мероприятий по сокращению непригодного для проживания жилищного фонда"	10.01.2023	31.01.2023	Климов Н. Н., Начальник отдела	Отчет Отчет мониторинга

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.130.2	Мероприятие "Мониторинг значений целевых показателей за 2022 год"	01.02.2023	01.02.2023	Акутин Е. О., Заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	Отчет Годовой отчет за подписью главы администрации (губернатора) Краснодарского края
1.130.3	Мероприятие "Проведение мониторинга исполнения соглашений с субъектами РФ на предоставление финансовой поддержки на расселение аварийного жилищного фонда"	01.01.2023	31.12.2023	Зименко Е. В., Министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	Отчет Обеспечен мониторинг Фондом ЖКХ исполнения соглашений с субъектами РФ на предоставление финансовой поддержки на расселение аварийного жилищного фонда
1.130.4	Мероприятие "Расселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда "	15.08.2023	31.12.2023	Климов Н. Н., Начальник отдела	Постановление Постановление главы муниципального образования по вопросу предоставления жилых помещений
1.131	Контрольная точка "Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2024	Акутин Е. О., Заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	Прочий тип документа Региональный паспорт

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.131.1	Мероприятие "Ежегодная актуализация регионального паспорта (по необходимости)"	01.02.2024	01.02.2024	Акутин Е. О., Заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	Прочий тип документа Протокол РПК
1.132	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2024	Акутин Е. О., Заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	Соглашение о долевом финансировании
1.132.1	Мероприятие "Сбор документов от муниципальных образований для формирование заявки на предоставление финансовой поддержки на период 2024-2025 годов"	10.01.2024	10.03.2024	Климов Н. Н., Начальник отдела	Прочий тип документа Сформирован комплект документов
1.132.2	Мероприятие "Подготовлена заявка Краснодарского края на получение в 2024 году финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации-Фонда содействия реформированию ЖКХ"	22.03.2024	25.03.2024	Акутин Е. О., Заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	Прочий тип документа Сформирована заявка Краснодарского края на получение в 2023 году финансовой поддержки, утвержденная главой администрации (губернатором) Краснодарского края



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.132.3	Мероприятие "Утверждение заявки Краснодарского края на получение в 2024 году финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации-Фонда содействия реформированию ЖКХ"	26.03.2024	29.04.2024	Акутин Е. О., Заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-	Решение Решение правления государственной корпорации-Фонда содействия реформированию ЖКХ
				коммунального хозяйства Краснодарского края	
1.132.4	Мероприятие "Подписание министерством ТЭК и ЖКХ Краснодарского края с Государственной корпорацией-Фондом содействия реформированию ЖКХ соглашения "О долевом финансировании на период 2024-2025 годов региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года»"	30.04.2024	30.04.2024	Акутин Е. О., Заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	Соглашение соглашения "О долевом финансировании на 2023-2024 годы региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года»
1.132.5	Мероприятие "Подписание министерством ТЭК и ЖКХ Краснодарского края с муниципальными образованиями соглашения "О предоставлении в 2024 году субсидии из краевого бюджета бюджету муниципального образования на софинансирование мероприятий региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года»"	30.04.2024	15.05.2024	Климов Н. Н., Начальник отдела	Соглашение Соглашение о предоставлении в 2023 году субсидии из краевого бюджета бюджету муниципального образования на софинансирование мероприятий региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.132.6	Мероприятие "Доведение до муниципальных образований - участников региональной программы предельных объемов финансирования"	16.05.2024	15.06.2024	Климов Н. Н., Начальник отдела	Прочий тип документа Расходное расписание
1.133	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего	-	31.12.2024	Акутин Е. О., Заместитель министра топливно-энергетического	Прочий тип документа Отчет мониторинга
	достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"			комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	
1.133.1	Мероприятие "Проведение мероприятий с главами муниципальных образований по привлечению внебюджетных средств в целях реализации мероприятий по сокращению непригодного для проживания жилищного фонда"	10.01.2024	31.01.2024	Климов Н. Н., Начальник отдела	Отчет Отчет мониторинга

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.133.2	Мероприятие "Мониторинг значений целевых показателей за 2023 год."	01.02.2024	01.02.2024	Акутин Е. О., Заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	Отчет Отчет мониторинга
1.133.3	Мероприятие "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений с субъектами РФ на предоставление финансовой поддержки на расселение АЖФ"	01.01.2024	31.12.2024	Трембицкий А. А., Министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	Отчет Обеспечен мониторинг Фондом ЖКХ исполнения соглашений с субъектами РФ на предоставление финансовой поддержки на расселение АЖФ
1.133.4	Мероприятие "Расселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда "	15.08.2024	31.12.2024	Климов Н. Н., Начальник отдела	Постановление Постановление главы муниципального образования по вопросу предоставления жилых помещений
1.134	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2024	Акутин Е. О., Заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	Прочий тип документа Отчет мониторинга

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.134.1	Мероприятие "Мониторинг возможностей для привлечения внебюджетных средств в целях реализации мероприятий по сокращению непригодного для проживания жилищного фонда"	31.01.2024	31.01.2024	Климов Н. Н., Начальник отдела	Отчет Отчет мониторинга
1.134.2	Мероприятие "Представление в Минстрой России отчета о реализации региональных программ за 2023 год"	01.01.2024	01.05.2024	Зименко Е. В., Министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	Входящее письмо Представление Фондом ЖКХ в Минстрой России отчета о реализации региональных программ за 2023 год
1.134.3	Мероприятие "Представление в Минстрой России отчета о реализации региональных программ в 2024 году"	01.12.2024	31.12.2024	Зименко Е. В., Министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	Входящее письмо Представление Фондом ЖКХ в Минстрой России отчета о реализации региональных программ в 2024 году

### Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Трембицкий А. А.	Министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	Трембицкий А. А.	5
2	Администратор регионального проекта	Акутин Е. О.	Заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края		5
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник	Пимоненко Е. Г.	начальник отдела жилищной политики		10
4	Администратор	Акутин Е. О.	Заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края		5
Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Трембицкий А. А.	Министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	Трембицкий А. А.	5

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

7	Участник регионального проекта	Трембицкий А. А.	Министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	Трембицкий А. А.	0
8	Участник регионального проекта	Акутин Е. О.	Заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края		5
9	Участник регионального проекта	Алексеенко А. А.	Первый заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края		5
10	Участник регионального проекта	Половинкина Е. В.	Главный консультант		5
11	Участник регионального проекта	Трембицкий А. А.	Министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	Трембицкий А. А.	5
12	Участник регионального проекта	Климов Н. Н.	Начальник отдела		10
13	Участник регионального проекта	Нелюбин Н. Н.	Начальник отдела реализации программ		10
14	Участник регионального проекта	Пимоненко Е. Г.	начальник отдела жилищной политики		10

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

15	Участник регионального проекта	Чемерис И. Д.	начальник отдела развития отрасли и реализации государственной политики в области энергосбережения		10
----	--------------------------------	---------------	--	--	----