

УТВЕРЖДЕН
 региональным проектным комитетом
 (протокол от 06.12.2018 г. № 6,
 в ред. протоколов от 28.02.2019 г. № 3,
 от 27.05.2019 г. № 6, от 15.07.2019 № 8,
 от 20.08.2019 г. № 10, от 18.09.2019 г.
 № 11, от 18.11.2019 г. № 12 от
 04.02.2020 № 1, от 17.04.2020 № 3)

П А С П О Р Т
регионального проекта

"Популяризация предпринимательства"

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Популяризация предпринимательства		
Краткое наименование регионального проекта	"Популяризация предпринимательства"	Срок начала и окончания проекта	10.01.2019 - 20.12.2024
Куратор регионального проекта	Швец Василий Александрович, Заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края		
Руководитель регионального проекта	Воронов Виталий Сергеевич, Руководитель департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края		
Администратор регионального проекта	Беляев Максим Александрович, Заместитель начальника управления		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Краснодарского края "Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края"		

2

2. Цель и показатели регионального проекта

формирование положительного образа предпринимательства среди населения Краснодарского края, а также вовлечение различных категорий граждан, включая самозанятых, в сектор малого и среднего предпринимательства к 2025 году не менее 20 698 чел., в том числе создание новых субъектов МСП к 2025 году не менее 2 435 ед. (Краснодарский край)

Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение	Период, год
-------------------------	----------------	------------------	-------------

№ п/п			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Количество физических лиц - участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте, нарастающим итогом

1.1	Количество физических лиц - участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте, нарастающим итогом, ТЫС ЧЕЛ	Основной показатель	0,0000	01.01.2018	1,1980	4,7920	8,7650	12,7430	16,7030	20,6980
-----	--	---------------------	--------	------------	--------	--------	--------	---------	---------	---------

формирование положительного образа предпринимательства среди населения Краснодарского края, а также вовлечение различных категорий граждан, включая самозанятых, в сектор малого и среднего предпринимательства к 2025 году не менее 20 698 чел., в том числе создание новых субъектов МСП к 2025 году не менее 2 435 ед. (Краснодарский край)

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта, нарастающим итогом

1.2	Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта, нарастающим итогом, ТЫС ЕД	Основной показатель	0,0000	01.01.2018	0,3530	0,8840	1,4140	1,8070	2,1600	2,4350
-----	--	---------------------	--------	------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

3

формирование положительного образа предпринимательства среди населения Краснодарского края, а также вовлечение различных категорий граждан, включая самозанятых, в сектор малого и среднего предпринимательства к 2025 году не менее 20 698 чел., в том числе создание новых субъектов МСП к 2025 году не менее 2 435 ед. (Краснодарский край)

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, нарастающим итогом

1.3	Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, нарастающим итогом, ТЫС ЧЕЛ	Основной показатель	0,0000	01.01.2018	3,5940	7,3470	11,1110	13,5240	15,8080	17,7980
-----	---	---------------------	--------	------------	--------	--------	---------	---------	---------	---------

формирование положительного образа предпринимательства среди населения Краснодарского края, а также вовлечение различных категорий граждан, включая самозанятых, в сектор малого и среднего предпринимательства к 2025 году не менее 20 698 чел., в том числе создание новых субъектов МСП к 2025 году не менее 2 435 ед. (Краснодарский край)

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Количество физических лиц - участников федерального проекта, нарастающим итогом

1.4	Количество физических лиц - участников федерального проекта, нарастающим итогом, ТЫС ЧЕЛ	Основной показатель	0,0000	01.01.2018	19,6380	40,4540	61,6630	81,3010	100,1540	115,8640
-----	--	---------------------	--------	------------	---------	---------	---------	---------	----------	----------

4

формирование положительного образа предпринимательства среди населения Краснодарского края, а также вовлечение различных категорий граждан, включая самозанятых, в сектор малого и среднего предпринимательства к 2025 году не менее 20 698 чел., в том числе создание новых субъектов МСП к 2025 году не менее 2 435 ед. (Краснодарский край)

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Отсутствует показатель федерального проекта

1.5	Количество физических лиц, принявших участие в публичных мероприятиях (форумах, конференциях, слетах и т.д.), направленных на вовлечение населения в предпринимательскую деятельность, ТЫС ЧЕЛ	Дополнительный показатель	0,0000	31.12.2019	0,0000	12,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
-----	--	---------------------------	--------	------------	--------	---------	--------	--------	--------	--------

5

3. Результаты регионального проекта

6

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
<p>Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Выявление предпринимательских способностей и вовлечение в предпринимательскую деятельность лиц, имеющих предпринимательский потенциал и (или) мотивацию к созданию собственного бизнеса</p>			
1	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 85 субъектах Российской Федерации реализованы комплексные программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества. Количество вновь созданных субъектов МСП достигнет (нарастающим итогом) 62000 ед. в 2024 г.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы комплексные программы по вовлечению населения в предпринимательскую деятельность в субъектах Российской Федерации. Основные этапы: Информационная кампания, направленная на создание положительного образа предпринимателя, реализованная в соответствии с разработанной моделью, указанной в п. 1.2. настоящего Паспорта, в том числе реализация существующих программ и проектов в рамках указанной тематики; В субъектах Российской Федерации реализованы массовые обучающие программы, направленные на развитие надпрофессиональных компетенций у населения, в том числе реализация существующих программ и проектов в рамках указанной тематики; Проведены мероприятия, направленные на выявление у участников предрасположенностей к профессиональным навыкам и компетенциям; Проведены обучающие мероприятия, направленные на развитие предпринимательских и иных компетенций у участников проекта, в том числе реализация существующих программ и проектов в рамках указанной тематики; Проведены обучающие мероприятия для самозанятых граждан, в том числе разъясняющие особенности специального налогового режима для самозанятых граждан, предусмотренного пилотным проектом и ИТ-форме, обеспечивающей постановку на учет самозанятых граждан и администрирование налога; Реализованы программы и проекты, направленные на вовлечение в предпринимательскую деятельность молодежи в возрасте 14 - 17 лет; Проведены региональные этапы всероссийских и международных мероприятий (конкурсов, премий и т.д.); Реализованы проекты по наставничеству; Проведены публичные мероприятия (форумы, конференции, слеты и т.д.), для участников Проекта. Обеспечение участия предпринимателей - участников Проекта в международных экономических площадках. Количество вновь созданных субъектов МСП достигнет (нарастающим итогом) 62000 ед. в 2024 г., в том числе: в 2019 г. - 9000 ед.; в 2020 г. - 22500 ед.; в 2021 г. - 36000 ед.; в 2022 г. - 46000 ед.; в 2023 г. - 55000 ед.; в 2024 г. - 62000 ед.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024</p>		
1.1	<p>В Краснодарском крае реализованы комплексные программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества</p>	20.12.2024	<p>Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта, нарастающим итогом, составит 2 435 ед.: в 2019 году - 353 ед.; в 2020 году - 884 ед.; в 2021 году - 1414 ед.; в 2022 году - 1807 ед.; в 2023 году - 2160 ед.; в 2024 году - 2435 ед.</p>

	на 20.12.2019 - 353 ЕД на 20.12.2020 - 884 ЕД на 20.12.2021 - 1414 ЕД на 20.12.2022 - 1807 ЕД на 20.12.2023 - 2160 ЕД		
--	---	--	--

7

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
	на 20.12.2024 - 2435 ЕД		
2	Собственные результаты		
2.1	<p>В Краснодарском крае реализована региональная информационная кампания по формированию благоприятного образа предпринимательства и стимулированию интереса к осуществлению предпринимательской деятельности с учетом особенностей каждой из выявленных целевых групп, включающая продвижение образа предпринимателя в сети «Интернет» и социальных сетях, создание специализированных медиа-проектов</p> <p>на 20.12.2019 - 19.638 ТЫС ЧЕЛ на 20.12.2020 - 40.454 ТЫС ЧЕЛ на 20.12.2021 - 61.663 ТЫС ЧЕЛ на 20.12.2022 - 81.301 ТЫС ЧЕЛ на 20.12.2023 - 100.154 ТЫС ЧЕЛ на 20.12.2024 - 115.864 ТЫС ЧЕЛ</p>	20.12.2024	Информационный отчет департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (реализованы мероприятия в рамках федеральной информационной кампании. Количество физических лиц, принявших участие в региональном проекте, достигнет (нарастающим итогом) 115,864 тыс. чел.)

8

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4

2.2	<p>В Краснодарском крае реализованы образовательные программы, курсы, в том числе модульные, направленные на развитие предпринимательских компетенций для каждой целевой группы, в том числе для:</p> <ul style="list-style-type: none"> - действующих предпринимателей; - школьников; - лиц в возрасте до 30 лет, в том числе студентов; - женщин; - военнослужащих, уволенных в запас; - лиц старше 45 лет; - безработных; - инвалидов; - выпускники и воспитанники детских домов <p>на 20.12.2019 - 1 УСЛ ЕД на 20.12.2020 - 1 УСЛ ЕД на 20.12.2021 - 1 УСЛ ЕД на 20.12.2022 - 1 УСЛ ЕД на 20.12.2023 - 1 УСЛ ЕД на 20.12.2024 - 1 УСЛ ЕД</p>	20.12.2024	Информационный отчет унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края» (реализовано обучение участников Проекта, направленное на основы ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам в рамках обучающих программ)
2.3	<p>В Краснодарском крае обучены основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности участников регионального проекта</p> <p>на 20.12.2019 - 3.594 ТЫС ЧЕЛ на 20.12.2020 - 7.347 ТЫС ЧЕЛ на 20.12.2021 - 11.111 ТЫС ЧЕЛ на 20.12.2022 - 13.524 ТЫС ЧЕЛ на 20.12.2023 - 15.808 ТЫС ЧЕЛ на 20.12.2024 - 17.798 ТЫС ЧЕЛ</p>	20.12.2024	Информационный отчет унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края» (обучены навыкам предпринимательской деятельности не менее 17,798 тыс. чел. (нарастающим итогом) из целевых групп)

9

0

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

10

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 85 субъектах Российской Федерации реализованы комплексные программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества. Количество вновь созданных субъектов МСП достигнет (нарастающим итогом) 62000 ед. в 2024 г.							
2.1	В Краснодарском крае реализованы комплексные программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества	68,07	68,69	24,35	38,95	50,64	51,13	301,82
2.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Краснодарский край)	45,32	22,66	22,66	0,00	0,00	0,00	90,64
2.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	68,07	68,69	24,35	38,95	50,64	51,13	301,82
2.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	67,21	68,69	24,35	38,95	50,64	51,13	300,96
2.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов)	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86

12

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	из бюджета субъекта Российской Федерации							

2.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по региональному проекту, в том числе:		68,35	68,97	24,75	39,35	51,04	51,53	303,98
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Краснодарский край)		45,32	22,66	22,66	0,00	0,00	0,00	90,64
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:		68,35	68,97	24,75	39,35	51,04	51,53	303,98
бюджет субъекта Российской Федерации		67,49	68,97	24,75	39,35	51,04	51,53	303,12
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)		0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86
внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13

0

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Воронов В.С.	Руководитель департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	Швец В.А.	5

2	Администратор регионального проекта	Беляев М.А.	Заместитель начальника управления	Воронов В.С.	15
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник проекта	Леонов А.В.	Ведущий консультант	Герих С.А.	5
4	Участник	Сильченко К.В.	Главный консультант департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	Воронов В.С.	10
5	Участник	Целищева А.Ю.	Заместитель начальника управления развития малого и среднего предпринимательства департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	Воронов В.С.	15

14

Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
6	Участник	Глузмин О.Н.	Главный консультант отдел анализа и развития малого и среднего предпринимательства в управлении развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	Беляев М.А.	5
7	Администратор	Беляев М.А.	Заместитель начальника управления	Воронов В.С.	15

В Краснодарском крае реализована региональная информационная кампания по формированию благоприятного образа предпринимательства и стимулированию интереса к осуществлению предпринимательской деятельности с учетом особенностей каждой из выявленных целевых групп, включающая продвижение образа предпринимателя в сети «Интернет» и социальных сетях, создание специализированных медиа-проектов

8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Воронов В.С.	Руководитель департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	Швец В.А.	5
---	--	--------------	---	-----------	---

15

9	Участник регионального проекта	Глузмин О.Н.	Главный консультант отдел анализа и развития малого и среднего предпринимательства в управлении развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	Беляев М.А.	5
10	Участник регионального проекта	Целищева А.Ю.	Заместитель начальника управления развития малого и среднего предпринимательства департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	Воронов В.С.	15

11	Участник регионального проекта	Огнева Д.В.	Консультант отдела государственной поддержки и сопровождения инвестиционной деятельности в управлении инвестиционной политики департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	Воронов В.С.	10
----	--------------------------------	-------------	--	--------------	----

В Краснодарском крае реализованы комплексные программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института

12	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Пистунова Е.А.	исполнительный директор		15
----	--	----------------	-------------------------	--	----

16

13	Участник регионального проекта	Афоница Е.В.	Первый заместитель главы муниципального образования Новокубанский район, начальник финансового управления	Гомодин А.В.	10
14	Участник регионального проекта	Сильченко К.В.	Главный консультант департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	Воронов В.С.	10
15	Участник регионального проекта	Пистунова Е.А.	исполнительный директор		15
16	Участник регионального проекта	Пистунова Е.А.	Исполнительный директор		15

17	Участник регионального проекта	Авдеев В.А.	Начальник управления развития малого и среднего предпринимательства департамента инвестиции и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	Воронов В.С.	10
18	Участник регионального проекта	Целищева А.Ю.	Заместитель начальника управления развития малого и среднего предпринимательства департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	Воронов В.С.	15
19	Участник регионального проекта	Воронов В.С.	Руководитель департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	Швец В.А.	10

17

В Краснодарском крае реализованы образовательные программы, курсы, в том числе модульные, направленные на развитие предпринимательских компетенций для каждой целевой группы, в том числе для: - действующих предпринимателей; - школьников; - лиц в возрасте до 30 лет, в том числе студентов; - женщин; - военнослужащих, уволенных в запас; - лиц старше 45 лет; - безработных; - инвалидов; - выпускники и воспитанники детских домов

20	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Пистунова Е.А.	исполнительный директор		15
21	Участник регионального проекта	Пистунова Е.А.	исполнительный директор		15
22	Участник регионального проекта	Пистунова Е.А.	Исполнительный директор		15

В Краснодарском крае обучены основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности участников регионального проекта

23	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Пистунова Е.А.	исполнительный директор		15
24	Участник регионального проекта	Пистунова Е.А.	исполнительный директор		15
25	Участник регионального проекта	Жабин В.В.	Исполнительный директор унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края»		20
26	Участник регионального проекта	Пистунова Е.А.	Исполнительный директор		15

18

27	Участник регионального проекта	Макеева Г.Ю.	руководитель Центра поддержки предпринимательства унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края»	Пистунова Е.А.	20
----	--------------------------------	--------------	--	----------------	----

19

6. Дополнительная информация

20

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	В Краснодарском крае реализована региональная информационная кампания по формированию благоприятного образа предпринимательства и стимулированию интереса к осуществлению предпринимательской деятельности с учетом особенностей каждой из выявленных целевых групп, включающая продвижение образа предпринимателя в сети «Интернет» и социальных сетях, создание специализированных медиа-проектов	-	20.12.2024	Воронов В. С., Руководитель департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	Информационный отчет департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (реализованы мероприятия в рамках федеральной информационной кампании. Количество физических лиц, принявших участие в региональном проекте, достигнет (нарастающим итогом) 115,864 тыс. чел.)	-
1.1	КТ: Реализована информационная кампания на региональном и муниципальном уровнях с учетом особенностей целевых групп	-	20.12.2019	Воронов В. С., Руководитель департамента инвестиций и развития малого и среднего	Отчет Информационный отчет департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (реализованы	РРП

				предпринимательства Краснодарского края	мероприятия в рамках федеральной информационной кампании. Количество физических лиц, принявших участие в региональном проекте, достигнет (нарастающим	
--	--	--	--	---	---	--

22

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.1.1	Реализация информационной кампании на региональном и муниципальном уровнях с учетом особенностей целевых групп с учетом методических материалов, направленных Министерством экономического развития РФ	15.02.2019	20.12.2019	Огнева Д. В., Консультант отдела государственной поддержки и сопровождения инвестиционной деятельности в управлении инвестиционной политики департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	Отчет Информационный отчет департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	РРП

23

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

1.2	КТ: Обеспечено развитие (модернизация), сопровождение (обслуживание) специализированных информационных ресурсов в сети «Интернет» в целях оказания информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на территории	-	20.12.2019	Глузмин О. Н., Главный консультант отдел анализа и развития малого и среднего предпринимательства в управлении развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	Отчет Информационный отчет унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края»	РРП
1.2.1	Обеспечение развитие (модернизация), сопровождение (обслуживание) специализированных информационных ресурсов в сети «Интернет» в целях оказания информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на территории	01.04.2019	20.12.2019	Глузмин О. Н., Главный консультант отдел анализа и развития малого и среднего предпринимательства в управлении развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства	Отчет Информационный отчет унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края»	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				Краснодарского края		

1.3	КТ: Реализована информационная кампания на региональном и муниципальном уровнях с учетом особенностей целевых групп	-	20.12.2020	Целищева А. Ю., Заместитель начальника управления развития малого и среднего предпринимательства департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	Отчет Информационный отчет департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (реализованы мероприятия в рамках федеральной информационной кампании. Количество физических лиц, принявших участие в региональном проекте, достигнет (нарастающим итогом) 40 454 тыс. чел.)	РРП
1.3.1	Разработка, утверждение и реализация информационной кампании на региональном и муниципальном уровнях с учетом особенностей целевых групп с учетом методических материалов, направленных Министерством экономического развития РФ	15.02.2020	20.12.2020	Целищева А. Ю., Заместитель начальника управления развития малого и среднего предпринимательства департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	Отчет Информационный отчет департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	РРП

25

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

1.4	КТ: Обеспечено развитие (модернизация), сопровождение (обслуживание) специализированных информационных ресурсов в сети «Интернет» в целях оказания информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на территории Краснодарского края	-	20.12.2020	Глузмин О. Н., Главный консультант отдел анализа и развития малого и среднего предпринимательства в управлении развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	Отчет Информационный отчет унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края»	РРП
-----	---	---	------------	--	--	-----

26

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.4.1	Обеспечение развития (модернизации), сопровождения (обслуживания) специализированных информационных ресурсов в сети «Интернет» в целях оказания информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на территории Краснодарского края	01.04.2020	20.12.2020	Глузмин О. Н., Главный консультант отдел анализа и развития малого и среднего предпринимательства в управлении развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	Отчет Информационный отчет унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края»	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.5	КТ: Реализована информационная кампания на региональном и муниципальном уровнях с учетом особенностей целевых групп	-	20.12.2021	Целищева А. Ю., Заместитель начальника управления развития малого и среднего предпринимательства департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	Отчет Информационный отчет департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (реализованы мероприятия в рамках федеральной информационной кампании. Количество физических лиц, принявших участие в региональном проекте, достигнет (нарастающим итогом) 61 663 тыс. чел.)	РРП
1.5.1	Реализация информационной кампании на региональном и муниципальном уровнях с учетом особенностей целевых групп с учетом методических материалов, направленных Министерством экономического развития РФ	15.02.2021	20.12.2021	Целищева А. Ю., Заместитель начальника управления развития малого и среднего предпринимательства департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	Отчет Информационный отчет департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

1.6	КТ: Обеспечено развитие (модернизация), сопровождение (обслуживание) специализированных информационных ресурсов в сети «Интернет» в целях оказания информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на территории Краснодарского края	-	20.12.2021	Глузмин О. Н., Главный консультант отдел анализа и развития малого и среднего предпринимательства в управлении развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	Отчет Информационный отчет унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края»	РРП
-----	---	---	------------	--	--	-----

29

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.6.1	Обеспечение развития (модернизации), сопровождения (обслуживания) специализированных информационных ресурсов в сети «Интернет» в целях оказания информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на территории Краснодарского края	01.04.2021	20.12.2021	Глузмин О. Н., Главный консультант отдел анализа и развития малого и среднего предпринимательства в управлении развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	Отчет Информационный отчет унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края»	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2	В Краснодарском крае реализованы комплексные программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества	-	20.12.2024	Пистунова Е. А., исполнительный директор	Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта, нарастающим итогом, составит 2 435 ед.: в 2019 году - 353 ед.; в 2020 году - 884 ед.; в 2021 году - 1414 ед.; в 2022 году - 1807 ед.; в 2023 году - 2160 ед.; в 2024 году - 2435 ед.	-
2.1	КТ: Получена субсидия на реализацию комплексной программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества	-	01.03.2019	Целищева А. Ю., Заместитель начальника управления развития малого и среднего предпринимательства департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	Прочий тип документа Уведомление о доведенных предельных объемах финансирования	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

2.1.1	Внесение изменений в действующие нормативно правовые акты	10.01.2019	05.02.2019	Авдеев В. А., Начальник управления развития малого и среднего предпринимательства департамента инвестиции и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	Постановление Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края	РРП
2.1.2	Подготовка заявок для участия в отборе субъектов Российской Федерации для предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию комплексной программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества	10.01.2019	01.02.2019	Целищева А. Ю., Заместитель начальника управления развития малого и среднего предпринимательства департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	Исходящее письмо Заявка на участие в отборе субъектов Российской Федерации	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.1.3	Заключение соглашения с Министерством экономического развития Российской Федерации на получение субсидии на реализацию комплексной программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для	01.02.2019	15.02.2019	Целищева А. Ю., Заместитель начальника управления развития малого и среднего предпринимательства	Соглашение Соглашение на получение субсидии	РРП

	каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества			департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края		
--	---	--	--	--	--	--

33

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.2	КТ: Предоставлена субсидия унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края» на реализацию мероприятий по выявлению предпринимательских способностей и вовлечение в предпринимательскую деятельность лиц, имеющих предпринимательский потенциал и (или) мотивацию к созданию собственного бизнеса в целях развития малого и среднего предпринимательства	-	28.06.2019	Целищева А. Ю., Заместитель начальника управления развития малого и среднего предпринимательства департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	Прочий тип документа Платежное поручение	РРП
2.2.1	Предоставление субсидии унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края» на реализацию мероприятий по выявлению предпринимательских способностей и вовлечение в предпринимательскую деятельность лиц, имеющих предпринимательский потенциал и (или) мотивацию к созданию собственного бизнеса в целях развития малого и среднего предпринимательства	01.03.2019	28.06.2019	Целищева А. Ю., Заместитель начальника управления развития малого и среднего предпринимательства департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	Приказ Приказ департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	РРП

34

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.3	КТ: Реализованы комплексные программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества	-	20.12.2019	Воронов В. С., Руководитель департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	Отчет Информационный отчет департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (количество вновь созданных субъектов МСП достигнет в 2019 г. – 0,353 тыс. ед.)	КРП
2.3.1	Проведение массовых обучающих программ, направленных на развитие надпрофессиональных компетенций у населения, в том числе реализация существующих программ и проектов в рамках указанной тематики	28.06.2019	20.12.2019	Пистунова Е. А., Исполнительный директор	Отчет Информационный отчет унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края»	РРП
2.3.2	Проведение мероприятий, направленных на выявление у участников предрасположенностей к профессиональным навыкам и компетенциям	28.06.2019	20.12.2019	Пистунова Е. А., Исполнительный директор	Отчет Информационный отчет унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края»	РРП
2.3.3	Проведение обучающих мероприятий, направленных на развитие предпринимательских и иных компетенций у участников проекта, в том числе реализация существующих программ и проектов в рамках указанной тематики	28.06.2019	20.12.2019	Пистунова Е. А., Исполнительный директор	Отчет Информационный отчет унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края»	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

2.3.4	Реализация программ и проектов, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность молодежи в возрасте 14-17 лет, в том числе проекты, направленные на создание и развитие и (или) развитие центров молодежного инновационного творчества	28.06.2019	20.12.2019	Пистунова Е. А., Исполнительный директор	Отчет Информационный отчет унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края»	РРП
2.3.5	Проведение региональных этапов всероссийских и международных мероприятий (конкурсов, премий и т.д.)	28.06.2019	20.12.2019	Пистунова Е. А., Исполнительный директор	Отчет Информационный отчет унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края»	РРП
2.3.6	Проведение бизнес-мероприятия, посвященного празднованию Дня российского предпринимательства	01.04.2019	29.05.2019	Сильченко К. В., Главный консультант департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	Отчет Информационный отчет департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	РРП

36

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.3.7	Проведение межмуниципального бизнес форума «НовоКубанский Продукт»	01.02.2019	30.06.2019	Афонина Е. В., Первый заместитель главы муниципального образования Новокубанский район, начальник	Отчет Информационный отчет администрации муниципального образования Новокубанский район (количество субъектов малого и среднего	РРП

				финансового управления	предпринимательства и физических лиц, принявших участие в межмуниципальном бизнес форуме «НовоКубанский Продукт» составит не менее 500 человек)	
2.3.8	Проведение форума малого и среднего бизнеса «Дело за малым!»	01.03.2019	31.10.2019	Пистунова Е. А., Исполнительный директор	Отчет Информационный отчет унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края» (количество субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, принявших участие в форуме малого и среднего бизнеса «Дело за малым!» составит не менее 12 тыс. человек)	РРП

37

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.3.9	Проведение публичных мероприятий (форумы, конференции, слеты и т.д.), для участников Проекта	28.06.2019	20.12.2019	Сильченко К. В., Главный консультант департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	Отчет Информационный отчет департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (для участников Проекта проведены форумы, конференции, слеты и т.д.)	РРП

2.3.1 0	Организация обучения физических лиц в рамках проекта «Школа молодого предпринимателя», направленного на приобретение навыков ведения бизнеса, а также на создание и отбор бизнес-проектов в процессе обучения	01.03.2019	20.12.2019	Сильченко К. В., Главный консультант департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	Отчет Информационный отчет департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (обучено 1000 человек)	РРП
2.3.1 1	Реализация проектов по наставничеству	28.06.2019	20.12.2019	Сильченко К. В., Главный консультант департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	Отчет Информационный отчет департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	РРП

38

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.4	КТ: Получена субсидия на реализацию комплексной программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества	-	01.03.2020	Целищева А. Ю., Заместитель начальника управления развития малого и среднего предпринимательства департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	Прочий тип документа Уведомление о доведенных предельных объемах финансирования	РРП
2.4.1	Заключение соглашения с Министерством экономического развития Российской Федерации на получение субсидии на реализацию комплексной программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для	15.01.2020	01.03.2020	Целищева А. Ю., Заместитель начальника управления развития малого и среднего предпринимательства	Соглашение Соглашение на получение субсидии	РРП

	каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества			департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края		
--	---	--	--	--	--	--

39

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.5	КТ: Предоставлена субсидия унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края» на реализацию мероприятий по выявлению предпринимательских способностей и вовлечение в предпринимательскую деятельность лиц, имеющих предпринимательский потенциал и (или) мотивацию к созданию собственного бизнеса в целях развития малого и среднего предпринимательства	-	28.06.2020	Целищева А. Ю., Заместитель начальника управления развития малого и среднего предпринимательства департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	Прочий тип документа Платежное поручение	РРП
2.5.1	Предоставление субсидии унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края» на реализацию мероприятий по выявлению предпринимательских способностей и вовлечение в предпринимательскую деятельность лиц, имеющих предпринимательский потенциал и (или) мотивацию к созданию собственного бизнеса в целях развития малого и среднего предпринимательства	01.03.2020	28.06.2020	Целищева А. Ю., Заместитель начальника управления развития малого и среднего предпринимательства департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	Приказ Приказ департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	РРП

40

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.6	КТ: Реализованы комплексные программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества	-	20.12.2020	Пистунова Е. А., исполнительный директор	Отчет Информационный отчет унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края»	РРП
2.6.1	Проведение массовых обучающих программ, направленных на развитие надпрофессиональных компетенций у населения, в том числе реализация существующих программ и проектов в рамках указанной тематики	01.03.2020	20.12.2020	Пистунова Е. А., исполнительный директор	Отчет Информационный отчет унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края»	РРП
2.6.2	Проведение мероприятий, направленных на выявление у участников предрасположенностей к профессиональным навыкам и компетенциям	01.03.2020	20.12.2020	Пистунова Е. А., исполнительный директор	Отчет Информационный отчет унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края»	РРП
2.6.3	Проведение обучающих мероприятий, направленных на развитие предпринимательских и иных компетенций у участников проекта, в том числе реализация существующих программ и проектов в рамках указанной тематики	01.03.2020	20.12.2020	Пистунова Е. А., исполнительный директор	Отчет Информационный отчет унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края»	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

2.6.4	Проведение обучающих мероприятий для самозанятых граждан, в том числе разъясняющие особенности специального налогового режима для самозанятых граждан, предусмотренного пилотным проектом и IT-IT-форме, обеспечивающей постановку на учет самозанятых граждан и администрирование налога	01.08.2020	20.12.2020	Пистунова Е. А., исполнительный директор	Отчет Информационный отчет унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края»	РРП
2.6.5	Реализация программ и проектов, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность молодежи в возрасте 14-17 лет, в том числе проекты, направленные на создание и развитие и (или) развитие центров молодежного инновационного творчества	01.03.2020	20.12.2020	Пистунова Е. А., исполнительный директор	Отчет Информационный отчет унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края»	РРП
2.6.6	Проведение региональных этапов всероссийских и международных мероприятий (конкурсов, премий и т.д.)	01.03.2020	20.12.2020	Пистунова Е. А., исполнительный директор	Отчет Информационный отчет унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края»	РРП

42

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.6.7	Проведение бизнес-мероприятия, посвященного празднованию Дня российского предпринимательства	01.04.2020	29.05.2020	Целищева А. Ю., Заместитель начальника управления развития малого и среднего предпринимательства департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	Отчет Информационный отчет департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	РРП

2.6.8	Проведение форума малого и среднего бизнеса «Дело за малым!»	01.01.2020	27.10.2020	Пистунова Е. А., исполнительный директор	Отчет Информационный отчет унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края» (количество субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, принявших участие в форуме малого и среднего бизнеса «Дело за малым!» составит не менее 2 тыс. человек)	РРП
-------	--	------------	------------	---	---	-----

43

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.6.9	Проведение публичных мероприятий (форумы, конференции, слеты и т.д.), для участников Проекта	01.03.2020	20.12.2020	Целищева А. Ю., Заместитель начальника управления развития малого и среднего предпринимательства департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	Отчет Информационный отчет департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	РРП
2.6.1 0	Организация обучения физических лиц в рамках проекта «Школа молодого предпринимателя», направленное на приобретение навыков ведения бизнеса, а также на создание и отбор бизнес-проектов в процессе обучения	01.03.2020	20.12.2020	Целищева А. Ю., Заместитель начальника управления развития малого и среднего предпринимательства	Отчет Информационный отчет департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства	РРП

				департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	Краснодарского края (обучено 1700 человек)	
--	--	--	--	--	--	--

44

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.6.1 1	Реализация проектов по наставничеству	01.03.2020	20.12.2020	Целищева А. Ю., Заместитель начальника управления развития малого и среднего предпринимательства департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	Отчет Информационный отчет департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	РРП
2.7	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	20.12.2021	Воронов В. С., Руководитель департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края		
2.7.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

45

№ п/п		Сроки реализации			Уровень контроля
-------	--	------------------	--	--	------------------

1	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	начало	окончание	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика	7
1	2	3	4	5	6	7
2.8	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	20.12.2021	Воронов В. С., Руководитель департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края		
2.8.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.9	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2021	Воронов В. С., Руководитель департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края		
2.9.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

46

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.10	КТ: Получена субсидия на реализацию комплексной программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих	-	01.03.2021	Целищева А. Ю., Заместитель начальника управления развития малого и среднего предпринимательства	Прочий тип документа Платежное поручение	РРП

	предпринимателей и развитие института наставничества			департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края		
2.10.1	Заключение соглашения с Министерством экономического развития Российской Федерации на получение субсидии на реализацию комплексной программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества	15.01.2021	01.03.2021	Целищева А. Ю., Заместитель начальника управления развития малого и среднего предпринимательства департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	Соглашение Соглашение на получение субсидии	РРП

47

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.11	КТ: Предоставлена субсидия унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края» на реализацию мероприятий по выявлению предпринимательских способностей и вовлечение в предпринимательскую деятельность лиц, имеющих предпринимательский потенциал и (или) мотивацию к созданию собственного бизнеса в целях развития малого и среднего предпринимательства	-	28.06.2021	Целищева А. Ю., Заместитель начальника управления развития малого и среднего предпринимательства департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	Прочий тип документа Платежное поручение	РРП

2.11.1	Предоставление субсидии унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края» на реализацию мероприятий по выявлению предпринимательских способностей и вовлечение в предпринимательскую деятельность лиц, имеющих предпринимательский потенциал и (или) мотивацию к созданию собственного бизнеса в целях развития малого и среднего предпринимательства	01.03.2021	28.06.2021	Целищева А. Ю., Заместитель начальника управления развития малого и среднего предпринимательства департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	Приказ Приказ департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	РРП
--------	--	------------	------------	--	--	-----

48

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.12	КТ: Реализованы комплексные программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества	-	20.12.2021	Пистунова Е. А., исполнительный директор	Отчет Информационный отчет унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края»	РРП
2.12.1	Проведение массовых обучающих программ, направленных на развитие надпрофессиональных компетенций у населения, в том числе реализация существующих программ и проектов в рамках указанной тематики	01.03.2021	20.12.2021	Пистунова Е. А., Исполнительный директор	Отчет Информационный отчет унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края»	РРП
2.12.2	Проведение мероприятий, направленных на выявление у участников предрасположенностей к профессиональным навыкам и компетенциям	01.03.2021	20.12.2021	Пистунова Е. А., Исполнительный директор	Отчет Информационный отчет унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края»	РРП

2.12. 3	Проведение обучающих мероприятий, направленных на развитие предпринимательских и иных компетенций у участников проекта, в том числе реализация существующих программ и проектов в рамках указанной тематики	01.03.2021	20.12.2021	Пистунова Е. А., Исполнительный директор	Отчет Информационный отчет унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края»	РРП
------------	---	------------	------------	---	---	-----

49

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.12. 4	Проведение обучающих мероприятий для самозанятых граждан, в том числе разъясняющие особенности специального налогового режима для самозанятых граждан, предусмотренного пилотным проектом и IT-IT-форме, обеспечивающей постановку на учет самозанятых граждан и администрирование налога	01.03.2021	20.12.2021	Пистунова Е. А., Исполнительный директор	Отчет Информационный отчет унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края»	РРП
2.12. 5	Реализация программ и проектов, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность молодежи в возрасте 14-17 лет, в том числе проекты, направленные на создание и развитие и (или) развитие центров молодежного инновационного творчества	01.03.2021	20.12.2021	Пистунова Е. А., Исполнительный директор	Отчет Информационный отчет унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края»	РРП
2.12. 6	Проведение форума малого и среднего бизнеса «Дело за малым!»	01.01.2021	27.11.2021	Пистунова Е. А., Исполнительный директор	Отчет Информационный отчет унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края» (количество субъектов)	РРП

					малого и среднего предпринимательства и физических лиц, принявших участие в форуме малого и среднего бизнеса «Дело за малым!» составит не менее 2 тыс. человек)	
--	--	--	--	--	---	--

50

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.12.7	Проведение публичных мероприятий (форумы, конференции, слеты и т.д.), для участников Проекта	01.03.2021	20.12.2021	Целищева А. Ю., Заместитель начальника управления развития малого и среднего предпринимательства департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	Отчет Информационный отчет департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	РРП
2.12.8	Организация обучения физических лиц в рамках проекта «Школа молодого предпринимателя», направленное на приобретение навыков ведения бизнеса, а также на создание и отбор бизнес-проектов в процессе обучения	01.03.2021	20.12.2021	Целищева А. Ю., Заместитель начальника управления развития малого и среднего предпринимательства департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	Отчет Информационный отчет департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	РРП

51

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.12.9	Реализация проектов по наставничеству	01.03.2021	20.12.2021	Целищева А. Ю., Заместитель начальника управления развития малого и среднего предпринимательства департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	Отчет Информационный отчет департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	РРП
2.13	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	20.12.2022	Воронов В. С., Руководитель департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края		
2.13.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

2.14	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	20.12.2022	Воронов В. С., Руководитель департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края		
2.14. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.15	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2022	Воронов В. С., Руководитель департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края		
2.15. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.16	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	20.12.2023	Воронов В. С., Руководитель департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края		
2.16. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

2.17	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	20.12.2023	Воронов В. С., Руководитель департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края		
2.17. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.18	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2023	Воронов В. С., Руководитель департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края		
2.18. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.19	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	20.12.2024	Воронов В. С., Руководитель департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края		
2.19. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

2.20	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	20.12.2024	Воронов В. С., Руководитель департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края		
2.20. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.21	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2024	Воронов В. С., Руководитель департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края		
2.21. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

55

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3	В Краснодарском крае реализованы образовательные программы, курсы, в том числе модульные, направленные на развитие предпринимательских компетенций для каждой целевой группы, в том числе для: - действующих предпринимателей; - школьников; - лиц в возрасте до 30 лет, в том числе студентов; - женщин; - военнослужащих, уволенных в запас; - лиц старше 45 лет; - безработных; - инвалидов; - выпускники и воспитанники детских домов	-	20.12.2024	Пистунова Е. А., исполнительный директор	Информационный отчет унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края» (реализовано обучение участников Проекта, направленное на основы ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам в рамках обучающих программ)	-

3.1	КТ: Реализованы образовательные программы курсы, в том числе модульных, направленные на развитие предпринимательских компетенций для основных целевых групп	-	20.12.2019	Пистунова Е. А., Исполнительный директор	Отчет Информационный отчет унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края»	РРП
3.1.1	Отбор образовательных программ курсов, в том числе модульных, направленные на развитие предпринимательских компетенций для основных целевых групп	10.01.2019	20.12.2019	Пистунова Е. А., Исполнительный директор	Отчет Информационный отчет унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края»	РРП

56

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.2	КТ: Реализованы образовательные программы курсы, в том числе модульных, направленные на развитие предпринимательских компетенций для основных целевых групп	-	20.12.2020	Пистунова Е. А., исполнительный директор	Отчет Информационный отчет унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края»	РРП
3.2.1	Отбор образовательных программ курсов, в том числе модульных, направленные на развитие предпринимательских компетенций для основных целевых групп	10.01.2020	20.12.2020	Пистунова Е. А., исполнительный директор	Отчет Информационный отчет унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края»	РРП
3.3	КТ: Реализованы образовательные программы курсы, в том числе модульных, направленные на развитие предпринимательских компетенций для основных целевых групп	-	20.12.2021	Пистунова Е. А., Исполнительный директор	Отчет Информационный отчет унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края»	РРП

3.3.1	Отбор образовательных программ курсов, в том числе модульных, направленные на развитие предпринимательских компетенций для основных целевых групп	10.01.2021	20.12.2021	Пистунова Е. А., Исполнительный директор	Отчет Информационный отчет унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края»	РРП
-------	---	------------	------------	---	---	-----

57

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4	В Краснодарском крае обучены основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности участников регионального проекта	-	20.12.2024	Пистунова Е. А., исполнительный директор	Информационный отчет унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края» (обучены навыкам предпринимательской деятельности не менее 17,798 тыс. чел. (нарастающим итогом) из целевых групп)	-
4.1	КТ: Документ разработан	-	01.04.2019	Жабин В. В., Исполнительный директор унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края»	Прочий тип документа Проект Плана реализации обучения основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности участников федерального проекта разработан	РРП

4.1.1	Разработка проекта плана реализации обучения основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности участников федерального проекта	10.01.2019	01.04.2019	Жабин В. В., Исполнительный директор унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края»	Прочий тип документа Проект плана реализации обучения основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности участников федерального проекта	РРП
-------	--	------------	------------	--	--	-----

58

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.2	КТ: Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	-	01.04.2019	Жабин В. В., Исполнительный директор унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края»	Прочий тип документа Проект плана реализации обучения основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности участников федерального проекта согласован	РРП
4.2.1	Согласование проекта плана реализации обучения основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности участников федерального проекта	10.01.2019	01.04.2019	Жабин В. В., Исполнительный директор унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края»	Прочий тип документа Проект плана реализации обучения основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности участников федерального проекта согласован	РРП

59

№ п/п		Сроки реализации			Уровень контроля
-------	--	------------------	--	--	------------------

1	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7	7
4.3	КТ: Документ утвержден (подписан)	-	01.04.2019	Жабин В. В., Исполнительный директор унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края»	Прочий тип документа Утвержден план реализации обучения основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности участников федерального проекта	РРП	
4.3.1	Утверждение (подписание) плана реализации обучения основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности участников федерального проекта	10.01.2019	01.04.2019	Жабин В. В., Исполнительный директор унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края»	Прочий тип документа План реализации обучения основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности участников федерального проекта	РРП	

60

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		3	4			
1	2	3	4	5	6	7
4.4	КТ: Реализованы обучающие программы АО Корпорации МСП («Азбука предпринимателя», «Мама-предприниматель», Школа предпринимательства, а также отдельные обучающие модули по актуальным для предпринимателей темам	-	20.12.2019	Макеева Г. Ю., руководитель Центра поддержки предпринимательства унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края»	Отчет Информационный отчет унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края»	РРП

4.4.1	Реализация обучающих программ АО Корпорации МСП («Азбука предпринимателя», «Мама-предприниматель», Школа предпринимательства, а также отдельные обучающие модули по актуальным для предпринимателей темам	01.04.2019	20.12.2019	Макеева Г. Ю., руководитель Центра поддержки предпринимательства унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края»	Отчет Информационный отчет унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края»	РРП
-------	---	------------	------------	--	---	-----

61

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.5	КТ: Реализованы обучающие программы Банка России, в том числе обучающие мероприятия для потенциальных и действующих предпринимателей по использованию финансовых услуг и инструментов для развития бизнеса. Проведено на регулярной основе измерение уровня знаний потенциальных и действующих предпринимателей по использованию финансовых услуг и инструментов для развития бизнеса	-	20.12.2019	Макеева Г. Ю., руководитель Центра поддержки предпринимательства унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края»	Отчет Информационный отчет унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края»	РРП
4.5.1	Реализация обучающих программ Банка России, в том числе обучающие мероприятия для потенциальных и действующих предпринимателей по использованию финансовых услуг и инструментов для развития бизнеса	01.04.2019	20.12.2019	Макеева Г. Ю., руководитель Центра поддержки предпринимательства унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края»	Отчет Информационный отчет унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края»	РРП

62

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.6	КТ: Реализованы обучающие программы АО «Деловая среда»	-	20.12.2019	Макеева Г. Ю., руководитель Центра поддержки предпринимательства унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края»	Отчет Информационный отчет унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края»	РРП
4.6.1	Реализация обучающих программ АО «Деловая среда»	01.04.2019	20.12.2019	Макеева Г. Ю., руководитель Центра поддержки предпринимательства унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края»	Отчет Информационный отчет унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края»	РРП

63

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.7	КТ: Документ разработан	-	01.04.2020	Пистунова Е. А., исполнительный директор	Прочий тип документа Проект плана реализации обучения основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности участников федерального проекта разработан	РРП

4.7.1	Разработка проекта плана реализации обучения основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности участников федерального проекта	10.01.2020	01.04.2020	Пистунова Е. А., исполнительный директор	Прочий тип документа Проект плана реализации обучения основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности участников федерального проекта	РРП
-------	--	------------	------------	---	--	-----

64

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.8	КТ: Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	-	01.04.2020	Пистунова Е. А., исполнительный директор	Прочий тип документа Проект плана реализации обучения основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности участников федерального проекта согласован	РРП
4.8.1	Согласование проекта плана реализации обучения основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности участников федерального проекта	10.01.2020	01.04.2020	Пистунова Е. А., исполнительный директор	Прочий тип документа Проект плана реализации обучения основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности участников федерального проекта согласован	РРП

65

№ п/п		Сроки реализации			Уровень контроля
-------	--	------------------	--	--	------------------

	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	начало	окончание	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика	
1	2	3	4	5	6	7
4.9	КТ: Документ утвержден (подписан)	-	01.04.2020	Пистунова Е. А., исполнительный директор	Прочий тип документа План реализации обучения основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности участников федерального проекта утвержден (подписан)	РРП
4.9.1	Утверждение (подписание) плана реализации обучения основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности участников федерального проекта	10.01.2020	01.04.2020	Пистунова Е. А., исполнительный директор	Прочий тип документа План реализации обучения основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности участников федерального проекта	РРП

66

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.10	КТ: Реализованы обучающие программы АО Корпорации МСП («Азбука предпринимателя», «Мама-предприниматель», Школа предпринимательства, а также отдельные обучающие модули по актуальным для предпринимателей темам	-	20.12.2020	Макеева Г. Ю., руководитель Центра поддержки предпринимательства унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края»	Отчет Информационный отчет унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края»	РРП

4.10. 1	Реализация обучающих программ АО Корпорации МСП («Азбука предпринимателя», «Мама-предприниматель», Школа предпринимательства, а также отдельные обучающие модули по актуальным для предпринимателей темам	01.04.2020	20.12.2020	Макеева Г. Ю., руководитель Центра поддержки предпринимательства унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края»	Отчет Информационный отчет унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края»	РРП
------------	---	------------	------------	--	---	-----

67

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.11	КТ: Реализованы обучающие программы АО «Деловая среда»	-	20.12.2020	Макеева Г. Ю., руководитель Центра поддержки предпринимательства унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края»	Отчет Информационный отчет унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края»	РРП
4.11. 1	Реализация обучающих программ АО «Деловая среда»	01.04.2020	20.12.2020	Макеева Г. Ю., руководитель Центра поддержки предпринимательства унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края»	Отчет Информационный отчет унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края»	РРП

68

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.12	КТ: Документ разработан	-	01.04.2021	Пистунова Е. А., Исполнительный директор	Прочий тип документа Проект плана реализации обучения основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности участников федерального проекта разработан	РРП
4.12.1	Разработка проекта плана реализации обучения основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности участников федерального проекта	10.01.2021	01.04.2021	Пистунова Е. А., Исполнительный директор	Прочий тип документа Проект плана реализации обучения основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности участников федерального проекта	РРП

69

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.13	КТ: Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	-	01.04.2021	Пистунова Е. А., Исполнительный директор	Прочий тип документа Проект плана реализации обучения основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности участников федерального проекта согласован	РРП

4.13. 1	Согласование проекта плана реализации обучения основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности участников федерального проекта	10.01.2021	01.04.2021	Пистунова Е. А., Исполнительный директор	Прочий тип документа Проект плана реализации обучения основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности участников федерального проекта согласован	РРП
------------	--	------------	------------	---	---	-----

70

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.14	КТ: Документ утвержден (подписан)	-	01.04.2021	Пистунова Е. А., Исполнительный директор	Прочий тип документа План реализации обучения основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности участников федерального проекта утвержден (подписан)	РРП
4.14. 1	Утверждение (подписание) плана реализации обучения основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности участников федерального проекта	10.01.2021	01.04.2021	Пистунова Е. А., Исполнительный директор	Прочий тип документа План реализации обучения основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности участников федерального проекта	РРП

71

№ п/п		Сроки реализации			Уровень контроля
-------	--	------------------	--	--	------------------

	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	начало	окончание	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика	
1	2	3	4	5	6	7
4.15	КТ: Реализованы обучающие программы АО Корпорации МСП («Азбука предпринимателя», «Мама-предприниматель», Школа предпринимательства, а также отдельные обучающие модули по актуальным для предпринимателей темам	-	20.12.2021	Макеева Г. Ю., руководитель Центра поддержки предпринимательства унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края»	Отчет Информационный отчет унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края»	РРП
4.15.1	Реализация обучающих программ АО Корпорации МСП («Азбука предпринимателя», «Мама-предприниматель», Школа предпринимательства, а также отдельные обучающие модули по актуальным для предпринимателей темам	01.04.2021	20.12.2021	Макеева Г. Ю., руководитель Центра поддержки предпринимательства унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края»	Отчет Информационный отчет унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края»	РРП

72

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.16	КТ: Реализованы обучающие программы АО «Деловая среда»	-	20.12.2021	Макеева Г. Ю., руководитель Центра поддержки предпринимательства унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края»	Отчет Информационный отчет унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края»	РРП

4.16.1	Реализация обучающих программ АО «Деловая среда»	01.04.2021	20.12.2021	Макеева Г. Ю., руководитель Центра поддержки предпринимательства унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края»	Отчет Информационный отчет унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края»	РРП
--------	--	------------	------------	--	---	-----

73

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
"Популяризация предпринимательства"

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Количество физических лиц - участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте, нарастающим итогом ТЫС ЧЕЛ							
$\text{Ч}_{\text{участ}i} = \frac{\sum_{i=1}^n (\text{Ч}_{\text{нас}i} - \text{Ч}_{\text{зан}i}) \cdot \text{К}_{\text{ПЛ}i} \cdot \text{К}_{\text{МИГ}i}}{\sum_{i=1}^n \left(\frac{\text{Ч}_{\text{нас}i} - \text{Ч}_{\text{зан}i}}{\sum_{i=1}^n (\text{Ч}_{\text{нас}i} - \text{Ч}_{\text{зан}i})} \cdot \text{К}_{\text{ПЛ}i} \cdot \text{К}_{\text{МИГ}i} \right)} \cdot \text{Ч}_{\text{участ}}$							
1	Количество физических лиц - участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте	Ч _{нас} _{<i>i</i>} - Численность населения <i>i</i> -го субъекта Российской Федерации старше 14 лет, ЧЕЛ	Численность населения <i>i</i> -го субъекта Российской Федерации старше 14 лет	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ	Муниципальные образования субъектов РФ	Не позднее 15 числа последнего месяца квартала Ежеквартально	Расчет производится на основании сведений о численности населения субъекта РФ старше 14 лет и незанятого в секторе МСП, плотности населения и миграционного прироста / убыли населения в субъекте РФ

74

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Количество физических лиц - участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте	Чзані - Численность занятых в секторе малого и среднего предпринимательства в і-м субъекте Российской Федерации, ЧЕЛ	Численность занятых в секторе малого и среднего предпринимательства в і-м субъекте Российской Федерации	ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА	Муниципальные образования субъектов РФ	Не позднее 15 числа последнего месяца квартала Ежеквартально	Расчет производится на основании сведений о численности населения субъекта РФ старше 14 лет и незанятого в секторе МСП, плотности населения и миграционного прироста / убыли населения в субъекте РФ

75

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Количество физических лиц - участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте	Чучаст - Количество физических лиц - участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте, ЧЕЛ	Количество физических лиц - участников в федеральном проекте, занятых в	Министерство экономического развития Российской Федерации (нераспределенный остаток)	РФ	до 15 февраля Ежегодно	Расчет производится на основании сведений о численности населения субъекта РФ старше 14 лет и незанятого в секторе МСП, плотности населения и миграционного прироста / убыли населения в субъекте РФ

			сфере малого и среднего предприни мательства , по итогам участия в федеральн ом проекте				
		Кплі - Коэффициент плотности населения в і-м субъекте Российской Федерации, УСЛ ЕД	Плотность населения в і-м субъекте Российско й Федерации	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕН НОЙ СТАТИСТИКИ	Муниципальн ые образования субъектов РФ	Не позднее 15 числа последнего месяца квартала Ежеквартально	

76

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Количество физических лиц - участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте	Кмигі - Коэффициент, характеризующий миграционный прирост населения в і- м субъекте Российской Федерации, УСЛ ЕД	Миграцио нный прирост в і-м субъекте Российско й Федерации	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕН НОЙ СТАТИСТИКИ	Муниципальн ые образования субъектов РФ	Не позднее 15 числа последнего месяца квартала Ежеквартально	Расчет производится на основании сведений о численности населения субъекта РФ старше 14 лет и незанятого в секторе МСП, плотности населения и миграционного прироста / убыли населения в субъекте РФ

Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта, нарастающим итогом ТЫС ЕД

$$K_{MСПi} = \frac{\sum_{i=1}^n (Ч_{наси} - Ч_{зани}) \cdot K_{ПЛi} \cdot K_{МИГi}}{\sum_{i=1}^n \left(\frac{Ч_{наси} - Ч_{зани}}{\sum_{i=1}^n (Ч_{наси} - Ч_{зани})} \cdot K_{ПЛi} \cdot K_{МИГi} \right)} \cdot K_{MСП}$$

2	Количество вновь созданных субъектов МСП, тыс. единиц	Чнасі - Численность населения i-го субъекта Российской Федерации старше 14 лет, ЧЕЛ	Численность населения i-го субъекта Российской Федерации старше 14 лет	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ	Муниципальные образования субъектов РФ	Не позднее 15 числа последнего месяца квартала Ежеквартально	Расчет производится на основании сведений о численности населения субъекта РФ старше 14 лет и незанятого в секторе МСП, плотности населения и миграционного прироста / убыли населения в субъекте РФ
---	---	---	--	---	--	---	--

77

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Количество вновь созданных субъектов МСП, тыс. единиц	Кмсп - Количество вновь созданных субъектов МСП, ЕД	Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства	Министерство экономического развития Российской Федерации (нераспределенный остаток)	РФ	до 15 февраля Ежегодно	Расчет производится на основании сведений о численности населения субъекта РФ старше 14 лет и незанятого в секторе МСП, плотности населения и миграционного прироста / убыли населения в субъекте РФ
		Чзані - Численность занятых в секторе малого и среднего предпринимательства в i-м субъекте Российской Федерации, ЧЕЛ	Численность занятых в секторе малого и среднего предпринимательства в i-м субъекте Российской Федерации	ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА	Муниципальные образования субъектов РФ	Не позднее 15 числа последнего месяца квартала Ежеквартально	

78

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Количество вновь созданных субъектов МСП, тыс. единиц	Кплі - Коэффициент плотности населения в i-м субъекте Российской Федерации, УСЛ ЕД	Плотность населения в i-м субъекте Российской Федерации	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ	Муниципальные образования субъектов РФ	Не позднее 15 числа последнего месяца квартала Ежеквартально	Расчет производится на основании сведений о численности населения субъекта РФ старше 14 лет и незанятого в секторе МСП, плотности населения и миграционного прироста / убыли населения в субъекте РФ
		Кмигі - Коэффициент, характеризующий миграционный прирост населения в i-м субъекте Российской Федерации, УСЛ ЕД	Миграционный прирост в i-м субъекте Российской Федерации	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ	Муниципальные образования субъектов РФ	Не позднее 15 числа последнего месяца квартала Ежеквартально	

79

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8

Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, нарастающим итогом ТЫС ЧЕЛ

$$Кобі = \frac{\sum_{i=1}^n (Чнасi - Чзанi) \cdot Кпліi \cdot Кмигіi}{\sum_{i=1}^n \left(\frac{Чнасi - Чзанi}{\sum_{i=1}^n (Чнасi - Чзанi)} \cdot Кпліi \cdot Кмигіi \right)} \cdot Коб$$

3	Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности	Кмиг _i - Коэффициент, характеризующий миграционный прирост населения в i-м субъекте Российской Федерации, УСЛ ЕД	Миграционный прирост в i-м субъекте Российской Федерации	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ	Муниципальные образования субъектов РФ	Не позднее 15 числа последнего месяца квартала Ежеквартально	Расчет производится на основании сведений о численности населения субъекта РФ старше 14 лет и незанятого в секторе МСП, плотности населения и миграционного прироста / убыли населения в субъекте РФ
		Кпл _i - Коэффициент плотности населения в i-м субъекте Российской Федерации, УСЛ ЕД	Плотность населения в i-м субъекте Российской Федерации	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ	Муниципальные образования субъектов РФ	Не позднее 15 числа последнего месяца квартала Ежеквартально	

80

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности	Чнас _i - Численность населения i-го субъекта Российской Федерации старше 14 лет, ЧЕЛ	Численность населения i-го субъекта Российской Федерации старше 14 лет	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ	Муниципальные образования субъектов РФ	Не позднее 15 числа последнего месяца квартала Ежеквартально	Расчет производится на основании сведений о численности населения субъекта РФ старше 14 лет и незанятого в секторе МСП, плотности населения и миграционного прироста / убыли населения в субъекте РФ

		Коб - Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, ТЫС ЧЕЛ	Количество физически лиц - участников в федеральном проекте	Министерство экономического развития Российской Федерации (нераспределенный остаток)	РФ	до 15 февраля Ежегодно	
--	--	---	---	--	----	------------------------	--

81

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности	Чзані - Численность занятых в секторе малого и среднего предпринимательства в і-м субъекте Российской Федерации, ЧЕЛ	Численность занятых в секторе малого и среднего предпринимательства в і-м субъекте Российской Федерации	ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА	Муниципальные образования субъектов РФ	Не позднее 15 числа последнего месяца квартала Ежеквартально	Расчет производится на основании сведений о численности населения субъекта РФ старше 14 лет и незанятого в секторе МСП, плотности населения и миграционного прироста / убыли населения в субъекте РФ

Количество физических лиц - участников федерального проекта, нарастающим итогом ТЫС ЧЕЛ

$$K_{учi} = \frac{\sum_{i=1}^n (Ч_{насi} - Ч_{занi}) \cdot K_{плi} \cdot K_{мигi}}{\sum_{i=1}^n \left(\frac{Ч_{насi} - Ч_{занi}}{Ч_{насi}} \cdot K_{плi} \cdot K_{мигi} \right)} \cdot K_{уч}$$

4	Количество физических лиц - участников федерального проекта	Кмиг _i - Коэффициент, характеризующий миграционный прирост населения в i-м субъекте Российской Федерации, УСЛ ЕД	Миграционный прирост в i-м субъекте Российской Федерации	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ	Муниципальные образования субъектов РФ	Не позднее 15 числа последнего месяца квартала Ежеквартально	Расчет производится на основании сведений о численности населения субъекта РФ старше 14 лет и незанятого в секторе МСП, плотности населения и миграционного прироста / убыли населения в субъекте РФ
---	---	---	--	---	--	--	--

82

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Количество физических лиц - участников федерального проекта	Чна _i - Численность населения i-го субъекта Российской Федерации старше 14 лет, ЧЕЛ	Численность населения i-го субъекта Российской Федерации старше 14 лет	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ	Муниципальные образования субъектов РФ	Не позднее 15 числа последнего месяца квартала Ежеквартально	Расчет производится на основании сведений о численности населения субъекта РФ старше 14 лет и незанятого в секторе МСП, плотности населения и миграционного прироста / убыли населения в субъекте РФ
		Куч - Количество физических лиц - участников федерального проекта, ЧЕЛ	Количество физических лиц - участников в федерального проекта	Министерство экономического развития Российской Федерации (нераспределенный остаток)	РФ	до 15 февраля Ежегодно	

83

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8

4	Количество физических лиц - участников федерального проекта	Чзані - Численность занятых в секторе малого и среднего предпринимательства в і-м субъекте Российской Федерации, ЧЕЛ	Численность занятых в секторе малого и среднего предпринимательства в і-м субъекте Российской Федерации	ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА	Муниципальные образования субъектов РФ	Не позднее 15 числа последнего месяца квартала Ежеквартально	Расчет производится на основании сведений о численности населения субъекта РФ старше 14 лет и незанятого в секторе МСП, плотности населения и миграционного прироста / убыли населения в субъекте РФ
		Кплі - Коэффициент плотности населения в і-м субъекте Российской Федерации, УСЛ ЕД	Плотность населения в і-м субъекте Российской Федерации	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ	Муниципальные образования субъектов РФ	Не позднее 15 числа последнего месяца квартала Ежеквартально	

84

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Количество физических лиц, принявших участие в публичных мероприятиях (форумах, конференциях, слетах и т.д.), направленных на вовлечение населения в предпринимательскую деятельность ТЫС ЧЕЛ							
$\sum_{\text{фл}} \text{пубмер}$							

5	Количество физических лиц, принявших участие в публичных мероприятиях (форумах, конференциях, слетах и т.д.), направленных на вовлечение населения в предпринимательскую деятельность						Расчет производится на основании сведений о численности физических лиц, принявших участие в публичных мероприятиях (форумах, конференциях, слетах и т.д.), направленных на вовлечение населения в предпринимательскую деятельность
---	---	--	--	--	--	--	--