

УТВЕРЖДЕН  
 региональным проектным комитетом  
 (протокол от 5.12.2018 № 5,  
 в ред. протокола от 09.04.2019 № 5, от 26.03.2020 № 2)

## П А С П О Р Т

### регионального проекта

Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Спорт-норма жизни)

#### 1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва			
Краткое наименование регионального проекта	Спорт-норма жизни (Краснодарский край)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Минькова А.А.	Заместитель главы администрации губернатора Краснодарского края		
Руководитель регионального проекта	Марков А.С.	Министр физической культуры и спорта Краснодарского края		
Администратор регионального проекта	Мясищев С.А.	Первый заместитель министра физической культуры и спорта Краснодарского края		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Краснодарского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"	
		Подпрограмма	Основные мероприятия государственной программы Краснодарского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"	
Связь с государственными программами Российской Федерации	2	Государственная программа	Государственная программа Краснодарского края "Развитие физической культуры и спорта"	
		Подпрограмма	Основные мероприятия государственной программы Краснодарского края "Развитие физической культуры и спорта"	

Связь с государственными программами Российской Федерации	3	Государственная программа	Непрограммные расходы органов исполнительной власти Краснодарского края
		Подпрограмма	Непрограммные расходы

## 2. Цель и показатели регионального проекта

Доведение к 2024 г. до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом путем мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, в том числе вовлечения в подготовку и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", а также подготовки спортивного резерва и развития спортивной инфраструктуры (Краснодарский край)										
№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом	Процент	88,5000	31.12.2017	88,5000	88,5000	88,5000	88,5000	88,5000	88,5000
2	Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом	Процент	40,0000	31.12.2017	46,7000	48,4000	50,1000	51,8000	53,5000	55,0000
3	Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом	Процент	5,7000	31.12.2017	10,2000	12,7000	16,3000	19,2000	23,9000	25,0000
4	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта	Процент	35,5000	31.12.2017	58,4000	58,6000	59,1000	59,6000	60,1000	60,6000
5	Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта	Процент	73,2000	31.12.2017	74,6000	77,6000	83,2000	88,8000	94,4000	100,0000

## 3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, и подготовка спортивного резерва										
1	Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации в 2016-2020 годы"	Единица	1	-	-	-	-	-	В муниципальных районах и городских округах Краснодарского края введен в эксплуатацию 1 объект для занятий физической культурой и спортом	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества
2	В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь	Единица	1	-	3	1	1	1	Приобретено современное оборудование и инвентарь для организаций спортивной подготовки, в том числе по хоккею. Модернизирована инфраструктура соответствующих организаций спортивной подготовки. Основной целью является увеличение численности занимающихся на этапах спортивной подготовки и повышение уровня конкурентоспособности перспективных спортсменов	Приобретение товаров, работ, услуг
3	Поставлены комплекты спортивного оборудования	Единица	16	8	6	5	5	-	Созданы и модернизированы футбольные поля с	Приобретение товаров, работ, услуг

									искусственным покрытием и легкоатлетическими беговыми дорожками В центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) поставлено спортивно-технологическое оборудование для создания малых спортивных площадок	
4	Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки	Единица	160	160	160	160	160	160	Оказана адресная финансовая поддержка спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации. Предоставлены субсидии муниципальным образованиям на обеспечение физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведением тренировочных сборов и участием в соревнованиях. Уставы и внутренние документы организаций спортивной подготовки будут приведены в соответствие с требованиями законодательства и нормативными правовыми	Оказание услуг (выполнение работ)

									актами Минспорта России, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного резерва	
5	Введены в эксплуатацию плоскостные спортивные сооружения в сельских территориях	Единица	4	-	-	-	-	-	В муниципальных образованиях введены в эксплуатацию плоскостные спортивные сооружения	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества
6	Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности	Единица	-	-	1	1	-	-	Созданы и модернизированы объекты спортивной инфраструктуры	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества
7	В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено 850 тыс. человек к концу 2024 года	Тысяча человек	215	105	120	135	145	130	Учет граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, осуществляется Министерством физической культуры и спорта Краснодарского края на основании данных органов местного самоуправления в области физической культуры и спорта по форме федерального статистического наблюдения № 1-ФК, утвержденной приказом Росстата. В регионе проведены	Проведение массовых мероприятий

									официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, и организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельских территорий пенсионеров и инвалидов. Созданы новые объекты для массового спорта, повышены показатели единовременной пропускной способности спортивных сооружений и обеспеченности населения объектами спорта всех типов	
8	Введены в эксплуатацию плоскостные спортивные сооружения в сельских территориях	Единица	3	-	-	-	-	-	В муниципальных образованиях введены в эксплуатацию плоскостные спортивные сооружения	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества







5.1.	,	16 655,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 655,80
5.1.1.		14 967,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 967,10
5.1.2.		1 688,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 688,70
5.2.	( )	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	,	2 698,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 698,40
6								
6.1.	,	277 340,00	1 142 600,00	1 646 742,10	249 724,30	0,00	0,00	3 316 406,40
6.1.1.		277 340,00	1 142 600,00	1 646 742,10	234 740,80	0,00	0,00	3 301 422,90
6.1.2.		0,00	0,00	0,00	14 983,50	0,00	0,00	14 983,50
6.2.	( )	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.	,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7								
7.1.		9 985,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 985,60

	,							
7.1.1.		8 992,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 992,20
7.1.2.		993,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993,40
7.2.	( ),	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.	,	6 230,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 230,90
	:	585 006,10	1 232 035,40	1 814 958,30	338 632,00	0,00	0,00	3 970 631,80
	, :	576 076,80	1 232 035,40	1 814 958,30	338 632,00	0,00	0,00	3 961 702,50
		560 174,40	1 230 829,90	1 812 934,30	322 913,20	0,00	0,00	3 926 851,80
		15 902,40	1 205,50	2 024,00	15 718,80	0,00	0,00	34 850,70
	( )	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 929,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 929,30

- ( )

/	,			

/	, ,				
1	" 850 . 2024 "	-	15.12.2024	. . ,	, , 1- , . , , - » ( ) : , , , , .

/	, ,				
1.1	) " ( , ( , )"	-	31.12.2018	. . ,	
1.1.1	" "	01.10.2018	31.12.2018	. . ,	
1.2	)" " (	-	15.12.2019	. . ,	
1.2.1	" 4 2019 " 153	01.10.2019	15.12.2019	. . .	
1.3	" ) ( ) ) ( ) ( )"	-	31.12.2018	. . ,	
1.3.1	" " "	-	-		

/	, ,				
1.4	)" " (	-	31.03.2019	. .,	
1.4.1	" 1 2019 " 178	01.01.2019	31.03.2019	. .	
1.5	" " ( )	-	01.04.2019	. .,	
1.5.1	" ( ) "	09.01.2019	01.04.2019	. .,	
1.6	" - « » ( )"	-	01.04.2019	. .,	
1.6.1	" - « » ( )"	09.01.2019	01.04.2019	. .,	

/	, ,				
1.7	)" " (	-	30.06.2019	. .,	
1.7.1	" 2 2019 " 169	01.04.2019	30.06.2019	. .	
1.8	" - « » ( )"	-	31.08.2019	. .,	
1.8.1	" - « » ( )"	01.05.2019	31.08.2019	. .,	
1.9	)" " (	-	30.09.2019	. .,	
1.9.1	" 3 2019 " 71	01.07.2019	30.09.2019	. .	



/	, ,				
	) " ( , ( , )"	-	15.01.2020	. . ,	
1.10.	" "	01.01.2020	15.01.2020	. . ,	
1.11	)" " (	-	15.12.2020	. . ,	
1.11.	" 4 2020 " 150	01.10.2020	15.12.2020	. .	
1.12	)" " (	-	15.04.2020	. . ,	
1.12.	" 1 2020 " 170	01.01.2020	31.03.2020	. .	

/	, ,				
1.13	)" " (	-	15.07.2020	. .,	
1.13. 1	" 2 2020 " 160	01.04.2020	30.06.2020	. .	
1.14	)" " (	-	15.10.2020	. .,	
1.14. 1	" 3 2020 " 65	01.07.2020	30.09.2020	. .	
1.15	) ( " , ( , )"	-	15.01.2021	. .,	

/	, ,				
1.15. 1	" "	01.01.2021	15.01.2021	. .,	
1.16	)" " (	-	15.12.2021	. .,	
1.16. 1	" 4 2021 " 100	01.10.2021	15.12.2021	. .	
1.17	)" " (	-	15.04.2021	. .,	
1.17. 1	" 1 2021 " 100	01.01.2021	31.03.2021	. .	

/	, ,				
1.18	)" " (	-	15.07.2021	. .,	
1.18. 1	" 2 2021 " 100	01.04.2021	30.06.2021	. .	
1.19	)" " (	-	15.10.2021	. .,	
1.19. 1	" 3 2021 " 100	31.07.2021	30.09.2021	. .	
1.20	) ( " , ( , )"	-	14.01.2022	. .,	

/	, ,				
1.20. 1	" "	01.01.2022	14.01.2022	. .,	
1.21	)" " (	-	15.12.2022	. .,	
1.21. 1	" 4 2022 " 100	01.10.2022	15.12.2022	. .	
1.22	)" " (	-	15.04.2022	. .,	
1.22. 1	" 1 2022 " 178	01.01.2022	31.03.2022	. .	

/	, ,				
1.23	)" " (	-	15.07.2022	. . ,	
1.23. 1	" 2 2022 " 169	01.04.2022	30.06.2022	. . .	
1.24	)" " (	-	14.10.2022	. . ,	
1.24. 1	" 3 2022 " 71	01.07.2022	30.09.2022	. . .	
1.25	) " ( , ( , )"	-	13.01.2023	. . ,	

/	, ,				
1.25. 1	" "	01.01.2023	13.01.2023	. .,	
1.26	)" " (	-	15.12.2023	. .,	
1.26. 1	" 4 2023 " 100	01.10.2023	15.12.2023	. .	
1.27	)" " (	-	14.04.2023	. .,	
1.27. 1	" 1 2023 " 100	01.01.2023	31.03.2023	. .	

/	, ,				
1.28	)" " (	-	14.07.2023	. . ,	
1.28. 1	" 2 2023 " 100	01.04.2023	30.06.2023	. .	
1.29	)" " (	-	13.10.2023	. . ,	
1.29. 1	" 3 2023 " 100	01.07.2023	30.09.2023	. .	
1.30	) " ( , ( , )"	-	31.12.2023	. . ,	



/	, ,				
1.30. 1	"	01.01.2019	31.12.2019	. . ,	
1.31	" ( )"	-	15.12.2024	. . ,	
1.31. 1	" 4 2024 100 "	01.10.2024	15.12.2024	. .	
1.32	" ( )"	-	15.04.2024	. . ,	
1.32. 1	" 1 2024 100 "	01.01.2024	31.03.2024	. .	

/	, ,				
1.33	)" " (	-	15.07.2024	. .,	
1.33. 1	" 2 2024 100 "	01.04.2024	30.06.2024	. .	
1.34	)" " (	-	15.10.2024	. .,	
1.34. 1	" 3 2024 100 "	01.07.2024	30.09.2024	. .	

/	, ,				
2	" , , "	-	25.12.2024	. . ,	, .
2.1	" "	-	27.06.2019	. . ,	
2.1.1	" "	01.06.2019	13.06.2019	. . ,	
2.1.2	" , "	14.06.2019	19.06.2019	. . ,	
2.1.3	" "	23.06.2019	27.06.2019	. . ,	
2.2	" "	-	03.07.2019	. . ,	
2.2.1	" "	01.07.2019	02.07.2019	. . ,	

/	, ,				
2.2.2	" - , "	03.07.2019	03.07.2019	. . ,	
2.3	" ( ) , "	-	19.08.2019	. . ,	
2.3.1	" "	04.07.2019	17.07.2019	. . ,	
2.3.2	" "	18.07.2019	30.07.2019	. . ,	
2.3.3	" , "	31.07.2019	19.08.2019	. . ,	
2.4	" , " ,	-	31.10.2019	. . ,	
2.4.1	" "	01.09.2019	31.10.2019	. . ,	

/	, ,				
2.5	" , , ( ) "	-	05.12.2019	. . ,	
2.5.1	" "	01.11.2019	05.12.2019	. . ,	
2.6	" ( ) "	-	01.11.2021	. . ,	
2.6.1	" "	-	-		
2.7	" , "	-	01.04.2021	. . ,	
2.7.1	" "	-	-		
2.8	" "	-	15.04.2021	. . ,	

/	, ,				
2.8.1	" 1 2021 "	01.04.2021	15.04.2021	. . ,	
2.9	" "	-	15.07.2021	. . ,	
2.9.1	" 2 2021 "	01.07.2021	15.07.2021	. . ,	
2.10	" , , "	-	01.09.2021	. . ,	
2.10.1	" "	01.08.2021	01.09.2021	. . ,	
2.11	" , , ( ) "	-	01.10.2021	. . ,	
2.11.1	" "	01.09.2021	01.10.2021	. . ,	

/	, ,				
2.12	" "	-	15.10.2021	. . ,	
2.12. 1	" 3 2021 "	01.10.2021	15.10.2021	. . ,	
2.13	" "	-	25.12.2021	. . ,	
2.13. 1	" 4 2021 "	10.12.2021	25.12.2021	. . ,	
2.14	" "	-	22.02.2021	. . ,	
2.14. 1	" "	01.01.2021	01.02.2021	. . ,	
2.14. 2	" "	17.02.2021	19.02.2021	. . ,	

/					
2.15	" , , - , "	-	26.02.2021	. ,	
2.15. 1	" " "	-	-		
2.16	" " "	-	03.03.2021	. ,	
2.16. 1	" " "	-	-		
2.17	" " "	-	15.04.2022	. ,	
2.17. 1	" "	01.01.2022	31.03.2022	. ,	
2.18	" " "	-	15.07.2022	. ,	
2.18. 1	" "	01.04.2022	30.06.2022	. ,	



/					
2.19	" , , " , ,	-	01.09.2022	. . ,	
2.19. 1	" "	01.09.2022	31.10.2022	. . ,	
2.20	" , , ( ) "	-	01.10.2022	. . ,	
2.20. 1	" "	01.11.2022	05.12.2022	. . ,	
2.21	" "	-	15.10.2022	. . ,	
2.21. 1	" "	01.07.2022	30.09.2022	. . ,	
2.22	" "	-	25.12.2022	. . ,	

/	,				
2.22. 1	" "	01.10.2019	25.12.2022	. .,	
2.23	"	-	22.02.2022	. .,	
	"				
2.23. 1	" "	01.06.2022	13.06.2022	. .,	
2.23. 2	" "	23.06.2022	27.06.2022	. .,	
	"				
2.24	" - ,	-	25.02.2022	. .,	
	"				
2.24. 1	" "	-	-		
2.25	" "	-	03.03.2022	. .,	
	"				
2.25. 1	" "	-	-		
2.26	" ,	-	01.04.2022	. .,	
	"				

/	, ,				
2.26. 1	" "	-	-		
2.27	" "	-	05.07.2023	. .,	
2.27. 1	" "	03.07.2023	04.07.2023	. .,	
2.27. 2	- " ,	05.07.2023	05.07.2023	. .,	
2.28	" ( ) ' "	-	18.08.2023	. .,	
2.28. 1	" "	06.07.2023	17.07.2023	. .,	
2.28. 2	" "	18.07.2023	31.07.2023	. .,	

/					
2.28. 3	" , , "	01.08.2023	18.08.2023	. . ,	
2.29	" , , "	-	31.10.2023	. . ,	
2.29. 1	" "	01.09.2023	31.10.2023	. . ,	
2.30	" , , ( ) "	-	05.12.2023	. . ,	
2.30. 1	" "	01.11.2023	05.12.2023	. . ,	
2.31	" , , - 2023 1 "	-	31.03.2023	. . ,	

/	,				
2.31. 1	" "	01.01.2023	31.03.2023	. .,	
2.32	" "	-	27.06.2023	. .,	
2.32. 1	" "	01.06.2023	13.06.2023	. .,	
2.32. 2	" ,	14.06.2023	19.06.2023	. .,	
2.32. 3	" "	20.06.2023	27.06.2023	. .,	
2.33	" "	-	15.07.2023	. .,	
	- 2023		2		
2.33. 1	" "	01.04.2023	30.06.2023	. .,	

/	, ,				
2.34	" - 3	-	15.10.2023	. ,	
2.34. 1	" "	01.07.2023	30.09.2023	. ,	
2.35	" - 4 2023	-	25.12.2023	. ,	
2.35. 1	" "	01.10.2023	25.12.2023	. ,	
2.36	" "	-	03.07.2024	. ,	

/	, ,				
2.36. 1	" "	01.07.2024	02.07.2024	. .,	
2.36. 2	" - , "	03.07.2024	03.07.2024	. .,	
2.37	" ( ) , "	-	19.08.2024	. .,	
2.37. 1	" "	04.07.2024	17.07.2024	. .,	
2.37. 2	" "	18.07.2024	30.07.2024	. .,	
2.37. 3	" , "	31.07.2024	19.08.2024	. .,	
2.38	" , "	-	31.10.2024	. .,	

/					
2.38. 1	" "	01.09.2024	31.10.2024	. .,	
2.39	" , ( ) "	-	05.12.2024	. .,	
2.39. 1	" "	01.11.2024	05.12.2024	. .,	
2.40	" "  - 2024 " 1	-	31.03.2024	. .,	
2.40. 1	" "	01.01.2024	31.03.2024	. .,	
2.41	" " "	-	27.06.2024	. .,	
2.41. 1	" " "	01.06.2024	13.06.2024	. .,	



/	, ,				
2.41. 2	" ,	14.06.2024	19.06.2024	. .,	
2.41. 3	" "	20.06.2024	27.06.2024	. .,	
2.42	" "	-	15.07.2024	. .,	
	- 2024	2			
2.42. 1	" "	01.04.2024	30.06.2024	. .,	
2.43	" "	-	15.10.2024	. .,	
	-	3			
2.43. 1	" "	01.07.2024	30.09.2024	. .,	

/	, ,				
2.44	" - 4 2024"	-	25.12.2024	. . ,	
2.44.1	" "	01.10.2024	25.12.2024	. . ,	

/	,				
3	"	-	25.12.2024	..,	,
	"				.
					-
					,
					,
					,
					.
					,
3.1	" 95%	-	15.12.2019	..,	
	"				
3.1.1	"	09.01.2019	15.12.2019	..,	
	"				

/	, ,				
3.2	" "	-	13.08.2019	. .,	
3.2.1	"	26.07.2019	29.07.2019	. .,	
3.2.2	" - ,	30.07.2019	13.08.2019	. .,	
3.3	" ( ) , "	-	13.09.2019	. .,	
3.3.1	" "	14.08.2019	22.08.2019	. .,	
3.3.2	" "	23.08.2019	26.08.2019	. .,	
3.3.3	" , "	29.08.2019	13.09.2019	. .,	

/					
3.4	" , , ( ) "	-	13.12.2019	. . ,	
3.4.1	" "	01.11.2019	13.12.2019	. . ,	
3.5	" , , "	-	15.12.2019	. . ,	
3.5.1	" "	01.07.2019	15.12.2019	. . ,	
3.6	" "	-	25.12.2019	. . ,	
3.6.1	"  ,  , 4 "	01.10.2019	25.12.2019	. . ,	

/	, ,				
3.7	" "	-	31.08.2019	. .,	
3.7.1	" « »"	01.07.2019	15.07.2019	. .,	
3.7.2	"100 % - ( , ) "	19.07.2019	15.08.2019	. .,	
3.7.3	" "	01.05.2019	31.05.2019	. .,	
3.7.4	" "	01.06.2019	12.07.2019	. .,	
3.8	" "	-	27.06.2019	. .,	
3.8.1	" "	03.06.2019	14.06.2019	. .,	

/	, ,				
3.8.2	" , "	17.06.2019	20.06.2019	. ,	
3.8.3	" "	21.06.2019	27.06.2019	. ,	
3.9	" "	-	15.12.2020	. ,	
3.9.1	" "	-	-		
3.10	" "	-	15.04.2020	. ,	
3.10. 1	" 1 2020 "	01.04.2020	15.04.2020	. ,	
3.11	" "	-	15.07.2020	. ,	
3.11. 1	" 2 2020 "	01.07.2020	15.07.2020	. ,	

/					
3.12	" , , " , ,	-	01.09.2020	. . ,	
3.12. 1	" "	01.04.2020	01.09.2020	. . ,	
3.13	" " "	-	15.10.2020	. . ,	
3.13. 1	" " " 3 2020	01.10.2020	15.10.2020	. . ,	
3.14	" , , ( ) "	-	01.11.2020	. . ,	
3.14. 1	" "	01.09.2020	01.11.2020	. . ,	
3.15	" " "	-	25.12.2020	. . ,	



/	, ,				
3.15. 1	" 4 2020 "	01.12.2020	25.12.2020	. .,	
3.16	" "	-	20.02.2020	. .,	
3.16. 1	" "	01.01.2020	01.02.2020	. .,	
3.16. 2	" "	18.02.2020	20.02.2020	. .,	
3.17 "	" - ,	-	28.02.2020	. .,	
3.17. 1	" "	-	-		
3.18 "	"	-	03.03.2020	. .,	
3.18. 1	" "	-	-		
3.19 "	" ,	-	31.03.2020	. .,	

/	,				
3.19. 1	" "	-	-		
3.20	" "	-	31.07.2020	. .,	
3.20. 1	" « »"	01.07.2020	21.07.2020	. .,	
3.20. 2	"100% - ( , ) "	22.07.2020	31.07.2020	. .,	
3.20. 3	" "	01.01.2020	01.06.2020	. .,	
3.20. 4	" "	02.06.2020	30.06.2020	. .,	
3.21	" "	-	15.12.2021	. .,	

/	, ,				
3.21. 1	" "	01.01.2021	15.12.2021	. . ,	
3.22	" "	-	15.04.2021	. . ,	
3.22. 1	" 1 2021 "	01.04.2021	15.04.2021	. . ,	
3.23	" "	-	15.07.2021	. . ,	
3.23. 1	" "	-	-		
3.24	" , , "	-	01.10.2021	. . ,	
3.24. 1	" "	01.04.2021	01.09.2021	. . ,	

/					
3.25	" " "	-	15.10.2021	. . ,	
3.25. 1	" 3 2021 "	01.10.2021	15.10.2021	. . ,	
3.26	" , , ( ) "	-	01.11.2021	. . ,	
3.26. 1	" "	01.09.2021	01.11.2021	. . ,	
3.27	" "	-	25.12.2021	. . ,	
3.27. 1	" 4 2021 "	01.10.2021	25.12.2021	. . ,	
3.28	" "	-	22.02.2021	. . ,	

/					
3.28. 1	" "	01.01.2021	01.02.2021	. .,	
3.28. 2	" "	17.02.2021	19.02.2021	. .,	
3.29	" , "	-	26.02.2021	. .,	
3.29. 1	" "	-	-		
3.30	" "	-	03.03.2021	. .,	
3.30. 1	" "	-	-		
3.31	" , "	-	31.03.2021	. .,	
3.31. 1	" "	-	-		
3.32	" "	-	31.07.2021	. .,	

/	, ,				
3.32. 1	" « »"	01.07.2021	21.07.2021	. .,	
3.32. 2	"100% - ( , , ) "	22.07.2021	31.07.2021	. .,	
3.32. 3	" "	01.01.2021	01.06.2021	. .,	
3.32. 4	" "	01.06.2021	30.06.2021	. .,	
3.33	" ( )"	-	15.12.2022	. .,	
3.33. 1	" "	01.01.2022	15.12.2022	. .,	

/					
3.34	" "	-	15.04.2022	. .,	
3.34. 1	" 2 "	01.04.2022	15.04.2022	. .,	
3.35	" "	-	15.07.2022	. .,	
3.35. 1	" 2 2022 "	01.07.2022	15.07.2022	. .,	
3.36	" , "	-	01.09.2022	. .,	
3.36. 1	" "	01.04.2022	01.09.2022	. .,	

/					
3.37	" "	-	15.10.2022	. .,	
3.37. 1	" 3 2022 "	01.10.2022	15.10.2022	. .,	
3.38	" , , ( ) "	-	01.11.2022	. .,	
3.38. 1	" "	01.09.2022	01.11.2022	. .,	
3.39	" "	-	25.12.2022	. .,	
3.39. 1	" 4 2022 "	01.12.2022	25.12.2022	. .,	



/	,				
3.40	"	-	22.02.2022	.	
"					
3.40. 1	"	01.01.2022	01.02.2022	.	
"					
3.40. 2	"	18.02.2022	22.02.2022	.	
"					
3.41	"	-	28.02.2022	.	
"					
3.41. 1	"	-	-		
"					
3.42	"	-	03.03.2022	.	
"					
3.42. 1	"	-	-		
"					
3.43	"	-	31.03.2022	.	
"					
3.43. 1	"	-	-		
"					

/	, ,				
3.44	"	-	31.07.2022	. . ,	
3.44.1	" « »	01.07.2022	21.07.2022	. . ,	
3.44.2	"100% - ( , )	22.07.2022	31.07.2022	. . ,	
3.44.3	"	01.01.2022	01.06.2022	. . ,	
3.44.4	"	02.06.2022	30.06.2022	. . ,	
3.45	)" " (	-	15.12.2023	. . ,	

/	,				
3.45. 1	"	01.01.2023	15.12.2023	. .,	
	"				
3.46	"	-	15.09.2023	. .,	
	"				
3.46. 1	"	24.07.2023	25.07.2023	. .,	
	"				
3.46. 2	" - ,	26.07.2023	14.08.2023	. .,	
	"				
3.47	" ( ) , "	-	15.09.2023	. .,	
	"				
3.47. 1	"	15.08.2023	22.08.2023	. .,	
	"				
3.47. 2	"	23.08.2023	25.08.2023	. .,	
	"				

/					
3.47. 3	" , , "	28.08.2023	15.09.2023	. . ,	
3.48	" , , "	-	15.12.2023	. . ,	
3.48. 1	" "	01.10.2023	15.12.2023	. . ,	
3.49	" , , ( ) "	-	25.12.2023	. . ,	
3.49. 1	" "	01.12.2023	25.12.2023	. . ,	
3.50	" "	-	25.12.2023	. . ,	
3.50. 1	" 4 2023 "	01.10.2023	25.12.2023	. . ,	

/	, ,				
3.51	" , 1 2023 "	-	15.04.2023	. . ,	
3.51. 1	" 1 2023 "	01.01.2023	31.03.2023	. . ,	
3.52	" "	-	25.06.2023	. . ,	
3.52. 1	" "	01.06.2023	14.06.2023	. . ,	
3.52. 2	" ," "	15.06.2023	21.06.2023	. . ,	
3.52. 3	" "	22.06.2023	25.06.2023	. . ,	

/	, ,				
3.53	"	-	15.07.2023	. .,	
	, 2 "				
3.53. 1	" 2 2023 "	01.04.2023	30.06.2023	. .,	
3.54	"	-	31.08.2023	. .,	
	"				
3.54. 1	"	01.05.2023	31.05.2023	. .,	
3.54. 2	"	01.06.2023	13.07.2023	. .,	
	"				
3.54. 3	" « »	17.07.2023	19.07.2023	. .,	
	"				

/					
3.54. 4	"100% - ( , , ) "	20.07.2023	31.08.2023	. . ,	
3.55	" , , 3 "	-	15.10.2023	. . ,	
3.55. 1	" 3 2023 "	01.07.2023	30.09.2023	. . ,	
3.56	)" " (	-	15.12.2024	. . ,	

/	, ,				
3.56. 1	"	01.01.2024	15.12.2024	. .,	
"	"				
3.57	"	-	15.08.2024	. .,	
"	"				
3.57. 1	"	25.07.2024	26.07.2024	. .,	
"	"				
3.57. 2	" - ,	29.07.2024	15.08.2024	. .,	
"	"				
3.58	" ( ) , "	-	13.09.2024	. .,	
"	"				
3.58. 1	"	16.08.2024	22.08.2024	. .,	
"	"				
3.58. 2	"	23.08.2024	26.08.2024	. .,	
"	"				



/					
3.58. 3	" , , "	27.08.2024	13.09.2024	. . ,	
3.59	" , , ( ) "	-	13.12.2024	. . ,	
3.59. 1	" "	01.12.2024	13.12.2024	. . ,	
3.60	" , , "	-	15.12.2024	. . ,	
3.60. 1	" "	01.10.2024	13.12.2024	. . ,	
3.61	" "	-	25.12.2024	. . ,	
3.61. 1	" 4 2024 "	01.10.2024	25.12.2024	. . ,	

/	, ,				
	" , 1	-	15.04.2024	. . ,	
3.62.1	" 1 2024	01.01.2024	31.03.2024	. . ,	
3.63	"	-	25.06.2024	. . ,	
3.63.1	"	01.06.2024	14.06.2024	. . ,	
3.63.2	" ,	17.06.2024	21.06.2024	. . ,	
3.63.3	"	24.06.2024	25.06.2024	. . ,	

/	, ,				
	" , 2 "	-	15.07.2024	. . ,	
3.64.1	" 2 2024 "	01.04.2024	30.06.2024	. . ,	
3.65	" "	-	31.08.2024	. . ,	
3.65.1	" "	01.05.2024	31.05.2024	. . ,	
3.65.2	" "	01.06.2024	15.07.2024	. . ,	

/	, ,				
3.65. 3	" « » "	16.07.2024	31.07.2024	. .,	
3.65. 4	"100% - , ( , ) "	01.08.2024	31.08.2024	. .,	
3.66	" , , 3 "	-	15.10.2024	. .,	
3.66. 1	" 3 2024 "	01.07.2024	30.09.2024	. .,	

/	, ,				
4	" "	-	25.12.2023	. .,	" - " ( ) -
4.1	)" " (	-	25.12.2019	. .,	
4.1.1	- " "	01.10.2019	25.12.2019	. .,	
4.2	" "	-	17.07.2019	. .,	
4.2.1	" "	01.07.2019	02.07.2019	. .,	-

/	, ,				
4.2.2	" , - , "	03.07.2019	03.07.2019	. . ,	
4.3	" "	-	05.08.2019	. . ,	
4.3.1	" "	01.08.2019	02.08.2019	. . ,	-
4.3.2	" , - , "	05.08.2019	05.08.2019	. . ,	

/	, ,				
4.4	" ( ) , "	-	09.08.2019	. . ,	
4.4.1	" "	04.07.2019	15.07.2019	. . ,	-
4.4.2	" "	16.07.2019	29.07.2019	. . ,	
4.4.3	" , "	30.07.2019	09.08.2019	. . ,	
4.5	" ( ) , "	-	12.09.2019	. . ,	
4.5.1	" "	05.08.2019	22.08.2019	. . ,	-

/	, ,				
4.5.2	"	23.08.2019	26.08.2019	. .,	
	"				
4.5.3	"	27.08.2019	12.09.2019	. .,	
	" ,				
4.6	"	-	28.10.2019	. .,	
	" , ,				
4.6.1	"	13.09.2019	28.10.2019	. .,	
	- "				
4.7	"	-	25.12.2019	. .,	
	" , ,				



/	, ,				
4.7.1	- " "	21.08.2019	25.12.2019	. .,	
4.8	" , , ( ) "	-	25.12.2019	. .,	
4.8.1	" "	09.08.2019	25.12.2019	. .,	
4.9	" - "	-	12.06.2019	. .,	
4.9.1	" - "	15.05.2019	29.05.2019	. .,	
4.9.2	" ( ) "	30.05.2019	12.06.2019	. .,	

/	, ,				
4.10	"	-	15.06.2019	. .,	
	- "				
4.10. 1	"	12.06.2019	15.06.2019	. .,	
	- "				
4.11	" "	-	28.06.2019	. .,	
4.11. 1	" -	03.06.2019	11.06.2019	. .,	
	"				

/					
4.11. 2	" ( ) - "	12.06.2019	27.06.2019	. . ,	
4.12	" "	-	25.12.2020	. . ,	
4.12. 1	" 4 2020 "	25.12.2020	25.12.2020	. . ,	
4.13	" "	-	15.04.2020	. . ,	
4.13. 1	" 1 2020 "	01.04.2020	15.04.2020	. . ,	

/	,				
4.14	"	-	15.07.2020	. .,	
4.14. 1	" 2 2020	01.07.2020	15.07.2020	. .,	
4.15	" ,	-	01.09.2020	. .,	
4.15. 1	" "	01.04.2020	01.09.2020	. .,	
4.16	"	-	15.10.2020	. .,	
4.16. 1	" 3 2020	01.10.2020	15.10.2020	. .,	

/					
4.17	" , , ( ) "	-	01.11.2020	. . ,	
4.17. 1	" "	01.09.2020	01.11.2020	. . ,	
4.18	" - "	-	31.12.2019	. . ,	
4.18. 1	" "	-	-		
4.19	" , "	-	28.02.2020	. . ,	
4.19. 1	" "	-	-		
4.20	" "	-	03.03.2020	. . ,	
4.20. 1	" "	-	-		

/	,				
4.21	"	-	31.03.2020	. ,	
4.21.1	"	-	-		
4.22	"	-	12.06.2020	. ,	
4.22.1	"	06.05.2020	20.05.2020	. ,	
4.22.2	" ( )	21.05.2020	12.06.2020	. ,	
4.23	"	-	15.04.2021	. ,	

/	, ,				
4.23. 1	" 1 2021	01.04.2021	15.04.2021	. .,	
4.24	" "	-	15.07.2021	. .,	
4.24. 1	" 2 2021	01.07.2021	15.07.2021	. .,	
4.25	" , ,	-	01.09.2021	. .,	
4.25. 1	" - "	01.04.2021	01.09.2021	. .,	
4.26	" , ,	-	01.09.2021	. .,	

/	, ,				
4.26. 1	"  "	01.04.2021	01.09.2021	. . ,	
4.27	"  "	-	15.10.2021	. . ,	
4.27. 1	"  3 2021 "	01.10.2021	15.10.2021	. . ,	
4.28	"  "	-	25.12.2021	. . ,	
4.28. 1	"  4 2021 "	15.12.2021	25.12.2021	. . ,	



/	,				
4.29	"	-	15.01.2021	. .,	
	- "				
4.29. 1	"	01.01.2021	15.01.2021	. .,	
	- "				
4.30	"	-	15.01.2021	. .,	
	" -				
4.30. 1	"	01.01.2021	15.01.2021	. .,	
	"				

/					
4.31	" , , - ( , )"	-	28.02.2021	. . ,	
4.31. 1	" " "	-	-		
4.32	" , , - ( , )"	-	28.02.2021	. . ,	
4.32. 1	" " "	-	-		
4.33	" " ( )"	-	03.03.2021	. . ,	
4.33. 1	" " "	-	-		

/	, ,				
4.34	" )"	-	03.03.2021	. .,	
4.34. 1	" "	-	-		
4.35	" , )"	-	31.03.2021	. .,	
4.35. 1	" "	-	-		
4.36	" , )"	-	31.03.2021	. .,	
4.36. 1	" "	-	-		

/	, ,				
	" , ( )"	-	01.11.2021	. . ,	
4.37.1	" "	-	-		
4.38	" , ( )"	-	01.11.2021	. . ,	
4.38.1	" "	01.09.2021	01.11.2021	. . ,	
4.39	" "	-	15.04.2022	. . ,	
4.39.1	" 1 2022 "	01.04.2022	15.04.2022	. . ,	

/	, ,				
4.40	" "	-	15.07.2022	. .,	
4.40. 1	" 2 2022 "	01.07.2022	15.07.2022	. .,	
4.41	" "	-	15.10.2022	. .,	
4.41. 1	" 3 2022 "	01.10.2022	15.10.2022	. .,	
4.42	" , "	-	01.11.2022	. .,	
4.42. 1	- " "	01.04.2022	01.09.2022	. .,	

/					
4.43	" , " , " , "	-	01.11.2022	. . ,	
4.43. 1	" "	01.09.2022	01.11.2022	. . ,	
4.44	" "	-	25.12.2022	. . ,	
4.44. 1	" 4 2022 "	15.12.2022	25.12.2022	. . ,	
4.45	" - "	-	15.01.2022	. . ,	
4.45. 1	" - "	01.01.2022	15.01.2022	. . ,	

/					
4.46	" , , - , ( )"	-	28.02.2022	. . ,	
4.46. 1	" " "	-	-		
4.47	" " ( )"	-	03.03.2022	. . ,	
4.47. 1	" " "	-	-		
4.48	" , ( )"	-	31.03.2022	. . ,	
4.48. 1	" " "	-	-		
4.49	" " "	-	15.04.2023	. . ,	
4.49. 1	" " 1 2023 "	01.04.2023	15.04.2023	. . ,	

/	,				
4.50	"	-	15.07.2023	. .,	
4.50. 1	" 2 2023	01.07.2023	15.07.2023	. .,	
4.51	" ,	-	01.09.2023	. .,	
4.51. 1	"	01.04.2023	01.09.2023	. .,	
4.52	"	-	15.10.2023	. .,	
4.52. 1	" 3 2023	01.10.2023	15.10.2023	. .,	



/					
4.53	" , " , " , "	-	01.11.2023	. . ,	
4.53. 1	" "	01.09.2023	01.11.2023	. . ,	
4.54	" "	-	25.12.2023	. . ,	
4.54. 1	" 4 2023 "	15.12.2023	25.12.2023	. . ,	
4.55	" - "	-	15.01.2023	. . ,	
4.55. 1	" - "	01.01.2023	15.01.2023	. . ,	

/	, ,				
4.56	" , - ( )"	-	28.02.2023	. .,	
4.56. 1	" " "	-	-		
4.57	" " ( )"	-	03.03.2023	. .,	
4.57. 1	" " "	-	-		
4.58	" , ( )"	-	31.03.2023	. .,	
4.58. 1	" " "	-	-		
5	" " "	-	25.12.2019	. .,	
5.1	" " , %"	-	25.12.2019	. .,	
5.1.1	" " 100 %"	25.12.2019	25.12.2019	. .,	
5.2	" " ( )"	-	25.12.2019	. .,	

/	, ,				
5.2.1	" "	01.12.2019	25.12.2019	. .,	
5.3	" "	-	15.04.2019	. .,	
5.3.1	" " 1 2019	01.01.2019	31.03.2019	. .,	
5.4	" "	-	03.07.2019	. .,	
5.4.1	" "	04.06.2019	02.07.2019	. .,	
5.4.2	" , -	03.07.2019	03.07.2019	. .,	
5.5	" "	-	15.07.2019	. .,	
5.5.1	" " 2 "	01.04.2019	30.06.2019	. .,	
5.6	" ( ) , "	-	21.08.2019	. .,	
5.6.1	" "	04.07.2019	16.07.2019	. .,	

/	, ,				
5.6.2	"	17.07.2019	31.07.2019	. . ,	
	"				
5.6.3	"	01.08.2019	21.08.2019	. . ,	
	"				
5.7	"	-	15.10.2019	. . ,	
	"				
5.7.1	" 3	01.07.2019	30.09.2019	. . ,	
	"				
5.8	"	-	25.12.2019	. . ,	
	"				
5.8.1	" 4 2019 "	01.10.2019	25.12.2019	. . ,	
	"				
5.9	"	-	04.06.2019	. . ,	
	"				
5.9.1	"	20.05.2019	04.06.2019	. . ,	
	"				

/	, ,				
6	" "	-	25.12.2019	. .,	
6.1	" , %"	-	25.12.2019	. .,	
6.1.1	" 100 %"	25.12.2019	25.12.2019	. .,	
6.2	" ( )"	-	25.12.2019	. .,	
6.2.1	" "	01.12.2019	25.12.2019	. .,	
6.3	" "	-	03.07.2019	. .,	
6.3.1	" "	04.06.2019	02.07.2019	. .,	
6.3.2	" - , "	03.07.2019	03.07.2019	. .,	
6.4	" ( ) , "	-	21.08.2019	. .,	

/	, ,				
6.4.1	"	04.07.2019	15.08.2019	. . ,	
	"				
6.4.2	"	16.07.2019	31.07.2019	. . ,	
	"				
6.4.3	"	01.08.2019	21.08.2019	. . ,	
	" ,				
	"				
6.5	"	-	04.06.2019	. . ,	
	"				
6.5.1	"	20.05.2019	04.06.2019	. . ,	
	"				
6.6	"	-	15.07.2019	. . ,	
	"				
	2				
	"				

/	, ,				
6.6.1	" 2 "	01.07.2019	15.07.2019	. . ,	
6.7	" 3 "	-	15.10.2019	. . ,	
6.7.1	" 3 "	01.10.2019	15.10.2019	. . ,	
6.8	" 2019 "	-	25.12.2019	. . ,	
6.8.1	" 2019 "	15.12.2019	25.12.2019	. . ,	

/	, ,				
7	" " 2016 -2020 ""	-	25.12.2019	. . ,	1
7.1	" ( )"	-	01.07.2018	. . ,	
7.1.1	" "	-	-		
7.2	" 100%"	-	01.12.2019	. . ,	
7.2.1	" 100%"	01.01.2019	01.12.2019	. . ,	
7.3	" "	-	15.12.2019	. . ,	
7.3.1	" ( )"	01.09.2019	15.12.2019	. . ,	



/	,				
7.4	" "	-	25.12.2019	. . ,	
7.4.1	" "	01.12.2019	25.12.2019	. . ,	
7.5	" "	-	25.12.2019	. . ,	
7.5.1	" "	-	-		
8	" "	-	25.12.2022	. . ,	
8.1	" , "	-	15.12.2021	. . ,	
8.1.1	" "	-	-		

/					
8.2	" , , "	-	25.12.2021	. . ,	
8.2.1	" " "	-	-		
8.3	" " 100%"	-	01.12.2021	. . ,	
8.3.1	" " "	-	-		
8.4	" " ( )"	-	25.12.2021	. . ,	
8.4.1	" " "	-	-		
8.5	" " "	-	25.12.2021	. . ,	
8.5.1	" " "	-	-		

/	, ,				
8.6	" ,	-	25.12.2021	. .,	
8.6.1	" ,	01.11.2021	25.12.2021	. .,	
8.7	" , %"	-	31.03.2021	. .,	
8.7.1	" 74 %"	01.01.2021	31.03.2021	. .,	
8.8	" , %"	-	30.06.2021	. .,	
8.8.1	" 81 %"	01.04.2021	30.06.2021	. .,	
8.9	" , %"	-	30.09.2021	. .,	

/	, ,				
8.9.1	" 92 %"	01.07.2021	30.09.2021	. . ,	
8.10	" "	-	25.12.2021	. . ,	
8.10. 1	" , , "	01.01.2021	25.12.2021	. . ,	
8.11	" "	-	25.12.2022	. . ,	
8.11. 1	" "	01.01.2022	25.12.2022	. . ,	