

УТВЕРЖДЕН
региональным проектным комитетом
(протокол от 13 декабря 2018 г. № 7,
в ред. протокола от 28 февраля 2019 г. № 3,
протокола от 28 июня 2019 г. № 7,
протокола от 20 августа 2019 г. № 10)

П А С П О Р Т
регионального проекта

Творческие люди

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди»)		
Краткое наименование регионального проекта	Творческие люди	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Минькова Анна Алексеевна, заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края		
Руководитель регионального проекта	Лапина Виктория Юрьевна, министр культуры Краснодарского края		
Администратор регионального проекта	Батура Алексей Александрович, заместитель министра культуры Краснодарского края		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Краснодарского края «Развитие культуры»		

2. Цель и показатели регионального проекта

Увеличение к 2024 году количества граждан, вовлеченных в культурную деятельность путем поддержки и реализации творческих инициатив										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1	Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе образовательных организаций подведомственных министерству культуры Краснодарского края (чел.) (нарастающим итогом)	Дополнительный	0	01.01.2018	0	260	520	780	1 040	1 300
Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования										
1.2	Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (ед.) (нарастающим итогом)	Основной	0	01.01.2018	0	0	0	0	0	0
Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку										
1.3	Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования (нарастающим итогом), (ед)	Основной	0	01.01.2018	472	1402	2829	4256	5683	7110
Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры»										
1.4	Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» (чел.), (нарастающим итогом)	Основной	0	01.01.2018	385	963	1541	2311	3081	3851

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
1	Результаты регионального проекта:		
1.1	<p>Организация участия постоянно действующего коллектива самодеятельного художественного творчества от Краснодарского края в конкурсном отборе на получение гранта Министерства культуры РФ</p> <p>на 01.12.2019 - 0 ЕД на 01.12.2020 - 0 ЕД на 01.12.2021 - 0 ЕД на 01.12.2022 - 0 ЕД на 01.12.2023 - 0 ЕД на 01.12.2024 - 0 ЕД</p>	01.12.2024	<p>В соответствии с Положением о Всероссийском фестивале-конкурсе любительских творческих коллективов, утвержденным заместителем министра культуры Российской Федерации П.В. Степановым, направлены 6 заявок на участие постоянно действующих коллективов самодеятельного художественного творчества от Краснодарского края в конкурсном отборе на получение гранта Министерства культуры Российской Федерации: в 2019 году – 1 заявка; в 2020 году – 1 заявка; в 2021 году – 1 заявка; в 2022 году – 1 заявка; в 2023 году – 1 заявка; в 2024 году – 1 заявка.</p>
1.2	<p>Повышена квалификация творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе Центров непрерывного образования (нарастающим итогом)</p> <p>на 25.11.2019 - 472 ЕД на 25.11.2020 - 1402 ЕД на 25.11.2021 - 2829 ЕД на 25.11.2022 - 4256 ЕД на 25.11.2023 - 5683 ЕД на 25.11.2024 - 7110 ЕД</p>	25.11.2024	<p>Повышение квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации в соответствии с квотой, выделенной Министерством культуры Российской Федерации.</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
1.3	<p>Проведена программа «Волонтеры культуры», вовлечены волонтеры по сохранению культурного наследия (нарастающим итогом)</p> <p>на 31.12.2019 - 385 ЕД на 31.12.2020 - 963 ЕД на 31.12.2021 - 1541 ЕД на 31.12.2022 - 2311 ЕД на 31.12.2023 - 3081 ЕД на 31.12.2024 - 3851 ЕД</p>	31.12.2024	<p>Для работы общественного движения «Волонтеры культуры» будет осуществлена регистрация в базе данных «Волонтеры в культуре». За период с 2019 по 2024 годы примут участие волонтеры в сфере сохранения культурного наследия Краснодарского края</p>
1.4	<p>Повышена квалификация творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе образовательных учреждений подведомственных министерству культуры Краснодарского края (ед.) (нарастающим итогом)</p> <p>на 31.12.2019 - 0 ЕД на 25.12.2020 - 260 ЕД на 25.11.2021 - 520 ЕД на 25.12.2022 - 780 ЕД на 25.11.2023 - 1040 ЕД на 25.11.2024 - 1300 ЕД</p>	25.11.2024	<p>Повышение квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе образовательных учреждений подведомственных министерству культуры Краснодарского края.</p> <p>2019 - 0 человек; 2020 - 260 человек; 2021 - 520 человек; 2022 - 780 человек; 2023 - 1040 человек; 2024 - 1300 человек.</p>

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Лапина В. Ю.	Министр культуры Краснодарского края		30
2	Администратор регионального проекта	Батура А. А.	Заместитель министра культуры Краснодарского края	Лапина Виктория Юрьевна	10
3	Координатор проекта	Шивринский Д.В	Главный консультант отдела проектного управления департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	Заместитель руководителя департамента, начальник отдела проектного управления Герих С.А.	15
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
4	Администратор	Батура А. А.	Заместитель министра культуры Краснодарского края	Лапина Виктория Юрьевна	10
Организация участия постоянно действующего коллектива самодеятельного художественного творчества от Краснодарского края в конкурсном отборе на получение гранта Министерства культуры РФ					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Жуков Г. В.	Заместитель министра культуры Краснодарского края	Лапина В. Ю.	10
6	Участник регионального проекта	Фомина Ю. А.	Начальник отдела	Жуков Г. В.	20
Повышена квалификация творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе Центров непрерывного образования					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Жуков Г. В.	Заместитель министра культуры Краснодарского края	Лапина В. Ю.	10
8	Участник регионального проекта	Комарова С. В.	Начальник отдела	Жуков Г. В.	20

Проведена программа «Волонтеры культуры», вовлечены волонтеры по сохранению культурного наследия					
9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Батура А. А.	Заместитель министра культуры Краснодарского края	Лапина В. Ю.	10
10	Участник регионального проекта	Семихатский Р. В.	руководитель управления государственной охраны объектов культурного наследия Краснодарского края		20
Повышена квалификация творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе образовательных учреждений подведомственных министерству культуры Краснодарского края					
11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Жуков Г. В.	Заместитель министра культуры Краснодарского края	Лапина В. Ю.	10
12	Участник регионального проекта	Комарова С. В.	Начальник отдела дополнительного профессионального образования кадров	Жуков Г. В.	20
13	Участник регионального проекта	Ощепкова Н. В.	Начальник отдела государственных программ	Усатюк М. М.	20

6. Дополнительная информация

--

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
«Творческие люди»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	Организация участия постоянно действующего коллектива самодеятельного художественного творчества от Краснодарского края в конкурсном отборе на получение гранта Министерства культуры РФ (с нарастающим итогом)	-	01.12.2024	Жуков Г. В., Заместитель министра культуры Краснодарского края	В соответствии с Положением о Всероссийском фестивале-конкурсе любительских творческих коллективов, утвержденным заместителем министра культуры Российской Федерации П.В. Степановым, направлены 6 заявок на участие постоянно действующих коллективов самодеятельного художественного творчества от Краснодарского края в конкурсном отборе на получение гранта Министерства культуры Российской Федерации: в 2019 году – 1 заявка; в 2020 году – 1 заявка; в 2021 году – 1 заявка; в 2022 году – 1 заявка; в 2023 году – 1 заявка; в 2024 году – 1 заявка.	К
1.1	Контрольная точка: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	30.01.2019	Жуков Г. В., Заместитель министра культуры Краснодарского края	Прочий тип документа Пакет документов	РРП
1.1.1	Письмо министерства культуры Краснодарского края о проведении отборочного этапа Всероссийского конкурса	01.01.2019	30.01.2019	Фомина Ю. А., Начальник отдела	Исходящее письмо	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.2	Контрольная точка: Документ разработан	-	28.02.2019	Жуков Г. В., Заместитель министра культуры Краснодарского края	Прочий тип документа	РРП
1.2.1	Ведомственный документ о проведении отбора заявок на Всероссийский конкурс	01.02.2019	28.02.2019	Фомина Ю. А., Начальник отдела	Прочий тип документа	РРП
1.3	Контрольная точка: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	15.03.2019	Жуков Г. В., Заместитель министра культуры Краснодарского края	Отчет	РРП
1.3.1	Подведение итогов отборочного этапа	01.03.2019	15.03.2019	Фомина Ю. А., Начальник отдела	Отчет	РРП
1.4	Контрольная точка: Услуга оказана (работы выполнены)	-	30.04.2019	Жуков Г. В., Заместитель министра культуры Краснодарского края	Исходящее письмо	РРП
1.4.1	Направление заявки министерства культуры Краснодарского края на участие муниципальных коллективов в фестивале	16.03.2019	30.04.2019	Фомина Ю. А., Начальник отдела	Исходящее письмо	РРП
1.5	Контрольная точка: Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	30.01.2020	Жуков Г. В., Заместитель министра культуры Краснодарского края	Прочий тип документа Пакет документов	РРП
1.5.1	Письмо министерства культуры Краснодарского края о проведении отборочного этапа Всероссийского конкурса	01.01.2020	30.01.2020	Фомина Ю. А., Начальник отдела	Исходящее письмо	РРП
1.6	Контрольная точка: Документ разработан	-	28.02.2020	Жуков Г. В., Заместитель министра культуры Краснодарского края	Прочий тип документа	РРП
1.6.1	Ведомственный документ о проведении отбора заявок на Всероссийский конкурс	01.02.2020	28.02.2020	Фомина Ю. А., Начальник отдела	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.7	Контрольная точка: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	15.03.2020	Жуков Г. В., Заместитель министра культуры Краснодарского края	Отчет	РРП
1.7.1	Подведение итогов отборочного этапа	01.03.2020	15.03.2020	Фомина Ю. А., Начальник отдела	Отчет	РРП
1.8	Контрольная точка: Услуга оказана (работы выполнены)	-	30.04.2020	Жуков Г. В., Заместитель министра культуры Краснодарского края	Исходящее письмо	РРП
1.8.1	Направление заявки министерства культуры Краснодарского края на участие муниципальных коллективов в фестивале	16.03.2020	30.04.2020	Фомина Ю. А., Начальник отдела	Исходящее письмо	РРП
1.9	Контрольная точка: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	30.01.2021	Жуков Г. В., Заместитель министра культуры Краснодарского края	Прочий тип документа Заявка на участие	РРП
1.9.1	Письмо министерства культуры Краснодарского края о проведении отборочного этапа Всероссийского конкурса	01.01.2021	30.01.2021	Фомина Ю. А., Начальник отдела	Исходящее письмо	РРП
1.10	Контрольная точка: Документ разработан	-	28.02.2021	Жуков Г. В., Заместитель министра культуры Краснодарского края	Прочий тип документа	РРП
1.10.1	Ведомственный документ о проведении отбора заявок на Всероссийский конкурс	01.02.2021	28.02.2021	Фомина Ю. А., Начальник отдела	Прочий тип документа	РРП
1.11	Контрольная точка: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	15.03.2021	Жуков Г. В., Заместитель министра культуры Краснодарского края	Отчет	РРП
1.11.1	Подведение итогов отборочного этапа	01.03.2021	15.03.2021	Фомина Ю. А., Начальник отдела	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.12	Контрольная точка: Услуга оказана (работы выполнены)	-	30.04.2021	Жуков Г. В., Заместитель министра культуры Краснодарского края	Исходящее письмо	РРП
1.12.1	Направление заявки министерства культуры Краснодарского края на участие муниципальных коллективов в фестивале	16.03.2021	30.04.2021	Фомина Ю. А., Начальник отдела	Исходящее письмо	РРП
1.13	Контрольная точка: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	30.01.2022	Жуков Г. В., Заместитель министра культуры Краснодарского края	Прочий тип документа Заявка на участие	РРП
1.13.1	Письмо министерства культуры Краснодарского края о проведении отборочного этапа Всероссийского конкурса	01.01.2022	30.01.2022	Фомина Ю. А., Начальник отдела	Исходящее письмо	РРП
1.14	Контрольная точка: Документ разработан	-	28.02.2022	Жуков Г. В., Заместитель министра культуры Краснодарского края	Прочий тип документа	РРП
1.14.1	Ведомственный документ о проведении отбора заявок на Всероссийский конкурс	01.02.2022	28.02.2022	Фомина Ю. А., Начальник отдела	Прочий тип документа	РРП
1.15	Контрольная точка: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	15.03.2022	Жуков Г. В., Заместитель министра культуры Краснодарского края	Отчет	РРП
1.15.1	Подведение итогов отборочного этапа	01.03.2022	15.03.2022	Фомина Ю. А., Начальник отдела	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.16	Контрольная точка: Услуга оказана (работы выполнены)	-	30.04.2022	Жуков Г. В., Заместитель министра культуры Краснодарского края	Исходящее письмо	РРП
1.16.1	Направление заявки министерства культуры Краснодарского края на участие муниципальных коллективов в фестивале	16.03.2022	30.04.2022	Фомина Ю. А., Начальник отдела	Исходящее письмо	РРП
1.17	Контрольная точка: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	30.01.2023	Жуков Г. В., Заместитель министра культуры Краснодарского края	Прочий тип документа Заявка на участие	РРП
1.17.1	Письмо министерства культуры Краснодарского края о проведении отборочного этапа Всероссийского конкурса	01.01.2023	30.01.2023	Фомина Ю. А., Начальник отдела	Исходящее письмо	РРП
1.18	Контрольная точка: Документ разработан	-	28.02.2023	Жуков Г. В., Заместитель министра культуры Краснодарского края	Прочий тип документа	РРП
1.18.1	Ведомственный документ о проведении отбора заявок на Всероссийский конкурс	01.02.2023	28.02.2023	Фомина Ю. А., Начальник отдела	Прочий тип документа	РРП
1.19	Контрольная точка: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	15.03.2023	Жуков Г. В., Заместитель министра культуры Краснодарского края	Отчет	РРП
1.19.1	Подведение итогов отборочного этапа	01.03.2023	15.03.2023	Фомина Ю. А., Начальник отдела	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.20	Контрольная точка: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	30.04.2023	Жуков Г. В., Заместитель министра культуры Краснодарского края	Исходящее письмо	РРП
1.20.1	Направление заявки министерства культуры Краснодарского края на участие муниципальных коллективов в фестивале	16.03.2023	30.04.2023	Фомина Ю. А., Начальник отдела	Исходящее письмо	РРП
1.21	Контрольная точка: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	30.01.2024	Жуков Г. В., Заместитель министра культуры Краснодарского края	Прочий тип документа заявка на участие	РРП
1.21.1	Письмо министерства культуры Краснодарского края о проведении отборочного этапа Всероссийского конкурса	01.01.2024	30.01.2024	Фомина Ю. А., Начальник отдела	Исходящее письмо	РРП
1.22	Контрольная точка: Документ разработан	-	28.02.2024	Жуков Г. В., Заместитель министра культуры Краснодарского края	Прочий тип документа	РРП
1.22.1	Ведомственный документ о проведении отбора заявок на Всероссийский конкурс	01.02.2024	28.02.2024	Фомина Ю. А., Начальник отдела	Прочий тип документа	РРП
1.23	Контрольная точка: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	15.03.2024	Жуков Г. В., Заместитель министра культуры Краснодарского края	Отчет	РРП
1.23.1	Подведение итогов отборочного этапа	01.03.2024	15.03.2024	Фомина Ю. А., Начальник отдела	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.24	Контрольная точка: Услуга оказана (работы выполнены)	-	30.04.2024	Жуков Г. В., Заместитель министра культуры Краснодарского края	Исходящее письмо	РРП
1.24.1	Направление заявки министерства культуры Краснодарского края на участие муниципальных коллективов в фестивале	16.03.2024	30.04.2024	Фомина Ю. А., Начальник отдела	Исходящее письмо	РРП
2	Повышена квалификация творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе Центров непрерывного образования	-	25.11.2024	Жуков Г. В., Заместитель министра культуры Краснодарского края	Повышение квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации в соответствии с квотой, выделенной Министерством культуры Российской Федерации.	К
2.1	Контрольная точка: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	30.03.2019	Жуков Г. В., Заместитель министра культуры Краснодарского края	Прочий тип документа Письмо МК РФ	РРП
2.1.1	Письмо МК РФ о образовательных программах реализуемых в центрах непрерывного образования	01.01.2019	30.03.2019	Комарова С. В., Начальник отдела	Входящее письмо	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.2	Контрольная точка: Документ разработан	-	30.03.2019	Жуков Г. В., Заместитель министра культуры Краснодарского края	Исходящее письмо	РРП
2.2.1	Письмо министерства культуры Краснодарского края о проведении курсов повышения квалификации на базе центров непрерывного образования и сборе заявок	01.01.2019	30.03.2019	Комарова С. В., Начальник отдела	Исходящее письмо	РРП
2.3	Контрольная точка: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.03.2019	Жуков Г. В., Заместитель министра культуры Краснодарского края	Входящее письмо	РРП
2.3.1	Сбор заявок от органов управлений культуры муниципальных образований и государственных	01.01.2019	31.03.2019	Комарова С. В., Начальник отдела	Входящее письмо	РРП
2.4	Контрольная точка: Услуга оказана (работы выполнены)	-	25.11.2019	Жуков Г. В., Заместитель министра культуры Краснодарского края	Отчет Удостоверение	РРП
2.4.1	Сбор отчетных документов (удостоверений) подтверждающих прохождение курсов повышения квалификации	01.04.2019	25.11.2019	Комарова С. В., Начальник отдела	Прочий тип документа	РРП
2.5	Контрольная точка: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	30.03.2020	Жуков Г. В., Заместитель министра культуры Краснодарского края	Прочий тип документа Письмо МК РФ	РРП
2.5.1	Письмо МК РФ о образовательных программах реализуемых в центрах непрерывного образования	01.01.2020	30.03.2020	Комарова С. В., Начальник отдела	Входящее письмо	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.6	Контрольная точка: Документ разработан	-	30.03.2020	Жуков Г. В., Заместитель министра культуры Краснодарского края	Исходящее письмо	РРП
2.6.1	Письмо министерства культуры Краснодарского края о проведении курсов повышения квалификации на базе центров непрерывного образования и сборе заявок	01.01.2020	30.03.2020	Комарова С. В., Начальник отдела	Исходящее письмо	РРП
2.7	Контрольная точка: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.03.2020	Жуков Г. В., Заместитель министра культуры Краснодарского края	Входящее письмо заявка	РРП
2.7.1	Сбор заявок от органов управлений культуры муниципальных образований и государственных учреждений	01.01.2020	31.03.2020	Комарова С. В., Начальник отдела	Входящее письмо	РРП
2.8	Контрольная точка: Услуга оказана (работы выполнены)	-	25.11.2020	Жуков Г. В., Заместитель министра культуры Краснодарского края	Отчет удостоверение	РРП
2.8.1	Сбор отчетных документов (удостоверений) подтверждающих прохождение курсов повышения квалификации	01.04.2020	25.11.2020	Комарова С. В., Начальник отдела	Прочий тип документа	РРП
2.9	Контрольная точка: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	30.03.2021	Жуков Г. В., Заместитель министра культуры Краснодарского края	Прочий тип документа Письмо МК РФ	РРП
2.9.1	Письмо МК РФ о образовательных программах реализуемых в центрах непрерывного образования	01.01.2021	30.03.2021	Фомина Ю. А., Начальник отдела	Входящее письмо	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.10	Контрольная точка: Документ разработан	-	30.03.2021	Жуков Г. В., Заместитель министра культуры Краснодарского края	Исходящее письмо	РРП
2.10.1	Письмо министерства культуры Краснодарского края о проведении курсов повышения квалификации на базе центров непрерывного образования и сборе заявок	01.01.2021	30.03.2021	Комарова С. В., Начальник отдела	Исходящее письмо	РРП
2.11	Контрольная точка: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.03.2021	Жуков Г. В., Заместитель министра культуры Краснодарского края	Входящее письмо заявка	РРП
2.11.1	Сбор заявок от органов управлений культуры муниципальных образований и государственных учреждений	01.01.2021	31.03.2021	Комарова С. В., Начальник отдела	Входящее письмо	РРП
2.12	Контрольная точка: Услуга оказана (работы выполнены)	-	25.11.2021	Жуков Г. В., Заместитель министра культуры Краснодарского края	Отчет удостоверение	РРП
2.12.1	Сбор отчетных документов (удостоверений) подтверждающих прохождение курсов повышения квалификации	01.04.2021	25.11.2021	Комарова С. В., Начальник отдела	Прочий тип документа	РРП
2.13	Контрольная точка: Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	30.03.2022	Жуков Г. В., Заместитель министра культуры Краснодарского края	Прочий тип документа Письмо МК РФ	РРП
2.13.1	Письмо МК РФ о образовательных программах реализуемых в центрах непрерывного образования	01.01.2022	30.03.2022	Комарова С. В., Начальник отдела	Входящее письмо	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.14	Контрольная точка: Документ разработан	-	30.03.2022	Жуков Г. В., Заместитель министра культуры Краснодарского края	Исходящее письмо	РРП
2.14.1	Письмо министерства культуры Краснодарского края о проведении курсов повышения квалификации на базе центров непрерывного образования и сборе заявок	01.01.2022	30.03.2022	Комарова С. В., Начальник отдела	Исходящее письмо	РРП
2.15	Контрольная точка: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.03.2022	Жуков Г. В., Заместитель министра культуры Краснодарского края	Входящее письмо заявка	РРП
2.15.1	Сбор заявок от органов управлений культуры муниципальных образований и государственных учреждений	01.01.2022	31.03.2022	Комарова С. В., Начальник отдела	Входящее письмо	РРП
2.16	Контрольная точка: Услуга оказана (работы выполнены)	-	25.11.2022	Жуков Г. В., Заместитель министра культуры Краснодарского края	Отчет удостоверение	РРП
2.16.1	Сбор отчетных документов (удостоверений) подтверждающих прохождение курсов повышения квалификации	01.04.2022	25.11.2022	Комарова С. В., Начальник отдела	Прочий тип документа	РРП
2.17	Контрольная точка: Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	30.03.2023	Жуков Г. В., Заместитель министра культуры Краснодарского края	Прочий тип документа Письмо МК РФ	РРП
2.17.1	Письмо МК РФ о образовательных программах реализуемых в центрах непрерывного образования	01.01.2023	30.03.2023	Комарова С. В., Начальник отдела	Входящее письмо	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.18	Контрольная точка: Документ разработан	-	30.03.2023	Жуков Г. В., Заместитель министра культуры Краснодарского края	Исходящее письмо	РРП
2.18.1	Письмо министерства культуры Краснодарского края о проведении курсов повышения квалификации на базе центров непрерывного образования и сборе заявок	01.01.2023	30.03.2023	Комарова С. В., Начальник отдела	Исходящее письмо	РРП
2.19	Контрольная точка: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.03.2023	Жуков Г. В., Заместитель министра культуры Краснодарского края	Входящее письмо заявка	РРП
2.19.1	Сбор заявок от органов управлений культуры муниципальных образований и государственных учреждений	01.01.2023	31.03.2023	Комарова С. В., Начальник отдела	Входящее письмо	РРП
2.20	Контрольная точка: Услуга оказана (работы выполнены)	-	25.11.2023	Жуков Г. В., Заместитель министра культуры Краснодарского края	Отчет удостоверение	РРП
2.20.1	Сбор отчетных документов (удостоверений) подтверждающих прохождение курсов повышения квалификации	01.04.2023	25.11.2023	Комарова С. В., Начальник отдела	Прочий тип документа	РРП
2.21	Контрольная точка: Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	30.03.2024	Жуков Г. В., Заместитель министра культуры Краснодарского края	Прочий тип документа Письмо МК РФ	РРП
2.21.1	Письмо МК РФ о образовательных программах реализуемых в центрах непрерывного образования	01.01.2024	30.03.2024	Комарова С. В., Начальник отдела	Входящее письмо	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.22	Контрольная точка: Документ разработан	-	30.03.2024	Жуков Г. В., Заместитель министра культуры Краснодарского края	Исходящее письмо	РРП
2.22.1	Письмо министерства культуры Краснодарского края о проведении курсов повышения квалификации на базе центров непрерывного образования и сборе заявок	01.01.2024	30.03.2024	Комарова С. В., Начальник отдела	Исходящее письмо	РРП
2.23	Контрольная точка: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.03.2024	Жуков Г. В., Заместитель министра культуры Краснодарского края	Входящее письмо заявка	РРП
2.23.1	Сбор заявок от органов управлений культуры муниципальных образований и государственных учреждений	01.01.2024	31.03.2024	Комарова С. В., Начальник отдела	Входящее письмо	РРП
2.24	Контрольная точка: Услуга оказана (работы выполнены)	-	25.11.2024	Жуков Г. В., Заместитель министра культуры Краснодарского края	Отчет удостоверение	РРП
2.24.1	Сбор отчетных документов (удостоверений) подтверждающих прохождение курсов повышения квалификации	01.04.2024	25.11.2024	Комарова С. В., Начальник отдела	Прочий тип документа	РРП
3	Проведена программа «Волонтеры культуры», вовлечены волонтеры по сохранению культурного наследия	-	31.12.2024	Батура А. А., Заместитель министра	Прочий тип документа	К
3.1	Контрольная точка: Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	19.02.2019	Батура А. А., Заместитель министра	Прочий тип документа План	РРП
3.1.1	Проведено совещание по вопросу привлечения волонтеров и утверждению плановых значений на 2019 год	01.01.2019	19.02.2019	Семихатский Р. В., Начальник управления	Исходящее письмо	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.2	Контрольная точка: Документ разработан	-	20.06.2019	Батура А. А., Заместитель министра культуры Краснодарского края	Прочий тип документа	РРП
3.2.1	План мероприятий с привлечением волонтеров	01.01.2019	20.06.2019	Семихатский Р. В., Начальник управления	Прочий тип документа	РРП
3.3	Контрольная точка: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	25.12.2019	Батура А. А., Заместитель министра культуры Краснодарского края	Отчет	РРП
3.3.1	Создание волонтерских центров в сфере культуры на базе учреждений культуры	21.06.2019	25.12.2019	Семихатский Р. В., Начальник управления	Прочий тип документа	РРП
3.4	Контрольная точка: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2019	Батура А. А., Заместитель министра культуры Краснодарского края	Акт	РРП
3.4.1	Зарегистрированы в базе данных «Волонтеры в культуре» добровольцы, вовлеченные в деятельность по сохранению культурного наследия	20.02.2019	31.12.2019	Семихатский Р. В., Начальник управления	Прочий тип документа	РРП
3.5	Контрольная точка: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	19.02.2020	Батура А. А., Заместитель министра культуры Краснодарского края	Прочий тип документа План	РРП
3.5.1	Проведено совещание по вопросу привлечения волонтеров и утверждению плановых значений на 2020 год	01.01.2020	19.02.2020	Семихатский Р. В., Начальник управления	Исходящее письмо	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.6	Контрольная точка: Документ разработан	-	30.03.2020	Батура А. А., Заместитель министра культуры Краснодарского края	Прочий тип документа	РРП
3.6.1	План мероприятий с привлечением волонтеров	20.02.2020	30.03.2020	Семихатский Р. В., Начальник управления	Прочий тип документа	РРП
3.7	Контрольная точка: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	25.12.2020	Батура А. А., Заместитель министра культуры Краснодарского края	Отчет	РРП
3.7.1	Создание волонтерских центров в сфере культуры на базе учреждений культуры	21.03.2020	25.12.2020	Семихатский Р. В., Начальник управления	Прочий тип документа	РРП
3.8	Контрольная точка: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2020	Батура А. А., Заместитель министра культуры Краснодарского края	Акт	РРП
3.8.1	Зарегистрированы в базе данных «Волонтеры в культуре» добровольцы вовлеченные в деятельность по сохранению культурного наследия	31.03.2020	31.12.2020	Семихатский Р. В., Начальник управления	Прочий тип документа	РРП
3.9	Контрольная точка: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	19.02.2021	Батура А. А., Заместитель министра культуры Краснодарского края	Прочий тип документа План	РРП
3.9.1	Проведено совещание по вопросу привлечения волонтеров и утверждению плановых значений на 2021 год	01.01.2021	19.02.2021	Семихатский Р. В., Начальник управления	Исходящее письмо	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.10	Контрольная точка: Документ разработан	-	30.03.2021	Батура А. А., Заместитель министра культуры Краснодарского края	Прочий тип документа	РРП
3.10.1	План мероприятий с привлечением волонтеров	20.02.2021	30.03.2021	Семихатский Р. В., Начальник управления	Прочий тип документа	РРП
3.11	Контрольная точка: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	25.12.2021	Батура А. А., Заместитель министра культуры Краснодарского края	Отчет	РРП
3.11.1	Создание волонтерских центров в сфере культуры на базе учреждений культуры	21.03.2021	25.12.2021	Семихатский Р. В., Начальник управления	Прочий тип документа	РРП
3.12	Контрольная точка: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2021	Батура А. А., Заместитель министра культуры Краснодарского края	Акт	РРП
3.12.1	Зарегистрированы в базе данных «Волонтеры в культуре» добровольцы вовлеченные в деятельность по сохранению культурного наследия	31.03.2021	31.12.2021	Семихатский Р. В., Начальник управления	Прочий тип документа	РРП
3.13	Контрольная точка: Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	19.02.2022	Батура А. А., Заместитель министра культуры Краснодарского края	Прочий тип документа План	РРП
3.13.1	Проведено совещание по вопросу привлечения волонтеров и утверждению плановых значений на 2022 год	01.01.2022	19.02.2022	Семихатский Р. В., Начальник управления	Исходящее письмо	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.14	Контрольная точка: Документ разработан	-	30.03.2022	Батура А. А., Заместитель министра культуры Краснодарского края	Прочий тип документа	РРП
3.14.1	План мероприятий с привлечением волонтеров	20.02.2022	30.03.2022	Семихатский Р. В., Начальник управления	Прочий тип документа	РРП
3.15	Контрольная точка: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	25.12.2022	Батура А. А., Заместитель министра культуры Краснодарского края	Отчет	РРП
3.15.1	Создание волонтерских центров в сфере культуры на базе учреждений культуры	21.03.2022	25.12.2022	Семихатский Р. В., Начальник управления	Прочий тип документа	РРП
3.16	Контрольная точка: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2022	Батура А. А., Заместитель министра культуры Краснодарского края	Акт	РРП
3.16.1	Зарегистрированы в базе данных «Волонтеры в культуре» добровольцы, вовлеченные в деятельность по сохранению культурного наследия	31.03.2022	31.12.2022	Семихатский Р. В., Начальник управления	Прочий тип документа	РРП
3.17	Контрольная точка: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	19.02.2023	Батура А. А., Заместитель министра культуры Краснодарского края	Прочий тип документа План	РРП
3.17.1	Проведено совещание по вопросу привлечения волонтеров и утверждению плановых значений на 2023 год	01.01.2023	19.02.2023	Семихатский Р. В., Начальник управления	Исходящее письмо	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.18	Контрольная точка: Документ разработан	-	30.03.2023	Батура А. А., Заместитель министра культуры Краснодарского края	Прочий тип документа	РРП
3.18.1	План мероприятий с привлечением волонтеров	20.02.2023	30.03.2023	Семихатский Р. В., Начальник управления	Прочий тип документа	РРП
3.19	Контрольная точка: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	25.12.2023	Батура А. А., Заместитель министра культуры Краснодарского края	Отчет	РРП
3.19.1	Создание волонтерских центров в сфере культуры на базе учреждений культуры	21.03.2023	25.12.2023	Семихатский Р. В., Начальник управления	Прочий тип документа	РРП
3.20	Контрольная точка: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2023	Батура А. А., Заместитель министра культуры Краснодарского края	Акт	РРП
3.20.1	Зарегистрированы в базе данных «Волонтеры в культуре» добровольцы, вовлеченные в деятельность по сохранению культурного наследия	31.03.2023	31.12.2023	Семихатский Р. В., Начальник управления	Прочий тип документа	РРП
3.21	Контрольная точка: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	19.02.2024	Батура А. А., Заместитель министра культуры Краснодарского края	Прочий тип документа План	РРП
3.21.1	Проведено совещание по вопросу привлечения волонтеров и утверждению плановых значений на 2024 год	01.01.2024	19.02.2024	Семихатский Р. В., Начальник управления	Исходящее письмо	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.22	Контрольная точка: Документ разработан	-	30.03.2024	Батура А. А., Заместитель министра культуры Краснодарского края	Прочий тип документа	РРП
3.22.1	План мероприятий с привлечением волонтеров	20.02.2024	30.03.2024	Семихатский Р. В., Начальник управления	Прочий тип документа	РРП
3.23	Контрольная точка: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	25.12.2024	Батура А. А., Заместитель министра культуры Краснодарского края	Отчет	РРП
3.23.1	Создание волонтерских центров в сфере культуры на базе учреждений культуры	21.03.2024	25.12.2024	Семихатский Р. В., Начальник управления	Прочий тип документа	РРП
3.24	Контрольная точка: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2024	Батура А. А., Заместитель министра культуры Краснодарского края	Акт	РРП
3.24.1	Зарегистрированы в базе данных «Волонтеры в культуре» добровольцы, вовлеченные в деятельность по сохранению культурного наследия	31.03.2024	31.12.2024	Семихатский Р. В., Начальник управления	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4	Повышена квалификация творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе образовательных учреждений подведомственных министерству культуры Краснодарского края (ед.) (нарастающим итогом)	-	25.11.2024	Жуков Г. В., Заместитель министра культуры Краснодарского края	Повышение квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе образовательных учреждений подведомственных министерству культуры Краснодарского края. 2019-0 человек; 2020-260 человек; 2021-520 человек; 2022-780 человек; 2023-1040 человек; 2024-1300 человек.	К
4.1	Контрольная точка: Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	28.02.2020	Жуков Г. В., Заместитель министра культуры Краснодарского края	Прочий тип документа	РРП
4.1.1	Ведомственный документ об отборе образовательных учреждений подведомственных министерству культуры Краснодарского края	01.01.2020	28.02.2020	Комарова С. В., Начальник отдела	Прочий тип документа	РРП
4.2	Контрольная точка: Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	30.03.2020	Жуков Г. В., Заместитель министра культуры Краснодарского края	Соглашение	РРП
4.2.1	Заключение соглашений с профессиональными образовательными учреждениями	29.02.2020	30.03.2020	Ощепкова Н. В., Начальник отдела	Соглашение	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.3	Контрольная точка: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	30.03.2020	Жуков Г. В., Заместитель министра культуры Краснодарского края	Исходящее письмо	РРП
4.3.1	Направление информационных писем в государственные учреждения, подведомственные министерству культуры Краснодарского края и органы управления культуры муниципальных образований	01.01.2020	30.03.2020	Комарова С. В., Начальник отдела	Исходящее письмо	РРП
4.4	Контрольная точка: Услуга оказана (работы выполнены)	-	25.11.2020	Жуков Г. В., Заместитель министра культуры Краснодарского края	Акт выполненных работ	РРП
4.4.1	Акт выполненных работ (услуг) по обучению работников отрасли культуры	01.04.2020	25.11.2020	Ощепкова Н. В., Начальник отдела	Акт выполненных работ	РРП
4.5	Контрольная точка: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	28.02.2021	Жуков Г. В., Заместитель министра культуры Краснодарского края	Прочий тип документа	РРП
4.5.1	Ведомственный документ об отборе образовательных учреждений подведомственных министерству культуры Краснодарского края	01.01.2021	28.02.2021	Комарова С. В., Начальник отдела	Прочий тип документа	РРП
4.6	Контрольная точка: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	30.03.2021	Жуков Г. В., Заместитель министра культуры Краснодарского края	Соглашение	РРП
4.6.1	Заключение соглашений с профессиональными образовательными учреждениями	28.02.2021	30.03.2021	Ощепкова Н. В., Начальник отдела	Соглашение	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.7	Контрольная точка: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	30.03.2021	Жуков Г. В., Заместитель министра культуры Краснодарского края	Исходящее письмо	РРП
4.7.1	Направление информационных писем в государственные учреждения, подведомственные министерству культуры Краснодарского края и органы управления культуры муниципальных образований	01.01.2021	30.03.2021	Комарова С. В., Начальник отдела	Исходящее письмо	РРП
4.8	Контрольная точка: Услуга оказана (работы выполнены)	-	25.11.2021	Жуков Г. В., Заместитель министра культуры Краснодарского края	Акт выполненных работ	РРП
4.8.1	Акт выполненных работ (услуг) по обучению работников отрасли культуры	01.04.2021	25.11.2021	Ощепкова Н. В., Начальник отдела	Акт	РРП
4.9	Контрольная точка: Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	28.02.2022	Жуков Г. В., Заместитель министра культуры Краснодарского края	Соглашение	РРП
4.9.1	Ведомственный документ об отборе образовательных учреждений подведомственных министерству культуры Краснодарского края	01.01.2022	28.02.2022	Комарова С. В., Начальник отдела	Прочий тип документа	РРП
4.10	Контрольная точка: Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	30.03.2022	Жуков Г. В., Заместитель министра культуры Краснодарского края	Соглашение	РРП
4.10.1	Заключение соглашений с профессиональными образовательными учреждениями	28.02.2022	30.03.2022	Ощепкова Н. В., Начальник отдела	Соглашение	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.11	Контрольная точка: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	30.03.2022	Жуков Г. В., Заместитель министра культуры Краснодарского края	Исходящее письмо	РРП
4.11.1	Направление информационных писем в государственные учреждения, подведомственные министерству культуры Краснодарского края и органы управления культуры муниципальных образований	01.01.2022	30.03.2022	Комарова С. В., Начальник отдела	Исходящее письмо	РРП
4.12	Контрольная точка: Услуга оказана (работы выполнены)	-	25.11.2022	Жуков Г. В., Заместитель министра культуры Краснодарского края	Акт выполненных работ	РРП
4.12.1	Акт выполненных работ (услуг) по обучению работников отрасли культуры	01.04.2022	25.11.2022	Ощепкова Н. В., Начальник отдела	Акт	РРП
4.13	Контрольная точка: Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	28.02.2023	Жуков Г. В., Заместитель министра культуры Краснодарского края	Прочий тип документа	РРП
4.13.1	Ведомственный документ об отборе образовательных учреждений подведомственных министерству культуры Краснодарского края	01.01.2023	28.02.2023	Комарова С. В., Начальник отдела	Прочий тип документа	РРП
4.14	Контрольная точка: Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	30.03.2023	Жуков Г. В., Заместитель министра культуры Краснодарского края	Соглашение	РРП
4.14.1	Заключение соглашений с профессиональными образовательными учреждениями	28.02.2023	30.03.2023	Ощепкова Н. В., Начальник отдела	Соглашение	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.15	Контрольная точка: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	30.03.2023	Жуков Г. В., Заместитель министра культуры Краснодарского края	Исходящее письмо	РРП
4.15.1	Направление информационных писем в государственные учреждения, подведомственные министерству культуры Краснодарского края и органы управления культуры муниципальных образований	01.01.2023	30.03.2023	Комарова С. В., Начальник отдела	Исходящее письмо	РРП
4.16	Контрольная точка: Услуга оказана (работы выполнены)	-	25.11.2023	Жуков Г. В., Заместитель министра культуры Краснодарского края	Акт выполненных работ	РРП
4.16.1	Акт выполненных работ (услуг) по обучению работников отрасли культуры	01.04.2023	25.11.2023	Ощепкова Н. В., Начальник отдела	Акт	РРП
4.17	Контрольная точка: Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	28.02.2024	Жуков Г. В., Заместитель министра культуры Краснодарского края	Прочий тип документа	РРП
4.17.1	Ведомственный документ об отборе образовательных учреждений подведомственных министерству культуры Краснодарского края	01.01.2024	28.02.2024	Комарова С. В., Начальник отдела	Прочий тип документа	РРП
4.18	Контрольная точка: Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	30.03.2024	Жуков Г. В., Заместитель министра культуры Краснодарского края	Соглашение	РРП
4.18.1	Заключение соглашений с профессиональными образовательными учреждениями	29.02.2024	30.03.2024	Ощепкова Н. В., Начальник отдела	Соглашение	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.19	Контрольная точка: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	30.03.2024	Жуков Г. В., Заместитель министра культуры Краснодарского края	Исходящее письмо	РРП
4.19.1	Направление информационных писем в государственные учреждения, подведомственные министерству культуры Краснодарского края и органы управления культуры муниципальных образований	01.01.2024	30.03.2024	Комарова С. В., Начальник отдела	Исходящее письмо	РРП
4.20	Контрольная точка: Услуга оказана (работы выполнены)	-	25.11.2024	Жуков Г. В., Заместитель министра культуры Краснодарского края	Акт выполненных работ	РРП
4.20.1	Акт выполненных работ (услуг) по обучению работников отрасли культуры	01.04.2024	25.11.2024	Ощепкова Н. В., Начальник отдела	Акт	РРП

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
«Творческие люди»

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку							
Кс2019 + Кс2020 + Кс2021 + Кс2022 + Кс2023 + Кс2024							
1	Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры)	Кс2023 - Кс2023 – количество специалистов, повысивших квалификацию в отчетном году, ед	Отчет субъекта Российской Федерации	Департамент культуры Костромской области	Муниципальные образования субъектов РФ	до 31 декабря Ежегодно	
		Кс2024 - Кс2024 – количество специалистов, повысивших квалификацию в отчетном году, ед	Отчет субъекта Российской Федерации	Департамент культуры Костромской области	Муниципальные образования субъектов РФ	до 31 декабря Ежегодно	

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры)	Кс2020 - Кс2020 – количество специалистов, повысивших квалификацию в отчетном году, ед	Отчет субъекта Российской Федерации	Департамент культуры Костромской области	Муниципальные образования субъектов РФ	до 31 декабря Ежегодно	
		Кс2022 - Кс2022 – количество специалистов, повысивших квалификацию в отчетном году, ед	Отчет субъекта Российской Федерации	Департамент культуры Костромской области	Муниципальные образования субъектов РФ	до 31 декабря Ежегодно	
		Кс2019 - Кс2019 – количество специалистов, повысивших квалификацию в отчетном году, ед	Отчет субъекта Российской Федерации	Департамент культуры Костромской области	Муниципальные образования субъектов РФ	до 31 декабря Ежегодно	

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (тыс. чел.) (нарастающим итогом)	Кс2021 - Кс2021 – количество специалистов, повысивших квалификацию в отчетном году, ед	Отчет субъекта Российской Федерации	Департамент культуры Костромской области	Муниципальные образования субъектов РФ	до 31 декабря Ежегодно	
Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования							
$Кл_{2019} + Кл_{2020} + Кл_{2021} + Кл_{2022} + Кл_{2023} + Кл_{2024}$							
2	Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку	Кл - Количество любительских творческих коллективов, получивших гранты в отчетном году, ед	Отчет субъекта Российской Федерации	Департамент культуры Костромской области	Муниципальные образования субъектов РФ	до 31 декабря Ежегодно	количество любительских творческих коллективов, получивших гранты в отчетном году

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры»							
$K_{2019} + K_{2020} + K_{2021} + K_{2022} + K_{2023} + K_{2024}$							
3	Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры»	Кв - Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» в отчетном году, ед	Отчет субъекта Российской Федерации	Департамент культуры Костромской области	Муниципальные образования субъектов РФ	до 31 декабря Ежегодно	Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» в отчетном году