

УТВЕРЖДЕН
региональным проектным комитетом
(протоколом от 05.12.2018 № 5
в редакции протокола от 28.02.2019 № 3,
с изменениями, утвержденными куратором
регионального проекта от 09.07.2019)

ПАСПОРТ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

1. Основные положения

Наименование приоритетного проекта	Приоритетный проект в сфере здравоохранения		
Краткое наименование регионального проекта	Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 – 31.12.2024
Куратор регионального проекта	<i>Минькова Анна Алексеевна, Заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края</i>		
Руководитель регионального проекта	<i>Филиппов Евгений Федорович Министр здравоохранения Краснодарского края</i>		
Администратор регионального проекта	<i>Игнатенко Валентина Алексеевна Заместитель министра здравоохранения Краснодарского края</i>		
Связь с государственными программами Российской Федерации	<i>Государственная программа Краснодарского края «Развитие здравоохранения», утвержденная постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12.10.2015 № 966</i>		

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: снижение смертности от болезней системы кровообращения до 431 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году путем оснащения и переоснащения региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений, открытие новых региональных сосудистых отделений и повышения доступности специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи пациентам с острым коронарным синдромом и острым нарушением мозгового кровообращения.

п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение							
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Снижение смертности от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения	основной	35,6	31.12.2017	33	31,8	30,6	29,4	28,2	27,3
2	Снижение смертности от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения, в том числе:	основной	90	31.12.2017	83,5	80,5	77,4	74,3	71,3	69
3	Больничная летальность от инфаркта миокарда, %	дополнительный	12,3	31.12.2017	11,5	10,9	10,1	9,4	8,7	8
4	Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, %	дополнительный	19,8	31.12.2017	17,6	16,9	16,2	15,5	14,7	14
5	ишемического характера	дополнительный	60,6	31.12.2017	56,2	54,2	52,1	50,1	48	46,4
6	геморрагического характера	дополнительный	29,4	31.12.2017	27,3	26,3	25,3	24,3	23,3	22,5
7	Доля проведенной тромболитической терапии, оказанной пациентам с ишемическим инсультом, госпитализированным в первые 6 часов от начала заболевания, %	дополнительный	10,3	01.01.2018	12,8	14,2	15,7	17,1	18,6	20
8	Отношение числа рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром, %	дополнительный	28,8	31.12.2017	43	46,5	50	53,5	57	60
9	Количество рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, единиц	дополнительный	5024	31.12.2017	7501	8112	8722	9333	9943	10467
10	Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями СМП, %	дополнительный	81,1	31.12.2017	83,4	85,7	88	90,4	92,7	95

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Сроки реализации	Характеристика результата
1.	Разработка и реализация программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями		
1.1.	Разработка региональной программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями	01.07.2019	Разработана региональная программа борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Краснодарском крае.
1.2.	Популяционная профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска ¹	31.12.2019; 31.12.2020; 31.12.2021; 31.12.2022; 31.12.2023; 31.12.2024	<p>Формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя.</p> <p>Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, а также вовлечения граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья.</p> <p>Разработка и внедрение корпоративных программ укрепления здоровья.</p> <p>Своевременное выявление факторов риска развития сердечно-сосудистых осложнений, включая артериальную гипертонию, и снижение риска ее развития.</p> <p>Проведение диспансеризации отдельных групп взрослого населения, проведение профилактических осмотров, работа центров здоровья, кабинетов медицинской профилактики, школ пациентов.</p>

¹ Мероприятия реализуются в рамках региональных проектов «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» Национальной программы «Демография» и «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» Национального проекта «Здравоохранение».

			Организация диспансерного наблюдения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
1.3.	Обеспечение качества оказания медицинской помощи в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями ²	31.12.2019; 31.12.2020; 31.12.2021; 31.12.2022; 31.12.2023; 31.12.2024	<p><i>Внедрение клинических рекомендаций и протоколов лечения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями позволит:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>снизить к 2024 году смертность от болезней системы кровообращения до 431 случаев на 100 тысяч населения;</i> - <i>снизить больничную летальность от острого коронарного синдрома до 8% к 2024 году;</i> - <i>снизить больничную летальность от острого нарушения мозгового кровообращения до 14% к 2024 году;</i> - <i>проводить рентгенэндоваскулярные вмешательства до 60% больным с ОКС.</i>
1.4.	Переоснащение региональных сосудистых центров, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации	31.12.2019; 31.12.2020; 31.12.2021; 31.12.2022; 31.12.2023; 31.12.2024	<p>Переоснащение 7 региональных сосудистых центров в 2019-2024 гг. в соответствии с порядками оказания помощи, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации:</p> <p>ГБУЗ «Научно-исследовательский институт - Краевая клиническая больница №1 имени проф. С.В. Очаповского» МЗ КК (г. Краснодар, ул.1 Мая, 167 / ул. Российская, 140);</p> <p>ГБУЗ «Городская больница №1 города Новороссийска» МЗ КК (Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Революции 1905 года, 30);</p> <p>ГБУЗ «Городская больница города Армавира» МЗ КК (Краснодарский край, г. Армавир, ул. Энгельса, 2);</p> <p>ГБУЗ «Ейская центральная районная больница» МЗ КК (Краснодарский край, г. Ейск, ул. Энгельса, 145);</p> <p>ГБУЗ «Краевая клиническая больница №2» МЗ КК, г. Краснодар (г. Краснодар, ул. Красных Партизан, 6/2);</p>

² Мероприятия реализуются в рамках регионального проекта «Завершение формирования сети национальных медицинских исследовательских центров, внедрение инновационных медицинских технологий, включая систему ранней диагностики и дистанционный мониторинг состояния здоровья пациентов, внедрение клинических рекомендаций и протоколов лечения» Национального проекта «Здравоохранение».

			<p>ГБУЗ «Городская больница №4 города Сочи» МЗ КК (Краснодарский край, г. Сочи, ул. Туапсинская, 1);</p> <p>ГБУЗ «Выселковская центральная районная больница им. заслуженного врача РФ В.Ф. Долгополова» МЗ КК (Краснодарский край, ст. Выселки, ул. Северная, 7).</p>
1.5.	<p>Переоснащение первичных сосудистых отделений, в том числе оборудованием для ранней мед. реабилитации</p>	<p>31.12.2019; 31.12.2020; 31.12.2021; 31.12.2022; 31.12.2023; 31.12.2024</p>	<p>Переоснащение в 2019-2024 гг. 11 первичных сосудистых отделений в соответствии с порядками оказания помощи, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации:</p> <p>ГБУЗ «Туапсинская центральная районная больница №1» МЗ КК (Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Армавирская, 2);</p> <p>ГБУЗ «Славянская центральная районная больница» МЗ КК (Краснодарский край, ст. Славянск-на-Кубани, ул. Батарейная, 377);</p> <p>ГБУЗ «Тимашевская центральная районная больница» МЗ КК (Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Ленина, 175);</p> <p>ГБУЗ «Каневская центральная районная больница» МЗ КК (Краснодарский край, ст. Каневская, ул. Больничная, 108);</p> <p>ГБУЗ «Тихорецкая центральная районная больница» МЗ КК (Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Московская, 170);</p> <p>ГБУЗ «Городская больница города Кропоткина» МЗ КК (г. Кропоткин, ул. Гагарина, 218);</p> <p>ГБУЗ «Лабинская центральная районная больница» МЗ КК (Краснодарский край, г. Лабинск, ул. Пирогова, 1);</p> <p>ГБУЗ «Кушевская центральная районная больница» МЗ КК (Краснодарский край, ст. Кушевская, ул. Ленина, 2);</p> <p>ГБУЗ «Городская больница города Анапы» МЗ КК (г. Анапа, ул. Крымская, 24);</p> <p>ГБУЗ «Клиническая больница скорой медицинской</p>

			помощи города Краснодара» МЗ КК (г. Краснодар, ул. им 40-летия Победы, 14); ГБУЗ «Городская больница города Горячий Ключ» МЗ КК (Краснодарский край, г. Горячий Ключ, ул. Жемчужная, 35).
1.6.	Дооснащение первичных сосудистых отделений оборудованием для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения	31.12.2019; 31.12.2020; 31.12.2021; 31.12.2022; 31.12.2023; 31.12.2024	Дооснащение в 2019-2020 гг. первичных сосудистых отделений оборудованием для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения: ГБУЗ «Славянская центральная районная больница» МЗ КК (Краснодарский край, ст. Славянск-на-Кубани, ул. Батарейная, 377); ГБУЗ «Кушевская центральная районная больница» МЗ КК (Краснодарский край, ст. Кушевская, ул. Ленина, 2); ГБУЗ «Лабинская центральная районная больница» МЗ КК (Краснодарский край, г. Лабинск, ул. Пирогова, 1); ГБУЗ «Туапсинская центральная районная больница №1» МЗ КК (Краснодарский край, г.Туапсе, ул. Армавирская, 2).
1.7.	Кадровое обеспечение системы оказания помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями ³	31.12.2019; 31.12.2020; 31.12.2021; 31.12.2022; 31.12.2023; 31.12.2024	Обеспечение системы оказания помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями квалифицированными кадрами, на базе ФГБОУВО «Кубанский государственный медицинский университет» МЗ РФ разработаны системы непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий.

³ Мероприятия реализуются в рамках регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» Национального проекта «Здравоохранение».

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	<i>(руководитель регионального проекта)</i>	Филиппов Е.Ф.	Министр здравоохранения Краснодарского края	Заместитель губернатора Краснодарского края Минькова А.А.	
2.	<i>(администратор регионального проекта)</i>	Игнатенко В.А.	Заместитель министра здравоохранения Краснодарского края	Министр здравоохранения Краснодарского края Филиппов Е.Ф.	
Общие организационные мероприятия по проекту					
3.					
Разработка региональной программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями					
4.	<i>(ответственный за достижение результата регионального проекта)</i>	Игнатенко В.А.	Заместитель министра здравоохранения Краснодарского края	Министр здравоохранения Краснодарского края Филиппов Е.Ф.	
5.	<i>(участник регионального проекта)</i>	Космачева Е.Д. Барбанова М.А. Трубицына И.П.	Главный внештатный специалист кардиолог министерства здравоохранения Краснодарского края Главный внештатный специалист невролог министерства здравоохранения Краснодарского края Главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Краснодарского края	Заместитель министра здравоохранения Краснодарского края Игнатенко В.А. Заместитель министра здравоохранения Краснодарского края Игнатенко В.А. Заместитель министра здравоохранения Краснодарского края Игнатенко В.А.	

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Переоснащение региональных сосудистых центров, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации					
6.	<i>(ответственный за достижение результата регионального проекта)</i>	Кадзаева Л.Г.	Первый заместитель министра здравоохранения Краснодарского края	Министр здравоохранения Краснодарского края Филиппов Е.Ф.	

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
7.	<i>(участник регионального проекта)</i>	Порханов В.А.	Главный врач ГБУЗ «Научно-исследовательский институт-Краевая клиническая больница №1 имени проф. С.В.Очаповского» МЗ КК г. Краснодар	Заместитель министра здравоохранения КК Игнатенко В.А.	
		Корхмазов В.Т.	Главный врач ГБУЗ «Городская больница №1 города Новороссийска» МЗ КК	Заместитель министра здравоохранения КК Игнатенко В.А.	
		Смирнов С.Е.	Главный врач ГБУЗ «Городская больница города Армавира» МЗ КК	Заместитель министра здравоохранения КК Игнатенко В.А.	
		Григорян М.С.	Главный врач ГБУЗ «Ейская центральная районная больница» МЗ КК	Заместитель министра здравоохранения КК Игнатенко В.А.	
		Модель Г.Ю.	И.о. главного врача ГБУЗ «Краевая клиническая больница №2» МЗ КК, г. Краснодар	Заместитель министра здравоохранения КК Игнатенко В.А.	
		Лукьянченко И.В.	Главный врач ГБУЗ «Городская больница №4 города Сочи» МЗ КК	Заместитель министра здравоохранения КК Игнатенко В.А.	

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Переоснащение первичных сосудистых отделений, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации					
8.	<i>(ответственный за достижение результата регионального проекта)</i>	Кадзаева Л.Г.	Первый заместитель министра здравоохранения Краснодарского края	Министр здравоохранения Краснодарского Филиппов Е.Ф. края	

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
9.	<i>(участник регионального проекта)</i>	Просоленко Ю.А.	Главный врач ГБУЗ «Славянская центральная районная больница» МЗ КК	Игнатенко В.А. - заместитель министра здравоохранения Краснодарского края	25%
		Хомякова О.А.	И.о. главного врача ГБУЗ «Тимашевская центральная районная больница» МЗ КК		
		Босак Н.В.	Главный врач ГБУЗ «Клиническая больница скорой медицинской помощи города Краснодара» МЗ КК		
		Дегтярев В.С.	Главный врач ГБУЗ «Городская больница города Горячий Ключ» МЗ КК		
		Ушаков В.А.	Главный врач ГБУЗ «Городская больница города Анапы» МЗ КК		
		Бахилина Н.В.	Главный врач ГБУЗ «Тихорецкая центральная районная больница» МЗ КК		
		Жарков Р.Р.	Главный врач ГБУЗ «Лабинская центральная районная больница» МЗ КК		
		Грекова Е.Л.	Главный врач ГБУЗ «Городская больница города Кропоткин» МЗ КК		
		Сычев С.П.	Главный врач ГБУЗ «Кушевская центральная районная больница» МЗ КК		
		Монько Л.Г.	Главный врач ГБУЗ «Каневская центральная районная больница» МЗ КК		
		Смирнов И.Н.	Главный врач ГБУЗ «Туапсинская центральная районная больница №1» МЗ КК		

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Дооснащение первичных сосудистых отделений оборудованием для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения					
10.	<i>(ответственный за достижение результата регионального проекта)</i>	Кадзаева Л.Г.	Первый заместитель министра здравоохранения Краснодарского края	Филиппов Е.Ф. – министр здравоохранения Краснодарского края	15%
11.	<i>(участник регионального проекта)</i>	Просоленко Ю.А. Жарков Р.Р. Сычев С.П. Смирнов И.Н. Сочивко Н.С.	Главный врач ГБУЗ «Славянская центральная районная больница» МЗ КК Главный врач ГБУЗ «Лабинская центральная районная больница» МЗ КК Главный врач ГБУЗ «Кущевская центральная районная больница» МЗ КК Главный врач ГБУЗ «Туапсинская центральная районная больница №1» МЗКК Главный врач ГБУЗ «Выселковская центральная районная больница им. заслуженного врача РФ В.Ф. Долгополова» МЗ КК	Игнатенко В.А. - заместитель министра здравоохранения Краснодарского края	

6. Дополнительная информация

(пояснения и комментарии в виде ссылок и сносок к отдельным положениям паспорта национального проекта, приводимые в целях их уточнения)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
*Борьба с сердечно-сосудистыми
заболеваниями*

**План мероприятий по реализации регионального проекта Краснодарского края
«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»
на период с 2019-2024г.г.**

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	1-й этап. Разработка программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Краснодарском крае	01.01.2019	01.07.2019	Игнатенко В.А. Заместитель министра здравоохранения Краснодарского края	Утвержденная программа борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Краснодарском крае	Руководитель регионального проекта (РРП)
1.1.1.	Разработка проекта региональной программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Краснодарском крае	01.01.2019	01.07.2019	Космачева Е.Д. Главный внештатный специалист кардиолог министерства здравоохранения Краснодарского края; Барабанова М.А. Главный внештатный специалист невролог министерства здравоохранения Краснодарского края;	Проект программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Краснодарском крае	(РРП)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				Трубицына И.П. Главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Краснодарского края		
1.1.2.	Утверждение программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Краснодарском крае	01.05.2019	01.07.2019	Игнатенко В.А. Заместитель министра здравоохранения Краснодарского края.	Локальные акты об утверждении программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в (Краснодарского края)	(РРП)
1.1.	Контрольная точка 1-го этапа. Разработана и утверждена программа борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Краснодарском крае	01.05.2019	01.07.2019	Игнатенко В.А. Заместитель министра здравоохранения Краснодарского края.	Программа борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в (Краснодарского края)	(РРП)
2.	2-й этап. Переоснащение 11 региональных сосудистых центров, за исключением оборудования для ранней медицинской реабилитации	01.01.2019	31.12.2024	Кадзаева Л.Г. Первый заместитель министра здравоохранения Краснодарского края и главные врачи медицинских организаций, на базе которых работают региональные сосудистые центры	Локальные акты о переоснащении региональных сосудистых центров	(РРП)
2.1.1.	РСЦ на базе ГБУЗ «НИИ- Краевая клиническая больница №1 имени проф. С.В.Очаповского»	01.01.2019	31.12.2019	Порханов В.А. Главный врач ГБУЗ «НИИ-		(РРП)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	МЗ КК			ККБ №1»МЗ КК		
2.1.2.	РСЦ на базе ГБУЗ «Городская больница №1 города Новороссийска» МЗ КК	01.01.2019	31.12.2019	Корхмазов В.Т. Главный врач ГБУЗ «Городская больница №1 города Новороссийска»МЗ КК		(РРП)
2.1.3.	РСЦ на базе ГБУЗ «Городская больница города Армавира» МЗ КК	01.01.2019	31.12.2019	Смирнов С.Е. Главный врач ГБУЗ «Городская больница города Армавира»МЗ КК		(РРП)
2.1.4	РСЦ на базе ГБУЗ «Ейская центральная районная больница» МЗ КК	01.01.2019	31.12.2019	Григорян М.С. Главный врач ГБУЗ «Ейская центральная районная больница» МЗ КК		(РРП)
2.1.5.	РСЦ на базе ГБУЗ «Краевая клиническая больница №2» МЗ КК, г. Краснодар	01.01.2019	31.12.2019	Модель Г.Ю. И.о. главного врача ГБУЗ «Краевая клиническая больница №2»МЗ КК,		(РРП)
2.1.6	РСЦ на базе ГБУЗ «Городская больница №4 города Сочи» МЗ КК	01.01.2019	31.12.2019	Лукьянченко И.В. Главный врач ГБУЗ «Городская больница №4 города Сочи» МЗ КК		(РРП)
2.1.7	РСЦ на базе ГБУЗ «Лабинская центральная районная больница» МЗ КК	01.01.2019	31.12.2019	Жарков Р.Р. Главный врач ГБУЗ «Лабинская центральная районная больница» МЗ КК		(РРП)
2.1.8	РСЦ на базе ГБУЗ «НИИ- Краевая клиническая больница №1 имени проф. С.В.Очаповского» МЗ КК	01.01.2020	31.12.2020	Порханов В.А. Главный врач ГБУЗ «НИИ-ККБ №1»МЗ КК		(РРП)
2.1.9	РСЦ на базе ГБУЗ «Городская больница города Армавира» МЗ КК	01.01.2020	31.12.2020	Смирнов С.Е. Главный врач ГБУЗ		(РРП)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				«Городская больница города Армавира»МЗ КК		
2.1.10	РСЦ на базе ГБУЗ «Ейская центральная районная больница» МЗ КК	01.01.2020	31.12.2020	Григорян М.С. Главный врач ГБУЗ «Ейская центральная районная больница» МЗ КК		(РРП)
2.1.11	РСЦ на базе ГБУЗ «Краевая клиническая больница №2» МЗ КК, г. Краснодар	01.01.2020	31.12.2020	Модель Г.Ю. И.о. главного врача ГБУЗ «Краевая клиническая больница №2» МЗ КК,		(РРП)
2.1.12	РСЦ на базе ГБУЗ «Городская больница №4 города Сочи» МЗ КК	01.01.2020	31.12.2020	Лукьянченко И.В. Главный врач ГБУЗ «Городская больница №4 города Сочи» МЗ КК		(РРП)
2.1.13.	РСЦ на базе ГБУЗ «Славянская ЦРБ» МЗ КК	01.01.2020	31.12.2020	Просоленко Ю.А. Главный врач ГБУЗ «Славянская центральная районная больница» МЗ КК		(РРП)
2.1.14.	РСЦ на базе ГБУЗ «Кущевская центральная районная больница» МЗ КК	01.01.2020	31.12.2020	Сычев С.П. Главный врач ГБУЗ «Кущевская центральная районная больница» МЗ КК		(РРП)
2.1.15.	РСЦ на базе ГБУЗ «Туапсинская центральная районная больница №1»МЗ КК	01.01.2020	31.12.2020	Смирнов И.Н. Главный врач ГБУЗ «Туапсинская центральная районная больница» МЗ КК		(РРП)
2.1.16.	РСЦ на базе ГБУЗ «НИИ- Краевая клиническая больница №1 имени проф. С.В.Очаповского» МЗ КК	01.01.2021	31.12.2021	Порханов В.А. Главный врач ГБУЗ «НИИ-ККБ №1»МЗ КК		(РРП)
2.1.17	РСЦ на базе ГБУЗ «Городская больница №1 города Новороссийска» МЗ КК	01.01.2021	31.12.2021	Корхмазов В.Т. Главный врач ГБУЗ		(РРП)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				«Городская больница №1 города Новороссийска»МЗ КК		
2.1.18.	РСЦ на базе ГБУЗ «Городская больница города Армавира» МЗ КК	01.01.2021	31.12.2021	Смирнов С.Е. Главный врач ГБУЗ «Городская больница города Армавира»МЗ КК		(РРП)
2.1.19.	РСЦ на базе ГБУЗ «Ейская центральная районная больница» МЗ КК	01.01.2021	31.12.2021	Григорян М.С. Главный врач ГБУЗ «Ейская центральная районная больница» МЗ КК		(РРП)
2.1.20.	РСЦ на базе ГБУЗ «Выселковская центральная районная больница им. заслуженного врача РФ В.Ф.Долгополова» МЗ КК	01.01.2021	31.12.2021	Сочивко Н.С. Главный врач ГБУЗ «Выселковская ЦРБ»МЗ КК		(РРП)
2.1.21.	РСЦ на базе ГБУЗ «Славянская ЦРБ» МЗ КК	01.01.2021	31.12.2021	Просоленко Ю.А. Главный врач ГБУЗ «Славянская центральная районная больница» МЗ КК		(РРП)
2.1.22.	РСЦ на базе ГБУЗ «Кушевская центральная районная больница» МЗ КК	01.01.2021	31.12.2021	Сычев С.П. Главный врач ГБУЗ «Кушевская центральная районная больница» МЗ КК		(РРП)
2.1.23.	РСЦ на базе ГБУЗ «НИИ- Краевая клиническая больница №1 имени проф. С.В.Очаповского» МЗ КК	01.01.2022	31.12.2022	Порханов В.А. Главный врач ГБУЗ «НИИ-ККБ №1»МЗ КК		(РРП)
2.1.24.	РСЦ на базе ГБУЗ «Городская больница города Армавира» МЗ КК	01.01.2022	31.12.2022	Смирнов С.Е. Главный врач ГБУЗ «Городская больница города Армавира»МЗ КК		(РРП)
2.1.25.	РСЦ на базе ГБУЗ «Ейская центральная районная больница» МЗ КК	01.01.2022	31.12.2022	Григорян М.С. Главный врач ГБУЗ «Ейская		(РРП)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				центральная районная больница» МЗ КК		
2.1.26.	РСЦ на базе ГБУЗ «Городская больница №4 города Сочи» МЗ КК	01.01.2022	31.12.2022	Лукьянченко И.В. Главный врач ГБУЗ «Городская больница №4 города Сочи» МЗ КК		(РПП)
2.1.27.	РСЦ на базе ГБУЗ «Выселковская центральная районная больница им. заслуженного врача РФ В.Ф.Долгополова»	01.01.2022	31.12.2022	Сочивко Н.С. Главный врач ГБУЗ «Выселковская ЦРБ» МЗ КК		(РПП)
2.1.28.	РСЦ на базе ГБУЗ «Славянская ЦРБ» МЗ КК	01.01.2022	31.12.2022	Просоленко Ю.А. Главный врач ГБУЗ «Славянская центральная районная больница» МЗ КК		(РПП)
2.1.29.	РСЦ на базе ГБУЗ «Лабинская центральная районная больница» МЗ КК	01.01.2022	31.12.2022	Жарков Р.Р. Главный врач ГБУЗ «Лабинская центральная районная больница» МЗ КК		(РПП)
2.1.30.	РСЦ на базе ГБУЗ «Туапсинская центральная районная больница №1»МЗ КК	01.01.2022	31.12.2022	Смирнов И.Н. Главный врач ГБУЗ «Туапсинская центральна районная		(РПП)
2.1.31.	РСЦ на базе ГБУЗ «НИИ- Краевая клиническая больница №1 имени проф. С.В.Очаповского» МЗ КК	01.01.2023	31.12.2023	Порханов В.А. Главный врач ГБУЗ «НИИ-ККБ №1»МЗ КК		(РПП)
2.1.32.	РСЦ на базе ГБУЗ «Краевая клиническая больница №2» МЗ КК, г. Краснодар	01.01.2023	31.12.2023	Модель Г.Ю. И.о. главного врача ГБУЗ «Краевая клиническая больница №2»МЗ КК,		(РПП)
2.1.33.	РСЦ на базе ГБУЗ «Городская больница №4 города Сочи» МЗ КК	01.01.2023	31.12.2023	Лукьянченко И.В. Главный врач ГБУЗ «Городская больница №4 города Сочи» МЗ КК		(РПП)
2.1.34.	РСЦ на базе ГБУЗ «Славянская ЦРБ» МЗ КК	01.01.2023	31.12.2023	Просоленко Ю.А.		(РПП)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				Главный врач ГБУЗ «Славянская центральная районная больница» МЗ КК		
2.1.35.	РСЦ на базе ГБУЗ «Туапсинская центральная районная больница №1» МЗ КК	01.01.2023	31.12.2023	Смирнов И.Н. Главный врач ГБУЗ «Туапсинская центральная районная больница» МЗ КК		(РРП)
2.1.36.	РСЦ на базе ГБУЗ «НИИ- Краевая клиническая больница №1 имени проф. С.В.Очаповского» МЗ КК	01.01.2024	31.12.2024	Порханов В.А. Главный врач ГБУЗ «НИИ-ККБ №1» МЗ КК		(РРП)
2.1.37.	РСЦ на базе ГБУЗ «Городская больница №1 города Новороссийска» МЗ КК	01.01.2024	31.12.2024	Корхмазов В.Т. Главный врач ГБУЗ «Городская больница №1 города Новороссийска» МЗ КК		(РРП)
2.1.38.	РСЦ на базе ГБУЗ «Городская больница города Армавира» МЗ КК	01.01.2024	31.12.2024	Смирнов С.Е. Главный врач ГБУЗ «Городская больница города Армавира» МЗ КК		(РРП)
2.1.39.	РСЦ на базе ГБУЗ «Ейская центральная районная больница» МЗ КК	01.01.2024	31.12.2024	Григорян М.С. Главный врач ГБУЗ «Ейская центральная районная больница» МЗ КК		(РРП)
2.1.40.	РСЦ на базе ГБУЗ «Краевая клиническая больница №2» МЗ КК, г. Краснодар	01.01.2024	31.12.2024	Модель Г.Ю. И.о. главного врача ГБУЗ «Краевая клиническая больница №2» МЗ КК,		(РРП)
2.1.41.	РСЦ на базе ГБУЗ «Городская больница №4 города Сочи» МЗ КК	01.01.2024	31.12.2024	Лукьянченко И.В. Главный врач ГБУЗ		(РРП)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				«Городская больница №4 города Сочи» МЗ КК		
2.1.42.	РСЦ на базе ГБУЗ «Выселковская центральная районная больница им. заслуженного врача РФ В.Ф.Долгополова»	01.01.2024	31.12.2024	Сочивко Н.С. Главный врач ГБУЗ «Выселковская ЦРБ» МЗ КК		(РРП)
2.1.43.	РСЦ на базе ГБУЗ «Славянская ЦРБ» МЗ КК	01.01.2024	31.12.2024	Просоленко Ю.А. Главный врач ГБУЗ «Славянская центральная районная больница» МЗ КК		(РРП)
2.1.44.	РСЦ на базе ГБУЗ «Кущевская центральная районная больница» МЗ КК	01.01.2024	31.12.2024	Сычев С.П. Главный врач ГБУЗ «Кущевская центральная районная больница» МЗ КК		(РРП)
2.1.45.	РСЦ на базе ГБУЗ «Лабинская центральная районная больница» МЗ КК	01.01.2024	31.12.2024	Жарков Р.Р. Главный врач ГБУЗ «Лабинская центральная районная больница МЗ КК		(РРП)
2.1.46.	РСЦ на базе ГБУЗ «Туапсинская центральная районная больница №1» МЗ КК	01.01.2024	31.12.2024	Смирнов И.Н. Главный врач ГБУЗ «Туапсинская центральна районная больница» МЗ КК		(РРП)
2.1	Контрольная точка 2-го этапа. Переоснащено 11 региональных сосудистых центров оборудованием за исключением оборудования для ранней медицинской реабилитации	01.01.2019	31.12.2024		Локальные акты о переоснащении региональных сосудистых центров	(РРП)
2.2.1.	РСЦ на базе ГБУЗ «НИИ- Краевая клиническая больница №1 имени проф. С.В.Очаповского» МЗ КК	01.01.2019	31.12.2019	Порханов В.А. Главный врач ГБУЗ «НИИ- ККБ №1 имени проф. С.В.Очаповского» МЗ КК		(РРП)
2.2.2	РСЦ на базе ГБУЗ «Ейская центральная районная больница» МЗ КК	01.01.2019	31.12.2019	Григорян М.С. Главный врач ГБУЗ «Ейская		(РРП)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				центральная районная больница» МЗ КК		
2.2.3.	РСЦ на базе ГБУЗ «Городская больница №4 города Сочи» МЗ КК	01.01.2019	31.12.2019	Лукьянченко И.В. Главный врач ГБУЗ «Городская больница №4 города Сочи» МЗ КК		(РПП)
2.2.4.	РСЦ на базе ГБУЗ «Выселковская центральная районная больница им. заслуженного врача РФ В.Ф. Долгополова» МЗ КК	01.01.2019	31.12.2019	Сочивко Н.С. Главный врач ГБУЗ «Выселковская центральная районная больница им. заслуженного врача РФ В.Ф. Долгополова» МЗ КК		(РПП)
2.2.5.	РСЦ на базе ГБУЗ «Туапсинская центральная районная больница №1»МЗ КК	01.01.2019	31.12.2019	Смирнов И.Н. Главный врач ГБУЗ «Туапсинская центральна районная больница №1»МЗ КК		(РПП)
2.2.6.	РСЦ на базе ГБУЗ «НИИ- Краевая клиническая больница №1имени проф. С.В.Очаповского» МЗ КК	01.01.2020	31.12.2020	Порханов В.А. Главный врач ГБУЗ «НИИ- ККБ №1 имени проф. С.В.Очаповского» МЗ КК		(РПП)
2.2.7.	РСЦ на базе ГБУЗ «Городская больница №1 города Новороссийска» МЗ КК	01.01.2020	31.12.2020	Корхмазов В.Т. Главный врач ГБУЗ «Городская больница №1 города Новороссийска»МЗ КК		(РПП)
2.2.8.	РСЦ на базе ГБУЗ «Городская больница города Армавира» МЗ КК	01.01.2020	31.12.2020	Смирнов С.Е. Главный врач ГБУЗ «Городская больница города Армавира» МЗ КК		(РПП)
2.2.9.	РСЦ на базе ГБУЗ «НИИ- Краевая клиническая больница №1имени проф. С.В.Очаповского»	01.01.2021	31.12.2021	Порханов В.А. Главный врач ГБУЗ		(РПП)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	МЗ КК			«НИИ- ККБ №1 имени проф. С.В.Очаповского» МЗ КК		
2.2.10.	РСЦ на базе ГБУЗ «Городская больница №1 города Новороссийска» МЗ КК	01.01.2021	31.12.2021	Корхмазов В.Т. Главный врач ГБУЗ «Городская больница №1 города Новороссийска» МЗ КК		(РПП)
2.2.11.	РСЦ на базе ГБУЗ «Городская больница города Армавира» МЗ КК	01.01.2021	31.12.2021	Смирнов С.Е. Главный врач ГБУЗ «Городская больница города Армавира» МЗ КК		(РПП)
2.2.12.	РСЦ на базе ГБУЗ «Кущевская центральная районная больница» МЗ КК	01.01.2021	31.12.2021	Сычев С.П. Главный врач ГБУЗ «Кущевская центральная районная больница» МЗ КК		(РПП)
2.2.13.	РСЦ на базе ГБУЗ «Городская больница №1 города Новороссийска» МЗ КК	01.01.2022	31.12.2022	Корхмазов В.Т. Главный врач ГБУЗ «Городская больница №1 города Новороссийска» МЗ КК		(РПП)
2.2.14.	РСЦ на базе ГБУЗ «Городская больница города Армавира» МЗ КК	01.01.2022	31.12.2022	Смирнов С.Е. Главный врач ГБУЗ «Городская больница города Армавира» МЗ КК		(РПП)
2.2.15.	РСЦ на базе ГБУЗ «Ейская центральная районная больница» МЗ КК	01.01.2022	31.12.2022	Григорян М.С. Главный врач ГБУЗ «Ейская центральная районная больница» МЗ КК		(РПП)
2.2.16.	РСЦ на базе ГБУЗ «Городская больница №4 города Сочи» МЗ КК	01.01.2022	31.12.2022	Лукьянченко И.В. Главный врач ГБУЗ «Городская больница №4 города Сочи» МЗ КК		(РПП)
2.2.17.	РСЦ на базе ГБУЗ «Выселковская центральная	01.01.2022	31.12.2022	Сочивко Н.С.		(РПП)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	районная больница им. заслуженного врача РФ В.Ф. Долгополова» МЗ КК			Главный врач ГБУЗ «Выселковская центральная районная больница им. заслуженного врача РФ В.Ф. Долгополова» МЗ КК		
2.2.18.	РСЦ на базе ГБУЗ «Славянская ЦРБ» МЗ КК	01.01.2022	31.12.2022	Просоленко Ю.А. Главный врач ГБУЗ «Славянская центральная районная больница» МЗ КК		(РРП)
2.2.19.	РСЦ на базе ГБУЗ «Лабинская центральная районная больница» МЗ КК	01.01.2022	31.12.2022	Жарков Р.Р. Главный врач ГБУЗ «Лабинская центральная районная больница» МЗ КК		(РРП)
2.2.20.	РСЦ на базе ГБУЗ «Кущевская центральная районная больница» МЗ КК	01.01.2022	31.12.2022	Сычев С.П. Главный врач ГБУЗ «Кущевская центральная районная больница» МЗ КК		(РРП)
2.2.21.	РСЦ на базе ГБУЗ «Туапсинская центральная районная больница №1» МЗ КК	01.01.2022	31.12.2022	Смирнов И.Н. Главный врач ГБУЗ «Туапсинская центральна районная больница №1» МЗ КК		(РРП)
2.2.22.	РСЦ на базе ГБУЗ «НИИ- Краевая клиническая больница №1 имени проф. С.В.Очаповского» МЗ КК	01.01.2023	31.12.2023	Порханов В.А. Главный врач ГБУЗ «НИИ- ККБ №1 имени проф. С.В.Очаповского МЗ КК		(РРП)
2.2.23.	РСЦ на базе ГБУЗ «Городская больница №1 города Новороссийска» МЗ КК	01.01.2023	31.12.2023	Корхмазов В.Т. Главный врач ГБУЗ «Городская больница №1 города Новороссийска» МЗ КК		(РРП)
2.2.24.	РСЦ на базе ГБУЗ «Краевая клиническая	01.01.2023	31.12.2023	Модель Г.Ю.		(РРП)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	больница №2» МЗ КК, г. Краснодар			И.о. главного врача ГБУЗ «Краевая клиническая больница №2»МЗ КК,		
2.2.25.	РСЦ на базе ГБУЗ «Туапсинская центральная районная больница №1»МЗ КК	01.01.2023	31.12.2023	Смирнов И.Н. Главный врач ГБУЗ «Туапсинская центральна районная больница №1»МЗ КК		(РРП)
2.2.26.	РСЦ на базе ГБУЗ «НИИ- Краевая клиническая больница №1имени проф. С.В.Очаповского» МЗ КК	01.01.2024	31.12.2024	Порханов В.А. Главный врач ГБУЗ «НИИ- ККБ №1 имени проф. С.В.Очаповского МЗ КК		(РРП)
2.2.27.	РСЦ на базе ГБУЗ «Городская больница №1 города Новороссийска» МЗ КК	01.01.2024	31.12.2024	Корхмазов В.Т. Главный врач ГБУЗ «Городская больница №1 города Новороссийска»МЗ КК		(РРП)
2.2.28.	РСЦ на базе ГБУЗ «Городская больница города Армавира» МЗ КК	01.01.2024	31.12.2024	Смирнов С.Е. Главный врач ГБУЗ «Городская больница города Армавира» МЗ КК		(РРП)
2.2.29.	РСЦ на базе ГБУЗ «Ейская центральная районная больница» МЗ КК	01.01.2024	31.12.2024	Григорян М.С. Главный врач ГБУЗ «Ейская центральная районная больница» МЗ КК		(РРП)
2.2.30.	РСЦ на базе ГБУЗ «Городская больница №4 города Сочи» МЗ КК	01.01.2024	31.12.2024	Лукьянченко И.В. Главный врач ГБУЗ «Городская больница №4 города Сочи» МЗ КК		(РРП)
2.2.31.	РСЦ на базе ГБУЗ «Выселковская центральная районная больница им. заслуженного врача РФ	01.01.2024	31.12.2024	Сочивко Н.С. Главный врач ГБУЗ		(РРП)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	В.Ф. Долгополова» МЗ КК			«Выселковская центральная районная больница им. заслуженного врача РФ В.Ф. Долгополова» МЗ КК		
2.2.32.	РСЦ на базе ГБУЗ «Славянская центральная районная больница» МЗ КК	01.01.2024	31.12.2024	Просоленко Ю.А. Главный врач ГБУЗ «Славянская центральная районная больница» МЗ КК		(РРП)
2.2.33.	РСЦ на базе ГБУЗ «Кущевская центральная районная больница» МЗ КК	01.01.2024	31.12.2024	Сычев С.П. Главный врач ГБУЗ «Кущевская центральная районная больница» МЗ КК		(РРП)
2.2.34.	РСЦ на базе ГБУЗ «Лабинская центральная районная больница» МЗ КК	01.01.2024	31.12.2024	Жарков Р.Р. Главный врач ГБУЗ «Лабинская центральная районная больница» МЗ КК		(РРП)
2.2.35.	РСЦ на базе ГБУЗ «Туапсинская центральная районная больница №1» МЗ КК	01.01.2024	31.12.2024	Смирнов И.Н. Главный врач ГБУЗ «Туапсинская центральна районная больница №1» МЗ КК		(РРП)
2.2.	Контрольная точка 2-го этапа. Переоснащено 11 региональных сосудистых центров оборудованием для ранней медицинской реабилитации	01.01.2019	31.12.2024		Локальные акты о переоснащении региональных сосудистых центров	(РРП)
3	3-й этап. Дооснащение 4 первичных сосудистых отделений оборудованием для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения	01.01.2020	31.12.2020	Кадзаева Л.Г. Первый заместитель министра здравоохранения Краснодарского края и гл.врачи медицинских организаций, на базе которых		(РРП)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				работают первичные сосудистые отделения		
3.1.1	ПСО ГБУЗ «Славянская центральная районная больница» Ангиографическая установка – 1	01.01.2020	31.12.2020	Просоленко Ю.А. Главный врач ГБУЗ «Славянская центральная районная больница» МЗ КК		(РРП)
3.1.2.	ПСО ГБУЗ «Лабинская центральная районная больница» МЗ КК Ангиографическая установка – 1	01.01.2020	31.12.2020	Жарков Р.Р. Главный врач ГБУЗ «Лабинская центральная районная больница» МЗ КК		(РРП)
3.1.3	ПСО ГБУЗ «Кушевская центральная районная больница» МЗ КК Ангиографическая установка – 1	01.01.2020	31.12.2020	Сычев С.П. Главный врач ГБУЗ «Кушевская центральная районная больница» МЗ КК		(РРП)
3.1.4	ПСО ГБУЗ «Туапсинская центральная районная больница №1» МЗ КК Ангиографическая установка – 1	01.01.2020	31.12.2020	Смирнов И.Н. Главный врач ГБУЗ «Туапсинская центральная районная больница №1» МЗ КК		(РРП)
3.1.	Контрольная точка 3-го этапа. Дооснащено 4 первичных сосудистых отделения оборудованием для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения	01.01.2020	31.12.2020		Локальные акты 4 первичных сосудистых отделений для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения о переоснащении	(РРП)
4.	4-й этап. Переоснащение первичных сосудистых	01.01.2019	31.12.2024	Кадзаева Л.Г. Первый заместитель министра	Локальные акты о переоснащении	(РРП)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	отделений, за исключением оборудования для ранней медицинской реабилитации			здравоохранения Краснодарского края и гл.врачи медицинских организаций, на базе которых работают первичные сосудистые отделения	11 первичных сосудистых отделений	
4.1.1.	ПСО ГБУЗ «Лабинская центральная районная больница» МЗ КК	01.01.2019	31.12.2019	Жарков Р.Р. Главный врач ГБУЗ «Лабинская центральная районная больница» МЗ КК		(РРП)
4.1.2	ПСО ГБУЗ «Туапсинская центральна районная больница №1» МЗ КК	01.01.2019	31.12.2019	Смирнов И.Н. Главный врач ГБУЗ «Туапсинская центральна районная больница №1» МЗ КК		(РРП)
4.1.3.	ПСО ГБУЗ «Тихорецкая центральная районная больница» МЗ КК	01.01.2020	31.12.2020	Бахилина Н.В. главный врач ГБУЗ «Тихорецкая центральная районная больница» МЗ КК		(РРП)
4.1.4.	ПСО ГБУЗ «Городская больница города Горячий Ключ» МЗ КК	01.01.2020	31.12.2020	Дегтярев В.С. Главный врач ГБУЗ «Городская больница города Горячий Ключ» МЗ КК		(РРП)
4.1.5.	ПСО ГБУЗ «Тимашевская центральная районная больница» МЗ КК	01.01.2021	31.12.2021	Хомякова О.А. И.о.главного врача ГБУЗ «Тимашевская центральная районная больница» МЗ КК		(РРП)
4.1.6.	ПСО ГБУЗ «Городская больница города Анапы» МЗ КК	01.01.2021	31.12.2021	Ушаков В.А. Главный врач ГБУЗ «Городская больница города Анапы» МЗ КК		(РРП)
4.1.7.	ПСО ГБУЗ «Клиническая больница скорой	01.01.2021	31.12.2021	Босак Н.В.		(РРП)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	медицинской помощи города Краснодара» МЗ КК			Главный врач ГБУЗ «Клиническая больница скорой медицинской помощи города Краснодара» МЗ КК		
4.1.8	ПСО ГБУЗ «Каневская центральная районная больница» МЗ КК	01.01.2021	31.12.2021	Монько Л.Г. Главный врач ГБУЗ «Каневская центральная районная больница» МЗ КК		(РРП)
4.1.9.	ПСО ГБУЗ «Городская больница города Кропоткин» МЗ КК	01.01.2021	31.12.2021	Грекова Е.Л. Главный врач ГБУЗ «Городская больница города Кропоткин» МЗ КК		(РРП)
4.1.10.	ПСО ГБУЗ «Городская больница города Горячий Ключ» МЗ КК	01.01.2022	31.12.2022	Дегтярев В.С. Главный врач ГБУЗ «Городская больница города Горячий Ключ» МЗ КК		(РРП)
4.1.11.	ПСО ГБУЗ «Городская больница города Анапы» МЗ КК	01.01.2022	31.12.2022	Ушаков В.А. Главный врач ГБУЗ «Городская больница города Анапы» МЗ КК		(РРП)
4.1.12.	ПСО ГБУЗ «Тихорецкая центральная районная больница» МЗ КК	01.01.2022	31.12.2022	Бахилина Н.В. главный врач ГБУЗ «Тихорецкая центральная районная больница» МЗ КК		(РРП)
4.1.13.	ПСО ГБУЗ «Тимашевская центральная районная больница» МЗ КК	01.01.2022	31.12.2022	Хомякова О.А. И.о.главного врача ГБУЗ «Тимашевская центральная районная больница» МЗ КК		(РРП)
4.1.14.	ПСО ГБУЗ «Городская больница города Кропоткин» МЗ КК	01.01.2022	31.12.2022	Грекова Е.Л. Главный врач ГБУЗ		(РРП)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
.				«Городская больница города Кропоткин» МЗ КК		
4.1.15.	ПСО ГБУЗ «Каневская центральная районная больница» МЗ КК	01.01.2022	31.12.2022	Монько Л.Г. Главный врач ГБУЗ «Каневская центральная районная больница» МЗ КК		(РРП)
4.1.16.	ПСО ГБУЗ «Клиническая больница скорой медицинской помощи города Краснодара» МЗ КК	01.01.2022	31.12.2022	Босак Н.В. Главный врач ГБУЗ «Клиническая больница скорой медицинской помощи города Краснодара» МЗ КК		(РРП)
4.1.17.	ПСО ГБУЗ «Клиническая больница скорой медицинской помощи города Краснодара» МЗ КК	01.01.2024	31.12.2024	Босак Н.В. Главный врач ГБУЗ «Клиническая больница скорой медицинской помощи города Краснодара» МЗ КК		(РРП)
4.1.18.	ПСО ГБУЗ «Тимашевская центральная районная больница» МЗ КК	01.01.2024	31.12.2024	Хомякова О.А. И.о.главного врача ГБУЗ «Тимашевская центральная районная больница» МЗ КК		(РРП)
4.1.19.	ПСО ГБУЗ «Городская больница города Кропоткин» МЗ КК	01.01.2024	31.12.2024	Грекова Е.Л. Главный врач ГБУЗ «Городская больница города Кропоткин» МЗ КК		(РРП)
4.1.20.	ПСО ГБУЗ «Тихорецкая центральная районная больница» МЗ КК	01.01.2024	31.12.2024	Бахилина Н.В. главный врач ГБУЗ «Тихорецкая центральная районная больница» МЗ КК		(РРП)
4.1.21.	ПСО ГБУЗ «Городская больница города Горячий Ключ» МЗ КК	01.01.2024	31.12.2024	Дегтярев В.С. Главный врач ГБУЗ		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				«Городская больница города Горячий Ключ» МЗ КК		(РПП)
4.1.22.	ПСО ГБУЗ «Городская больница города Анапы» МЗ КК	01.01.2024	31.12.2024	Ушаков В.А. Главный врач ГБУЗ «Городская больница города Анапы» МЗ КК	«	(РПП)
4.2..	Контрольная точка 3-го этапа. Переоснащено 6 первичных сосудистых отделений оборудованием, за исключением оборудования для ранней медицинской реабилитации	01.01.2019	31.12.2024		Локальные акты о переоснащении 12 первичных сосудистых отделений	(РПП)
4.2.1	ПСО ГБУЗ «Славянская центральная районная больница»	01.01.2019	31.12.2019	Просоленко Ю.А. Главный врач ГБУЗ «Славянская центральная районная больница» МЗ КК		(РПП)
4.2.2.	ПСО ГБУЗ «Клиническая больница скорой медицинской помощи города Краснодара» МЗ КК	01.01.2022	31.12.2022	Босак Н.В. Главный врач ГБУЗ «Клиническая больница скорой медицинской помощи города Краснодара» МЗ КК		(РПП)
4.2.3.	ПСО ГБУЗ «Клиническая больница скорой медицинской помощи города Краснодара» МЗ КК	01.01.2023	31.12.2023	Босак Н.В. Главный врач ГБУЗ «Клиническая больница скорой медицинской помощи города Краснодара» МЗ КК		(РПП)
4.2.4.	ПСО ГБУЗ «Тимашевская центральная районная больница» МЗ КК	01.01.2023	31.12.2023	Хомякова О.А. Главный врач ГБУЗ «Тимашевская центральная районная больница» МЗ КК		(РПП)
4.2.5.	ПСО ГБУЗ «Клиническая больница скорой медицинской помощи города Краснодара»	01.01.2024	31.12.2024	Босак Н.В. Главный врач ГБУЗ		(РПП)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	МЗ КК			«Клиническая больница скорой медицинской помощи города Краснодара» МЗ КК		
4.2.6.	ПСО ГБУЗ «Тимашевская центральная районная больница» МЗ КК	01.01.2024	31.12.2024	Хомякова О.А. Главный врач ГБУЗ «Тимашевская центральная районная больница» МЗ КК		(РРП)
4.2.7.	ПСО ГБУЗ «Городская больница города Горячий Ключ» МЗ КК	01.01.2024	31.12.2024	Дегтярев В.С. Главный врач ГБУЗ «Городская больница города Горячий Ключ» МЗ КК		(РРП)
4.2.8.	ПСО ГБУЗ «Городская больница города Анапы» МЗ КК	01.01.2024	31.12.2024	Ушаков В.А. Главный врач ГБУЗ «Городская больница города Анапы» МЗ КК		(РРП)
4.2.9.	ПСО ГБУЗ «Тихорецкая центральная районная больница» МЗ КК	01.01.2024	31.12.2024	Бахилина Н.В. Главный врач ГБУЗ «Тихорецкая центральная районная больница» МЗ КК		(РРП)
4.2.10	ПСО ГБУЗ «Каневская центральная районная больница» МЗ КК	01.01.2024	31.12.2024	Монько Л.Г. Главный врач ГБУЗ «Каневская центральная районная больница» МЗ КК		(РРП)
4.2.11.	ПСО ГБУЗ «Городская больница города Анапы» МЗ КК	01.01.2024	31.12.2024	Ушаков В.А. Главный врач ГБУЗ «Городская больница города Анапы» МЗ КК		(РРП)
4.2	Контрольная точка 4-го этапа. Переоснащено 6 первичных сосудистых отделений оборудованием для ранней	01.01.2019	31.12.2024		Локальные акты о переоснащении 6 первичных	(РРП)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	медицинской реабилитации				сосудистых отделений	
5.1.	Дооснащено/переоснащено 10 региональных сосудистых центров магнитно-резонансными томографами	01.01.2019	31.12.2024		Локальные акты 4 региональных сосудистых центров о переоснащении	(РРП)
5.1.1	РСЦ ГБУЗ «Ейская центральная районная больница» МЗ КК	01.01.2019	31.12.2019	Григорян М.С. Главный врач ГБУЗ «Ейская центральная районная больница» МЗ КК		(РРП)
5.1.2	РСЦ ГБУЗ «Научно-исследовательский институт-Краевая клиническая больница №1 имени проф.С.В.Очаповского» МЗ КК г. Краснодар	01.01.2019	31.12.2019	Порханов В.А. Главный врач ГБУЗ «НИИ-Краевая клиническая больница №1 имени проф.С.В.Очаповского» МЗ КК		(РРП)
5.1.3	РСЦ ГБУЗ «Городская больница №1 города Новороссийска» МЗ КК	01.01.2019	31.12.2019	Корхмазов В.Т. Главный врач ГБУЗ «Городская больница №1 города Новороссийска» МЗ КК		(РРП)
5.1.4	РСЦ ГБУЗ «Городская больница города Армавира» МЗ КК	01.01.2019	31.12.2019	Смирнов С.Е. Главный врач ГБУЗ «Городская больница города Армавира» МЗ КК		(РРП)
5.1.5	РСЦ ГБУЗ «Краевая клиническая больница №2» МЗ КК	01.01.2023	31.12.2023	Модель Г.Ю. И.о. главного врача ГБУЗ «Краевая клиническая больница №2» МЗ КК		(РРП)
5.1.6	РСЦ ГБУЗ «Городская больница №4 города Сочи» МЗ КК	01.01.2023	31.12.2023	Лукьянченко И.В. Главный врач ГБУЗ		(РРП)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				«Городская больница №4 города Сочи» МЗ КК		
5.1.7	РСЦ ГБУЗ «Славянская центральная районная больница» МЗ КК Магнитно-резонансный томограф	01.01.2023	31.12.2023	Просоленко Ю.А. Главный врач ГБУЗ «Славянская центральная районная больница» МЗ КК		(РРП)
5.1.8	РСЦ ГБУЗ «Кущевская центральная районная больница» МЗ КК Магнитно-резонансный томограф	01.01.2024	31.12.2024	Сычев С.П. Главный врач ГБУЗ «Кущевская центральная районная больница» МЗ КК		(РРП)
5.1.9	РСЦ ГБУЗ «Лабинская центральная районная больница» МЗ КК Магнитно-резонансный томограф	01.01.2024	31.12.2024	Жарков Р.Р. Главный врач ГБУЗ «Лабинская центральная районная больница» МЗ КК		(РРП)
5.1.10	РСЦ ГБУЗ «Туапсинская центральная районная больница №1» МЗ КК Магнитно-резонансный томограф	01.01.2024	31.12.2024	Смирнов И.Н. Главный врач ГБУЗ «Туапсинская центральная районная больница №1» МЗ КК		(РРП)
6.	Контрольная точка 5-го этапа. Дооснащено 10 региональных сосудистых центров магнитно-резонансными томографами	01.01.2019	31.12.2024		Локальные акты 10 региональных сосудистых центров о переоснащении	(РРП)

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»****1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта**

В Краснодарском крае смертность от сердечно-сосудистых заболеваний за последние 5 года снизилась на 17,6% с 675,2 на 100 тыс. нас. до 553,4 на 100 тыс. нас. При этом общая заболеваемость сердечно-сосудистыми заболеваниями выросла на 26,7%.

Для увеличения доступности специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи жителям Краснодарского края планируется на базе первичных сосудистых отделений в Выселковском, Туапсинском, Куцеевском, Славянском, Лабинском районах после дооснащения открыть региональные сосудистые центры.

Переоснащение в рамках регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» первичных сосудистых отделений и региональных сосудистых центров, а так же дооснащение первичных сосудистых отделений, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации позволит добиться оказания медицинской помощи на уровне мировых международных стандартов для пациентов с экстренной сосудистой патологией:

- сформировать на территории Краснодарского края в структуре медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с ОКС, отделений рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения из расчета 1 отделение на 300 000 человек;
- повсеместно внедрить высокотехнологичную эффективную медицинскую помощь для лечения больных с острым коронарным синдромом с возможностью охвата не менее 60% пациентов с острым инфарктом миокарда чрескожными коронарными вмешательствами и доступностью помощи из расчета 600 чрескожных коронарных вмешательств на 1 миллион населения.

Реализация вышеперечисленных мер, подготовка квалифицированных кадров, популяризация профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний; мотивация населения к ведению здорового образа жизни и отказа от вредных привычек в рамках регионального проекта по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями позволит достичь в Краснодарском крае к 2024 году:

- проведение рентгенэндоваскулярных вмешательств до 60% больным с ОКС;
- снижение больничной летальности от острого коронарного синдрома до 8%;
- снижение больничной летальности от острого нарушения мозгового кровообращения до 14%;
- снижение смертности от болезней системы кровообращения до 431 случаев на 100 тысяч населения;
- повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет.

2. Методика расчета показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных ¹	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
Снижение смертности от болезней системы кровообращения							
1.	Число умерших от болезней системы кровообращения на 100 тыс. населения	553,4	Данные Росстата	Росстат	Федеральный	Раз в квартал	
Смертность от инфаркта миокарда							
2.	Число умерших от инфаркта миокарда на 100 тыс. населения	35,6	Данные Росстата	Росстат	Федеральный	Раз в квартал	
Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения							
3.	Число умерших от острого нарушения мозгового кровообращения на 100 тыс. населения	90,0	Данные Росстата	Росстат	Федеральный	Раз в квартал	
Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения ишемического характера							
4.	Число умерших от острого нарушения мозгового кровообращения ишемического характера на 100 тыс. населения	60,6	Данные Росстата	Росстат	Федеральный	Раз в квартал	
Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения геморрагического характера							
5.	Число умерших от острого нарушения мозгового кровообращения геморрагического характера, на 100 тыс. населения	29,4	Данные Росстата	Росстат	Федеральный	Раз в квартал	

Больничная летальность от инфаркта миокарда, %							
6.	Процентное отношение числа умерших в больницах от инфаркта к общему числу выбывших за тот же период больных с инфарктом миокарда	12,3	Форма государственного федерального статистического наблюдения № 14	Минздрав России	Федеральный	Раз в квартал	
Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, %							
7.	Процентное отношение числа умерших в больницах от ОНМК к общему числу выбывших за тот же период больных с ОНМК	19,8	Форма государственного федерального статистического наблюдения № 14	Минздрав России	Федеральный	Раз в квартал	
Доля проведенной тромболитической терапии, оказанной пациентам с ишемическим инсультом, госпитализированным в первые 6 часов от начала заболевания, %							
8.	Процентное отношение числа пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, которым проведена тромболитическая терапия в первые 6 часов к общему числу пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, поступивших в первые 6 часов	10,3	Форма государственного федерального статистического наблюдения № 14	Минздрав России	Федеральный	Раз в квартал	
Отношение числа рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром, %							
9.	Процентное соотношение рентгенэндоваскулярных	28,8	Форма государственного	Минздрав России	Федеральный	Раз в квартал	

	вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром (выписанных с ОКС+умерших от ОКС)		федерального статистического наблюдения № 14				
Количество рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед.							
10.	Число ангиопластик коронарных артерий, выполненных по поводу ишемических болезней сердца	5024	Форма государственного федерального статистического наблюдения № 14	Минздрав России	Федеральный	Раз в квартал	
Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи, %							
11.	Процентное соотношение числа пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями к числу пациентов, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи, в региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения	81,1	Форма государственного федерального статистического наблюдения № 30	Минздрав России	Федеральный	Раз в квартал	

3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	<i>Разработка и реализация программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями</i>	828 0901 012N251920 200	393,9101	251,4295	325,6355	292,422	307,045	427,635	1998,0771
1.1.	<i>Переоснащение региональных сосудистых центров, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации</i>	828 0901 012N251920 200	393,9101	251,4295	325,6355	292,422	307,045	427,635	1998,0771
1.1.1.	федеральный бюджет	828 0901 012N251920 200	393,9101	251,4295	325,6355	292,422	307,045	427,635	1998,0771
1.1.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Краснодарского края</i>	828 0901 012N251920 200	393,9101	251,4295	325,6355	292,422	307,045	427,635	1998,0771
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)²</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)²</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.4.	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.	Переоснащение первичных сосудистых отделений, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации	828 0901 012N251920 200	15,0	15,0	37,5	292,35	0,215	87,8	447,865
2.1.1.	федеральный бюджет	828 0901 012N251920 200	15,0	15,0	37,5	292,35	0,215	87,8	447,865

4. Реестр заинтересованных сторон.

№/№	Наименование заинтересованного лица	Представитель интересов (Ф.И.О., должность)	Ожидание от реализации проекта
4.1.	Министерство здравоохранения Краснодарского края	Е.Ф.Филиппов - Министр здравоохранения Краснодарского края	Достижение результата регионального проекта
4.2.	Органы местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края	Главы муниципальных образований	Достижение показателей регионального проекта
4.3.	Медицинские организации, оказывающие специализированную стационарную, в том числе высокотехнологическую медицинскую помощь, участвующие в реализации проекта	Главные врачи медицинских организаций, участвующие в реализации проекта	Достижение показателей регионального проекта
4.4.	Население Краснодарского края		Повышение мотивации населения Краснодарского края к сохранению здоровья

5. Реестр рисков проекта

№/№	Наименование риска	Ожидаемые последствия	Мероприятия по реагированию на риск	Вероятность наступления	Уровень влияния на проект
5.1.	Изменение в экономической ситуации Российской Федерации могут привести к удорожанию стоимости товара, работ и услуг и не позволяет выполнить мероприятия проекта в полном объеме.	Не поставка оборудования	Мероприятием по устранению риска является корректировка количества закупаемого оборудования.	низкая	средний
5.2.	Принятие новых нормативных и справочных документов, обеспечивающих мероприятия проекта, может повлиять на изменение сроков их реализации.	Невыполнение задач проекта	Мероприятием по устранению риска является корректировка целевых показателей проекта.	низкая	средний
5.3.	Дефицит медицинского оборудования у производителей и поставщиков вследствие высокой активности субъектов Российской Федерации в реализации мероприятий проекта по организации и переоснащению медицинских центров.	Не поставка оборудования	Для устранения риска необходимо предусмотреть механизм сохранения общего объема финансирования проекта с переходом неизрасходованных средств на последующие годы текущего периода реализации проекта.	низкая	средний
5.4.	Отклонение от сроков исполнения мероприятий проекта вследствие отклонения от сроков, установленных для межведомственного взаимодействия при проведении конкурсных процедур.	Не поставка оборудования	Для устранения риска необходимо обеспечить соблюдение сроков при межведомственном взаимодействии.	низкая	средний

6.Реестр возможностей проекта.

№/№	Наименования возможности	Ожидаемые последствия	Мероприятия возможностей проекта	Вероятность наступления	Уровень влияния на проект
6.1.	При увеличении финансирования реализация проекта в более сжатые сроки и с лучшим качеством.	Обеспечения доступности пациентам с острым коронарным синдромом и острым нарушением мозгового кровообращения в оказании специализированной стационарной, в том числе высокотехнологической медицинской помощи	Будет закуплено дополнительно для переоснащения и дооснащения региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений компьютерные томографы, оборудование для ранней реабилитации, нейрохирургических вмешательств.	100%	средний

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель ведомственного проектного офиса

_____ Л.Г.Кадзаева
(подпись)